
 

    
 

DODATEK SMLOUVY č. 1 
 

č. KRPE-46509/ČJ-2023-1700VZ  
(dále jen dodatek smlouvy) 

 

„Rekonstrukce elektroinstalace kynologie Svitavy – 2.“ 
 
 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel 

     název:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

     sídlo:  Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 

     právní forma:         organizační složka státu 

     IČ:   720 50 250 

     DIČ:  CZ72050250 

     zastoupený:  

     bankovní spojení: ČNB  

     číslo účtu:  11234881/0710 

  tel., e-mail: 

  (dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

 název:    ELEKTRO - SYCHRA, spol. s r.o. 

 sídlo:    Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 zastoupený: 

 IČ:     15030938 

 DIČ:    CZ15030938 

 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu:   133645611/0100 

 telefon, e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1232 

     (dále jen „zhotovitel“) 

  Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-46509/ČJ-2023-
1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. 
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto 
dodatku. 
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II. 

 
V článku II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ bod 3. smlouvy o dílo se mění: 

 
(původní znění) 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do  
31. srpna 2023. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení 
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 

 
 (nové znění) 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do  
31. října 2023. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení 
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 

 
                Prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí díla je kvůli souběhu prací se současně 

probíhající rekonstrukci koupelny a sociálních zařízení a nim příslušným stavebním úpravám.  
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy  

nemění. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí 
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu. 
 

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 
jeden objednatel. 

 
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních 

stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské 

ředitelství policie Pardubického kraje. 
 

Pardubice                 Ústí nad Orlicí  
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 


