
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2023/0141/OSIO
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha
4 č. 16R-477/2023 ze dne 26.7.2023

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Ondřejem Kubínem, MBA, starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení:        
Číslo účtu:    
( dále jen „ objednatel44 )

2. Zhotovitel: TREND Technologie s.r.o.
se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3
zapsaný v OR, vedeného Městským soudem v Praze, spis. zn. C43608
zastoupený: Ing. Tomášem Barákem, jednatelem společnosti
IČ: 25655710
DIČ: CZ25655710
Bankovní spojení:  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:  
( dále jen „ zhotovitel44)

I.
Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 7R-179/2023 ze dne 29.3.2023 byla dne 18.4.2023 se zhotovitelem 
TREND Technologie s.r.o., Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3, IČ 256 55 710 uzavřena 
smlouva o dílo č. SML/2023/0141/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou 
na základě zadávacího řízení pod názvem „Rekonstrukce kotelenv MŠ Trojlístek, objekt 
Hudečkova 893 a v MŠ BoTa, objekt Táborská 122, Praha 4“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla a změny ceny díla pro objekt 
Táborská 122.

1.3. Potřeba návrhu a realizace víceprací vyplynula po zahájení stavby v souvislosti s postupem 
stavebních prací. Topná větev pro VZT kuchyně, původně deklarovaná provozovatelem kotelny 
jako nefunkční je ve skutečnosti funkční. Je proto nutná úprava schématu zapojení technologie 
kotelny spočívající v doplnění samostatné topné větve pro ohřev VZT v kuchyni MŠ. Součástí je 
i výměna části rozvodu vody v chodbě před kotelnou.
Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce je přílohou č.l a nedílnou součástí tohoto dodatku.



II.
Cena díla

2.1. Cena díla ze smlouvy: 2.381.893,00 Kč bez DPH
500.197,53 Kč 21% DPH 

2.882.090,53 Kč vč. DPH

Cena víceprací činí 112.458,00 Kč bez DPH, tj. 136.074,18 vč. DPH.

2.2. Celková cena za dílo po navýšení:
2.494.351,00 Kč bez DPH 

523.813,71 Kč 21% DPH 
3.018.164,71 Kč vč. DPH

III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2023/0141/OSIO ze dne 18.4.2023 
zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č.l je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel 
obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Tento dodatek č.l nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne . A. r; rf/. A.A.AI.

za objednatele Ing. Ondřej Kubín. MBA 
starosta MČ Praha 4

5.4W zá zhotovitele Ing. Tomáš Barák 
jednatel TREND Technologie s.r.o.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele/rozpočet víceprací



Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele/rozpočet víceprací

POPIS VÝKONU Měrná
jednotkA Množství Jednotkové

cena Cena

REKAPITULACE
1 .Izolace tepelné techniky 3 600,00 Kč
2.Ústřední topení, KOTELNY
3.Ústřední topení, strojovny
4.Ústřední topení, rozvodné potrubí 23 356,00 Kč
5.Ústrední topení, armatury 40 331,74 Kč
7.Konstrukce doplňkové kovové 2 950,00 Kč
8.Dokončovací práce - nátěry 504,00 Kč
S.Hodinové sazby
10.Demontáž kotelny strojní
11.Měření a regulace 13 500,00 Kč
12.Vnitřní vodovod 19 156,52 Kč
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 112 458 Kč

1.Izolace tepelné techniky

1
izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 40 mm 
pro prům.dn 50 m 18,00 200,00 3600,00

CELKEM 3 600

4. Ústřední topení, rozvodné potrubí
2 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 42x2,6 m 18,00 1038,00 18684,00

3 tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 m 18,00 20,00 360,00

4 vysazení odbočky z ocelového potrubí DN32 ks 2,00 756,00 1512,00

5 napojení na stávající potrubní rozvod DN32 ks 2,00 650,00 1300,00

6 ocelové tvarovky - redukce kpl 1,00 1500,00 1500,00

CELKEM 23 356

5.Ústřední topení, armatury

7

Trojcestný směšovací ventil SIEMENS VXP 45.32-16, 
DN32, Kv=16, se servopohonem SSC31 (230V) a 
připojovacím šroubením

kpl 1,00 17215,00 17215,00

8 montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 ks 1,00 1500,00 1500,00

9 montáž armatura 2 závity G 5/4 ks 2,00 450,00 900,00

10 vypouštěcí kulový kohout pro otopné soustavy DN15 ks 3,00 467,00 1401,00

11
ventil odvzdušňovací závitový - hrníček G 3/8 se 
zpětným ventilem ks 2,00 740,00 1480,00

12
kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým 
těsněním DN 32, PN 0,6 MPa ks 3,00 1051,00 3153,00

13
teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 75 mm

ks 2,00 800,00 1600,00

14

bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka 
s pákou pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN 65,
PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, 
těsnící manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce 
RAL 2002, vč. protipřírub

ks 1,00 2690,70 2690,70

15 Zpětná klapka DN65, PN16, včetně protipřírub ks 1,00 6550,00 6550,00

16 šroubení mosaz V4300 - 5/4" ks 5,00 519,00 2595,00

TRIM© technologie, s.F.e. 
IČ: 256 55 710

Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3     
 



17 Uzávěr stoupačky - kulový kohout - KK-DN 25 ks 6,00 827,84 4967,04

18 sroubení mosaz V4300 - 1" ks 6,00 423,00 2538,00

19 Vypouštění stoupačky - vypouštěcí ventil VK-DN 15 ks 6,00 467,00 2802,00

CELKEM 49 352

7.Konstrukce doplňkové kovové

20

závěsy potrubí pozinkované, potrubí vedeno v o 
objímkách s gumovou výstelkou, ucelený systém 
závěsů potrubí -závěsy, fitynky, objímky, konzoly pro 
různý typ uložení potrubí dle váhy a průměru, závitové 
tyče. Vzdálenost závěsu jednotná - 2,5 m.

soub 1,00 2950,00 2950,00

CELKEM 2 850

8.Dokončovací práce - nátěry

21
základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mmnátěr syntet 
potrubí 50 z

m 18,00 28,00 504,00

CELKEM 504

11. Měření a regulace

22
Doplnění regulace Siemens RVS o ovládání 1 
ekvitermně regulované topné větve, včetně 
kabelového propojení trojcestného ventilu

kpl 1,00 13500,00 13500,00

CELKEM 13 500

12.Vnitřní vodovod
23 demontáže potrubí pozink do d50 m 18 85,00 1530,00

24

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním 
svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek 
a upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit 
potrubím stejných nebo lepších vlastností - d32 m 6 419,50

2517,00

25

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním 
svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek 
a upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit 
potrubím stejných nebo lepších vlastností - d40 m 12 557,55

6690,60

26 kulový kohout - KK-DN 25 ks 1 827,84 827,84

27 kulový kohout - KK-DN 32 ks 2 1203,54 2407,08

28

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného 
polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení spojovaná 
lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.25 mm - 
d32 m 6 213,00

1278,00

29

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného 
polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení spojovaná 
lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.25 mm - 
d40 m 6 229,00

1374,00

30

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného 
polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení spojovaná 
lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13 mm - 
d40 m 6 127,00

762,00

31 tlakové zkoušky potrubí do DN 50 m 18 15,00 270,00

32 závěsy, konzoly, podpěry - typ mupro apod. ks 1 1500,00 1500,00

CELKEM 19 157

Celková cena prací nad rámec ScD: 112.458,-Kč bes DPK.
Cena zahrnuje doplnění armatur a potrubních rozvodů dle upravené projektové 
dokumentace, úpravu řídícího systému.

TREENB technologie, e.f.c. 
IČ: 256 55 710

Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3     
 


