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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Č. 605/2016/SOD OPLOCENÍ FOTBALOVÉHO STADIONU 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 
 
OBJEDNATEL: Město Říčany 
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany 
zastoupený: Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města  
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany 
číslo účtu: 724201/0100  
IČO: 00240702 
DIČ: CZ00240702 
Identifikátor datové schránky: skjbfwd 
osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických 

Ing. arch. Dominik Landkammer 

Technický dozor investora (TDI): LNConsult s.r.o. 
tel.: 725 026 765 
Email: Dominik.landkammer@ricany.cz 
dále „Objednatel“   
  
  
ZHOTOVITEL: APZB trading, s.r.o. 
sídlem: Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00 
zastoupený: Denisou Polydorovou 
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2364043369/0800 
IČO: 24196029 
DIČ: CZ24196029 
Identifikátor datové schránky zbv8cus 
osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických 

Jiří Pašek 

tel.: 607065223 
email apzb@email.cz 
dále „Zhotovitel“  

  
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)  
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Článek 1. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Oplocení fotbalového stadionu Říčany“  

  

Článek 2. Předmět plnění 

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve 
změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD. 

 

Článek 3. Doba provádění díla 

Doba provádění díla se dodatkem č. 1 mění takto: Celková lhůta pro dokončení díla se prodlužuje do 23.5.2017 
z důvodu dodacích lhůt na požadovaný typ systémových dílců oplocení. Změna termínu je vzhledem k rozsahu 
víceprací a z technologického hlediska nezbytná.  

 

Článek 4. Cena díla 

4.1. Ceny dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto:  

  

Stavební objekt Vícepráce bez DPH Méněpráce bez DPH Celkem bez DPH Celkem včetně DPH 

SO 01 56 485,48 Kč -13 749,11 Kč 42 736,37 51 711,01 

SO 02 63 260,19 Kč -24 147,72 Kč 39 112,47 47 326,09 

SO 03 51 198,88 Kč -70 190,30 Kč -18 991,42 22 979,62 

SO 04 43 909,04 Kč -245 608,65 Kč -201 696,61 244 052,90 

SO 05 8 054,42 Kč -20 979,00 Kč -12 924,58 15 638,74 

SO 06 231 988,25 Kč -65 500,00 Kč 166 488,25 201 450,78 

SO 07 12 233,00 Kč -22 519,00 Kč -10 286 12 446,06 

SO 08 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00 

Ostatní změny 173 911,25 Kč 0,00 Kč 173 911,25 217 692,60 

CELKEM 641 040,50 Kč -462 693,78 Kč 178 346,72 215 799,53 

 

137 

4.2. Z důvodů výše uvedených Zvolte položku. se tedy původní cena díla mění takto: 

 Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Původní cena dle SOD 1 387 850,36 Kč 291 448,57 1 679 298,94 

Cena dle SOD ve znění stávajících dodatků 1 387 850,36 Kč 291 448,57 1 679 298,94 

Dodatek č. 1 178 346,72 Kč 37 452,81 215 799,53 

Celkový výsledná cena díla 1 566 197,08 Kč 328901,39 1 895 098,47 
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Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení 

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné 

5.2. Tento dodatek č. 1  nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele.  

5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  

5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 11.5.2017 pod č. 
usnesení 17-22-014. 

5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem 
souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří 
předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru 
smluv zajistí město Říčany. 

 
 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  

 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
 
 
 

V Říčanech dne ……………………… V ………………….. dne ……………………… 

Objednatel:  Zhotovitel:  

………………………………..  ………………………………..  
Mgr. Vladimír Kořen  APZB trading s.r.o.  
starosta města     

 


