

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. 605/2016/SOD OPLOCENÍ FOTBALOVÉHO STADIONU
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. arch. Dominik Landkammer

	Technický dozor investora (TDI):
	LNConsult s.r.o.

	tel.:
	725 026 765

	Email:
	Dominik.landkammer@ricany.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	APZB trading, s.r.o.

	sídlem:
	Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00

	zastoupený:
	Denisou Polydorovou

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	2364043369/0800

	IČO:
	24196029

	DIČ:
	CZ24196029

	Identifikátor datové schránky
	zbv8cus

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Jiří Pašek

	tel.:
	607065223

	email
	apzb@email.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Oplocení fotbalového stadionu Říčany“ 
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

Článek 3rd Doba provádění díla
Doba provádění díla se dodatkem č. 1 mění takto: Celková lhůta pro dokončení díla se prodlužuje do 23.5.2017 z důvodu dodacích lhůt na požadovaný typ systémových dílců oplocení. Změna termínu je vzhledem k rozsahu víceprací a z technologického hlediska nezbytná. 

Článek 4th Cena díla
4.1. Ceny dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto: 
 
	Stavební objekt
	Vícepráce bez DPH
	Méněpráce bez DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	SO 01
	56 485,48 Kč
	-13 749,11 Kč
	42 736,37
	51 711,01

	SO 02
	63 260,19 Kč
	-24 147,72 Kč
	39 112,47
	47 326,09

	SO 03
	51 198,88 Kč
	-70 190,30 Kč
	-18 991,42
	22 979,62

	SO 04
	43 909,04 Kč
	-245 608,65 Kč
	-201 696,61
	244 052,90

	SO 05
	8 054,42 Kč
	-20 979,00 Kč
	-12 924,58
	15 638,74

	SO 06
	231 988,25 Kč
	-65 500,00 Kč
	166 488,25
	201 450,78

	SO 07
	12 233,00 Kč
	-22 519,00 Kč
	-10 286
	12 446,06

	SO 08
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00
	0,00

	Ostatní změny
	173 911,25 Kč
	0,00 Kč
	173 911,25
	217 692,60

	CELKEM
	641 040,50 Kč
	-462 693,78 Kč
	178 346,72
	215 799,53
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4.2. Z důvodů výše uvedených Zvolte položku. se tedy původní cena díla mění takto:
	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	Původní cena dle SOD
	1 387 850,36 Kč
	291 448,57
	1 679 298,94

	Cena dle SOD ve znění stávajících dodatků
	1 387 850,36 Kč
	291 448,57
	1 679 298,94

	Dodatek č. 1
	178 346,72 Kč
	37 452,81
	215 799,53

	Celkový výsledná cena díla
	1 566 197,08 Kč
	328901,39
	1 895 098,47




Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č. 1  nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. 
5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 11.5.2017 pod č. usnesení 17-22-014.
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1



	V Říčanech
	dne ………………………
	V …………………..
	dne ………………………

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	APZB trading s.r.o.
	

	starosta města	
	
	
	



Dodatek SOD realizace | vzor RMŘ-8-2016		strana 1 z 3
Dodatek | realizace | vzor RMŘ-8-2016		strana 2 z 3
image1.jpeg




