 



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 23. 5. 2023
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo:	Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
datová schránka:	vw8jfk5
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	ŠAFINVEST, s. r. o.
sídlo:	Kollárova 511/1, 397 01 Písek
IČO:	280 78 756
DIČ:	CZ 28078756
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 15876
číslo účtu:	xxxxxxxx
bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
datová schránka:	duq5uv4
jednající prostřednictvím: 	Ing. Rostislav Šafránek, jednatel
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _Ref374530598]
Preambule

Smlouva o dílo byla sjednána za účelem zhotovení díla „ Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí“(dále jen zakázka).

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změnách rozsahu realizace díla, jejichž výsledkem je navýšení ceny díla 
o Kč 210 257,50 bez DPH, tj. Kč 254 411,58 včetně DPH.
Realizací změn nebude dotčena celková povaha díla, zůstává zachován charakter a účel díla. Nejedná se podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle §222 zákona o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 134/2016.
Změna č. 1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech. Okna v rekonstruovaných sociálech jsou stávající dřevěná, zatímco na zbytku fasády byla okna vyměněna. V případě, že nedojde k výměně oken v rámci této zakázky, bude nutno v budoucnu vysekat ostění oken a opět obložit – dojde ke zdvojení nákladů na zednické začištění a tím i plýtvání finančních prostředků.
Výměna oken představuje vícepráce ve výši Kč 166 657,50 bez DPH, tj. Kč 201 655,58 včetně DPH.

Změna č. 2 – dveřní křídla – upřesnění materiálu, designu a otevírání. V projektové dokumentaci jsou navrženy dveře voštinové, povrch laminátový plný. Z důvodu údržby a sjednocení materiálu a designu s ostatními dveřmi v budově školy budou dveře osazeny kvalitnějšími v provedení HPL laminát (vyšší odolnost proti vandalismu a snazší čištění).
Změna dveřních křídel představuje vícepráce Kč 113 400,- bez DPH a méněpráce Kč 69 800,- bez DPH.
Rozdílem je navýšení ceny o Kč 43 600,- bez DPH, tj. Kč 52 756,- vč. DPH.

Detailní informace o jednotlivých položkách víceprací a méněprací jsou obsaženy ve Změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č. 2 včetně rozpočtů.

Vlivem těchto změn dochází k úpravě článku IV. Prohlášení zhotovitele, část Cena díla takto:

Původní znění:
Cena díla
[bookmark: _Ref374530952]Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	4 487 131,82

	DPH z celkové ceny:
	942 297,68

	Celková cena včetně DPH:
	5 429 429,50




Nové znění:



Cena díla

1.Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou částí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

Dodatkem č. 1 se doplňují Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2 včetně rozpočtů.

2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:


	Celková cena bez DPH:
	4 697 389,32

	DPH z celkové ceny:
	986 451 ,76

	Celková cena včetně DPH:
	5 683 841,08









Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje část XX. Přílohy smlouvy  takto:

Původní znění:
XX.

PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů










Nové znění:




XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY

	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 – dveřní křídla – upřesnění materiálu, designu a otevírání






Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně přílohy a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
5. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami uvedenými v tomto Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
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