
Aspe

Objekt Popis Cena dle SoD

370 245,48

11 475 655,10

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 22.8.2023 Datum: 22.8.2023

Změna závazku celkem [%]: 15,80%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 14 439 454,66 Kč

Změna závazku - [%]: -7,53%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 11 933 433,60 Kč

DPH 21 %: 2 506 021,06 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 979 865,56 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -892 332,54 Kč

Změna závazku + [%]: 8,27%

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 11 845 900,58 Kč

SO 101.1

Silnice II/490 11 693 874,67

Dodatek č. 1:

-130 686,55

1.03 Neprovedené práce -761 645,99

Cena dle 

dodatku č. 1

Z toho ZBV

1.02 Dodatečné práce 979 865,56

Ostatní a vedlejší náklady 239 558,93

Z toho ZBV

1.01 Neprovedené práce

000.1

Soupis objektů

Stavba: Silnice II/490: Zlín, křižovatka ul. Mostní a ul. Březnická

3.1.2


