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č.j.: NPU-430/66060/2023
DODATEK Č. 10
ke smlouvě o dílo č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020
č. smlouvy zhotovitele AV.20001.1.160/001/INV

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích
 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
 XXXXXXXXXXX, projektový manažer









XXXXXXXXXXXX, investiční referent
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:
XXXXXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s. 

IČO:
28169522

DIČ:
CZ28169522

se sídlem:
Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

zastoupený:
XXXXXXXXXXXXX, předsedou představenstva a generálním ředitelem, a 

XXXXXXXXXXXXX, členem představenstva a obchodním ředitelem 
telef. spojení, mail:
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., PPF banka a.s. 


č. účtu: 6446732/0800, 117830833/0300, 2040770009/6000 

Datová schránka:
i7vcy29

Doručovací adresa: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

DODATEK Č. 10 SMLOUVY O DÍLO
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H12000033, č.j. NPU-430/7210/2020 , ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo „NKP SZ TELČ – REVITALIZACE PAMÁTKY SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO“, a to v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. Č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497 a názvem Státní zámek Telč – Růže Vysočiny. 
2. V souladu s čl. VI. Odst. 4 až odst. 8 výše citované smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla. Po rozkrytí / zpřístupnění a prozkoumání části stavebních prvků byl jejich stav lepší, než předpokládal projekt. V některých místech byla stavební situace komplikovanější, než předpokládal projekt, bylo proto provedeno variantní řešení nebo byly práce redukovány. Bez rozkrytí nebylo možné stav prvků bezpečně určit a objednatel tak nemohl jejich stav zjistit v rámci přípravy stavebního díla. Některé změny si vyžádal památkový dohled. Dále dochází k narovnání chyb v projektu a v předchozích změnových listech, a k odpočtu prací, změněných předchozími změnovými listy. Objednatel na základě uvedených skutečností rozhodl o snížení rozsahu prací nezbytných pro dokončení a předání díla.
Článek II.

Předmět dodatku – určení díla

1. Článkem č. II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno tak, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se doplňuje ustanovení čl. II. Odst. 3 smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, a to tak, že nově zní čl. II. Odst. 3 takto: 

Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:

a) projektová dokumentace: „NKP SZ Telč – Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“ vypracovaná Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., č. zakázky: 3016H1160007, v září 2019, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“);

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/19/V00021628 (dále též ZD); 

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + specifikace restaurátorských prací + krycí list; 

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: KUJI 63058/2016, OKPP 454/2016 ze dne 31. 8. 2016, KUJI 17134/2017, OKPP 34/2017 ze dne 27. 2. 2017 a KUJI 90276/2019, OKPP 430/2019 ze dne 11. 11. 2019;

e) stavební povolení vydané Městským úřadem Telč, Odborem stavební úřad, pod č. j. Telč 1734/2017 SÚ;

f) změnové listy ZL 002/R01, ZL 006, ZL 008/R01 a ZL 012 (dle dodatku č. 1 ve znění dodatku č. 3)

g) změnové listy ZL 003, ZL 005, ZL 009 a ZL 014; (dle dodatku č. 2) 

h) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 77010/2020, OKPP 351/2020 ze dne 13. 8. 2020 

KUJI 81531/2020, OKPP 358/2020 ze dne 26. 8. 2020 

KUJI 81421/2020, OKPP 365/2020 ze dne 28. 8. 2020 

KUJI 92666/2020, OKPP 386/2020 ze dne 25. 9. 2020 

KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020 

KUJI 107603/2020, OKPP 411/2020 ze dne 16. 11. 2020

KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020

KUJI 102725/2020, OKPP 402/2020 ze dne 23. 10. 2020

KUJI 116142/2020, OKPP 420/2020 ze dne 10. 12. 2020

KUJI 117603/2020, OKPP 427/2020 ze dne 15. 12. 2020

KUJI 4281/2021, OKPP 436/2020 ze dne 22. 1. 2021

KUJI 40071/2021, OKPP 168/2021 ze dne 7. 5. 2021

KUJI 32428/2021, OKPP 162/2021 ze dne 16. 4. 2021

KUJI 23802/2021, OKPP 17/2021 ze dne 25. 3. 2021

KUJI 45363/2021, OKPP 215/2021 ze dne 26. 5. 2021

KUJI 42535/2021, OKPP 173/2021 ze dne 19. 45. 2021

KUJI 52188/2021, OKPP 226/2021 ze dne 17. 6. 2021

KUJI 55298/2021, OKPP 263/2021 ze dne 7. 7. 2021

ch)
změnové listy ZL 001, ZL 004, ZL 013, ZL 015, ZL 016, ZL 018, ZL 020, ZL 024, ZL 029, ZL 040, ZL 041, ZL 046, ZL 049, ZL 050 (dle dodatku č. 4)

i) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 63499/2021, OKPP 316/2021 ze dne 23. 7. 2021

KUJI 66786/2021, OKPP 319/2021 ze dne 6. 8. 2021

KUJI 64902/2021, OKPP 318/2021 ze dne 29. 7. 2021

KUJI 22505/2021, OKPP 10/2021 ze dne 15. 3. 2021

KUJI 70723/2021, OKPP 355/2021 ze dne 24. 8. 2021

KUJI 70099/2021, OKPP 330/2021 ze dne 20. 8. 2021

KUJI 65824/2021, OKPP 320/2021 ze dne 3. 8. 2021

KUJI 27841/2021, OKPP 24/2021 ze dne 29. 3. 2021

j) změnové listy ZL 007, ZL 017, ZL 019, ZL 021, ZL 025, ZL 032, ZL 037, ZL 043, ZL 044, ZL 045, ZL 051, ZL 063 (dle dodatku č. 5)

k) změnový list 074 (dle dodatku č. 6)

l) změnové listy ZL 100, ZL 101, ZL 109, ZL 110 (dle dodatku č. 7)
m) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 102877/2021, OKPP 405/2021 ze dne 26. 11. 2021

KUJI 100697/2021, OKPP 429/2021 ze dne 11. 11. 2021 

KUJI 102877/2021, OKPP 405/2021 ze dne 26. 11. 2021
n) změnové listy ZL 010, ZL 022, ZL 030, ZL 031, ZL 033, ZL 034, ZL 035, ZL 054, ZL 061, ZL 062, ZL 065, ZL 067, ZL069, ZL075, ZL097, ZL 105, ZL 106, ZL 111, ZL 114, ZL 116 (dle dodatku č. 8)
o) změnové listy ZL 011, ZL 023, ZL 048, ZL 071, ZL 090, ZL 095, ZL 103, UL 121, ZL 124, ZL 126, ZL 130, ZL 131, ZL 132, ZL 133, ZL 035/R1, ZL 054/R1, ZL 062/R1
p) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 63016/2022, OKPP 531/2022 ze dne 20. 7. 2022

KUJI 99742/2022, OKPP 612/2022 ze dne 23. 11. 2022

KUJI 99892/2022, OKPP 611/2022 ze dne 23. 11. 2022

KUJI 100371/2022, OKPP 614/2022 ze dne 25. 11. 2022

KUJI 62803/2022, OKPP 521/2022 ze dne 22. 7. 2021

q) změnové listy ZL 048R1, ZL 062R2, ZL 071R1, ZL 124R1, ZL 134, ZL 135
r) závazné stanovisko vydané orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 43218/2023, OKPP 269/2023 ze dne 21. 4. 2023
Článek III.

Předmět dodatku – Cena díla 

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 
138.087.512,00 Kč bez DPH + 28.998.377,52 Kč DPH = 167.085.889,52 Kč včetně DPH 
(slovy: jedno sto šedesát sedm milionů osmdesát pět tisíc osm set osmdesát devět korun českých padesát dva haléřů).
2. V průběhu provádění díla došlo k uzavření dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, kterými došlo ke změně ceny díla, a to tak že 

a)
dodatkem č. 1 se cena díla snížila o částku 342.643,89 Kč bez DPH, 

b)
dodatkem č. 2 se cena díla zvýšila o částku 109.466,03 Kč bez DPH

c)
dodatkem č. 3 se cena díla nemění

d)
dodatkem č. 4 se cena díla zvýšila o částku 492.327,44 Kč bez DPH.

e)
dodatkem č. 5 se cena díla zvýšila o částku 4.942.839,70 Kč bez DPH

f) 
dodatkem č. 6 se cena díla zvýšila o částku 231.098,77 Kč bez DPH
g)
dodatkem č. 7 se cena díla zvýšila o částku 9.031.004,83 Kč bez DPH
h) 
dodatkem č. 8 se cena díla snížila o částku 1.962.454,20 Kč bez DPH
i)
dodatkem č. 9 se cena díla zvýšila o částku 204.147,44 Kč bez DPH
Cena díla činí na základě uzavřených dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 částku 150.793.298,12 Kč bez DPH + 31.666.592,56 Kč DPH = 182.459.890,68 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto osmdesát dva milionů čtyři sta padesát devět tisíc osm set devadesát korun českých šedesát osm haléřů).

3.
Tímto dodatkem se mění čl. VI. odst. 1, a to tak, že nově zní takto:

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, dodatek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, změnové listy ZL 048R1, ZL 062R2, ZL 071R1, ZL 124R1, ZL 134, ZL 135 a haléřové vyrovnání, sjednaná pevnou cenou ve výši:

143.894.579,87 Kč bez DPH + 30.217.861,73 Kč DPH = 174.112.441,60 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto sedmdesát čtyři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých šedesát haléřů).
Úprava celkové ceny díla dodatkem č. 10 je výsledkem následujících dílčích cenových úprav:

a) Na základě změnového listu ZL 048 R1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 123.310,34 Kč bez DPH + 25.895,17 Kč DPH = 149.205,51 Kč včetně DPH (slovy: jedno sto čtyřicet devět tisíc dvě stě pět korun českých padesát jedna haléřů);

b) Na základě změnového listu ZL 062 R2 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 389,30 Kč bez DPH + 81,75 Kč DPH = 471,05 Kč včetně DPH (slovy: čtyři sta sedmdesát jedna korun českých pět haléřů);

c) Na základě změnového listu ZL 071 R1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 74.485,16 Kč bez DPH + 15.641,89 Kč DPH = 90.127,05 Kč včetně DPH (slovy: devadesát tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých pět haléřů);

d) Na základě změnového listu ZL 124 R1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 254,40 Kč bez DPH + 53,43 Kč DPH = 307,83 Kč včetně DPH (slovy: tři sta sedm korun českých osmdesát dva haléřů);

e) Na základě změnového listu ZL 134 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se snižuje o částku 6.875.755,86 Kč bez DPH + 1.443.908,73 Kč DPH = 8.319.664,59 Kč včetně DPH (slovy: osm miliónů tři sta devatenáct tisíc šest set šedesát čtyři korun českých padesát devět haléřů);
f) Na základě změnového listu ZL 135 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 25.219,42 Kč bez DPH + 5.296,07 Kč DPH = 30.515,49 Kč včetně DPH (slovy: třicet tisíc pět set patnáct korun českých čtyřicet devět haléřů);

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek mění znění smlouvy o dílo ev. č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020, ve znění pozdějších dodatků, v částech výslovně tímto dodatkem uvedených. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o šesti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
Přílohy:  
1. ZL 048R1 
2. ZL 062R2 
3. ZL 071R1 
4. ZL 124R1 
5. ZL 134 
6. ZL 135
7. KUJI 43218/2023, OKPP 369/2023 ze dne 21. 4. 2023

Za zhotovitele:
Za objednatele:



V Praze dne 30. 6. 2023
V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2023

___________________________
_____________________________

XXXXXXXXXXX, člen představenstva a Obchodní ředitel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.



ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 

V Brně dne 30. 6. 2023

___________________________
   


XXXXXXXXXXXXXX, člen představenstva a Generální ředitel
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