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Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese: Č. výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 339 775,65

031 D1_11 - Doplnění servisního přístupového místa
PŘÍPOČTY 348 742,06

ODPOČTY -8 966,41

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

HSV Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 27.07.2023

Zadávací list změny: Číslo: 031

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku technologického zařízení pro výrobu chladu - vnitřní absorpční chladící 

jednotka a vnější chladící věž, je nutná realizace stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o vynucenou 

změnu v rozsahu nutných stavebních úprav technologického podzemního kanálu dle předaných požadavků vybrané technologie na stavební 

připravenost. Stavební úpravy spočívají v doplnění servisních vstupů v místě kompenzátorů potrubí s technologickou vodou. Projektová 

dokumentace vychází ze všeobecných  technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly změnou této projektové 

dokumentace aktualizovány na základě konkrétních požadavků vybrané chladící technologie.                                                                                                                                                                       

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.

D1_01_1-P10 - Stavební - Změna P10 (14.12.2022)

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Chladící věž a podzemní chodba D1_11 - Doplnění servisního přístupového místa

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.



Kalkulace změny
339 775,65

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -8 966,41

Přípočet prováděných prací 348 742,06

D HSV Práce a dodávky HSV
D 2 Zakládání

D 27 Zakládání - základy

76 K R.2123411-01 Obetonování vyústění šachet betonem prostým m3 0,238 3 220,00 766,36

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

VV - beton XA1

VV .

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Šachty kanálu

VV "obetonování vyústění šachet" 1,7*0,25*0,07*4*2 0,238

VV Součet 0,238

27 K 631311137
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

30/37
m3 -0,468 4 000,00 -1 872,00

Nové šachty v rámci změny P10

-1,1*0,85*0,25*2 -0,468

Součet -0,468

73 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t -0,166 23 000,00 -3 818,00

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV -1,44*0,23*0,5 -0,166

17 K 279322512 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 3,791 3 316,79 12 573,95

PP Základové zdi z betonu železového (bez výztuže)  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

VV - beton XA1

VV .

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Šachty kanálu

VV "šachta 1" 1,7*(1,57+1,485)/2*0,25*2+1,57*1,7*0,25+1,485*1,7*0,25 2,597

VV "šachta 2" 1,7*(0,74+0,665)/2*0,25*2+0,74*1,7*0,25+0,665*1,7*0,25 1,194

VV Součet 3,791

18 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 15,164 494,15 7 493,29

PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m 

se oceňuje individuálně. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Kanál

VV Šachty kanálu

VV "šachta 1" 1,7*(1,57+1,485)/2*2+1,57*1,7+1,485*1,7 10,387

VV "šachta 2" 1,7*(0,74+0,665)/2*2+0,74*1,7+0,665*1,7 4,777

VV Součet 15,164

19 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 15,164 70,26 1 065,42

PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m 

se oceňuje individuálně. 

20 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,854 23 000,00 19 642,00

PP
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 

žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 7,425*0,23*0,5 0,854

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

77 K 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší t 1,589 10 500,00 16 684,50

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky 

přes 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317941125

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV *osazení výztuže do bednění

VV "HEB 240 dl.3m" 2*2*3*85*0,001 1,020

VV "HEB 240 dl. 1,45m" 2*2*1,45*85*0,001 0,493

VV "ztrátovost materiálu 5%"  (1,02+0,493)*0,05 0,076

VV Součet 1,589

78 M 13010726 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 t 1,589 47 900,00 76 113,10

PP ocel profilová IPN 240 jakost 11 375

79 K 341941022 Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče do 14 mm při montáži dílců m 3,200 1 520,00 4 864,00

PP
Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli, svařované vzájemně s přesahem nebo na podložku, průměru tyče 

přes 10 do 14 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341941022

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .
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VV *přivaření výztuže k HEB nosníkům pro fixaci

VV 4*2*0,2*2 3,200

VV Součet 3,200

80 K R.341941022 Provedení svařence z HEB profilů - montáž soubor 2,000 50 000,00 100 000,00

PP
Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli, svařované vzájemně s přesahem nebo na podložku, průměru tyče 

přes 10 do 14 mm

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV *provdení nosného svařenece - pouze montáž

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce

21 K 411354249
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 

1,0 mm
m2 -1,870 714,29 -1 335,72

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované  ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových 

vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do 

připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 

60 mm, tl. plechu 1,00 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří 

monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- 

. . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Nové šachty v rámci změny P10

VV -1,1*0,85*2 -1,870

VV Součet -1,870

22 K 411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 -1,870 210,78 -394,16

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované  Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do 

traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty 

(měří se výměry m2 plochy bednění)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří 

monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- 

. . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce. 

D 61 Úprava povrchů vnitřní

23 K 612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 13,116 15,00 196,74

PP
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch  ze spár bednicích desek do roviny povrchu 

stěn

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Šachty kanálu

VV "šachta 1" 1,2*(1,81+1,75)/2*2+1,81*1,2+1,75*1,2 8,544

VV "šachta 2" 1,2*(0,99+0,915)/2*2+0,99*1,2+0,915*1,2 4,572

VV Součet 13,116

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

D 99 Přesuny hmot a suti

40 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 10,576 75,00 793,20

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou 

betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

41 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 -0,720 18,51 -13,33

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné 

V nátěrem penetračním

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV Nové šachty v rámci změny P10

 -0,6*0,6*2 -0,720

VV Součet -0,720

42 K 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 15,164 27,81 421,71

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Šachty kanálu

VV "šachta 1" 1,7*(1,57+1,485)/2*2+1,57*1,7+1,485*1,7 10,387

VV "šachta 2" 1,7*(0,74+0,665)/2*2+0,74*1,7+0,665*1,7 4,777

VV Součet 15,164

43 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 36 270,00 72,54

PP lak penetrační asfaltový

VV -11,56*0,0003+29,699*0,00035*0,5 0,002

VV Součet 0,002

44 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 -1,440 110,67 -159,36

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV Nové šachty v rámci změny P10

VV .

VV dvě vrstvy

 -0,6*0,6*2 -0,720

VV Součet -0,720

VV -1,87*2 'Přepočtené koeficientem množství -1,440

45 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 30,328 129,27 3 920,50

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .
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VV dvě vrstvy

VV Šachty kanálu

VV "šachta 1" 1,7*(1,57+1,485)/2*2+1,57*1,7+1,485*1,7 10,387

VV "šachta 2" 1,7*(0,74+0,665)/2*2+0,74*1,7+0,665*1,7 4,777

VV Součet 15,164

VV 15,164*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,328

46 M 62852-R01
pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený 

skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní
m2 9,844 101,37 997,89

PP
pás asfaltovaný elastomerbitumenový ( modifikovaný SBS) natavovací, vyztužený polyesterovou vložžkou, tl. 4 

mm, s minerálním posypem, s odtavovací fólií - Podrobný popis viz  PD - S7

VV "viz pol. č. 711441559" -3,74/2 -1,870

VV "viz pol. č. 711442559" 20,86/2 10,430

VV Součet 8,560

VV 8,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,844

47 M 62852-R02
pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený 

polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, vrchní
m2 13,294 101,37 1 347,61

PP
pás asfaltovaný elastomerbitumenový ( modifikovaný SBS) natavovací, vyztužený polyesterovou vložžkou, tl. 4 

mm, s minerálním posypem, s odtavovací fólií - Podrobný popis viz  PD - S7

VV "viz pol. č. 711441559" -3,74/2 -1,870

VV "viz pol. č. 711442559" 30,328/2 15,164

VV Součet 13,294

48 K 71114-R06
Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnicího profilu v koutech a rozích pro 

plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M
m 13,600 253,89 3 452,90

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV 1,7*4*2 13,600

VV Součet 13,600

49 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 -0,720 30,60 -22,03

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV .

VV Nové šachty v rámci změny P10

50 K 711161123 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 9,0 mm m2 -0,720 185,07 -133,25

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 9,0 mm tl. fólie do 0,6 mm

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV .

VV Nové šachty v rámci změny P10

51 K 711161223 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm m2 15,164 222,27 3 370,50

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a 

drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Šachty kanálu

VV "šachta 1" 1,7*(1,57+1,485)/2*2+1,57*1,7+1,485*1,7 10,387

VV "šachta 2" 1,7*(0,74+0,665)/2*2+0,74*1,7+0,665*1,7 4,777

VV Součet 15,164

52 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 11,800 222,27 2 622,79

PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV (1,35+1,6)*2*2 11,800

VV Součet 11,800

54 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 0,131 232,50 30,46

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 

Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít 

orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné

55 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 -4,320 124,62 -538,36

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

56 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 

50mm
m2 -4,406 154,38 -680,20

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV .

VV Nové šachty v rámci změny P10

VV -(1,6*1,35)*2 -4,320

VV Součet -4,320

VV -4,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -4,406

57 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 23,792 124,62 2 964,96

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

82 M 28376424 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm m2 9,059 687,00 6 223,53

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm
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VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Šachty kanálu

VV "prostup z m.č. 001 do m.č. 002" 1,7*3,5*1,45 8,628

VV Součet 8,628

VV 8,628*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,059

58 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 

50mm
m2 15,467 154,38 2 387,80

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Šachty kanálu

VV "šachta 1" 1,7*(1,57+1,485)/2*2+1,57*1,7+1,485*1,7 10,387

VV "šachta 3" 1,7*(0,74+0,665)/2*2+0,74*1,7+0,665*1,7 4,777

VV Součet 15,164

VV 15,164*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,467

59 K 71313-R01 Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou m2 9,268 4,65 43,10

VV "viz pol. 713141131:" -5,896 -5,896

VV "viz pol. 713131141:" 15,164 15,164

VV Součet 9,268

60 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,203 279,00 56,64

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 

Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít 

orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické

63 K 998767_R2 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m kus 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m

D 767.c zámečnické venkovní

64 K 767421-R01c Ozn. Z555 - Litinový poklop nad šachtou D+M 600x600 mm kus 1,000 14 300,00 14 300,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické venkovní

VV .

VV včetně kotvení, kotvícího a kompletačního materiálu

VV

VV 2 2,000

65 K 767421-R01b Ozn. Z554 - Litinový poklop na šachtou D+M 600x600 mm kus 1,000 14 300,00 14 300,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické venkovní

VV .

VV včetně kotvení, kotvícího a kompletačního materiálu

VV

VV 2 2,000

65 K 767421-R01b Podbetonávka pod litinový poklop ve spádu, vodotěsné provedení detailu kus 2,000 9 850,00 19 700,00

66 K 767421-R03c Ozn. Z554 - Stupadlo do šachty, nerez s plastovým povlakem, D+M kus 48,000 560,00 26 880,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické 

VV .

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV -včetně příslušenství

VV 48 48,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry

69 K 783933171 Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah m2 10,704 40,50 433,51

PP Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Šachty kanálu

VV "šachta 1" 1,2*(1,57+1,485)/2*2+1,57*1,2+1,485*1,2 7,332

VV "šachta 2" 1,2*(0,74+0,665)/2*2+0,74*1,2+0,665*1,2 3,372

VV Součet 10,704

70 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 10,704 189,00 2 023,06

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný
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