ev.č. objednatele: B 0006/23	ev.č. zhotovitele:
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na akci „VD Šance – Prodloužení odvodnění v levém úžlabí hráze, č. st. 4801“ uzavřené dne 17. 5. 2023 mezi smluvními stranami:

1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací č. 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


1.2. Zhotovitel:

název	VOSTAV MORAVA a.s.
sídlo 	Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava
IČO:	25836129
DIČ:	CZ25836129
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4232.


V souladu se zněním čl. čl. 20. bod 20.1. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky – bod 7.1. se ruší a nově zní takto:
7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  
Původní celková cena bez DPH 	2.379.233,45 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	  281.744,82 Kč
Nová celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.660.978,27 Kč
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.
Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je Rozpočet na vícepráce ze dne 15. 8. 2023.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Za objednatele:							Za zhotovitele:
V Ostravě dne	23.8.2023					V Ostravě dne  23.8.2023



	xxx	xxx
												
[bookmark: _GoBack]	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	člen představenstva

11
