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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 657/2023

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn j
ve věcech smluvních
ve věcech technických

lČ 00235440
DIČ
Telefon
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800 MK0LP36aov(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel JMK SCHUTER Bohemia s.r.o.
Zapsaný C335010 u MS v Praze
Sídlo -

Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn j
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 09354603
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky dfpeip6
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
Císlo účtu 6076189329/Ó800
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále společně také jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 2586 a ásl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchdpisůtěnto

dodatek č. I ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek')

Smluvní stran,y shodně prohlašují, že dne 11.05.2023 uzavřely smlouvu o dílo,
č. smlouvy objednatele 657/2023 (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je závazek
zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „Kolín -

Městský společenský dům - stavební úpravy pro nové umístění kontejnerů" -



V Kolíně dne

za zhotovitele:

2. výzva (dále jen „dílo') a závazek objednatele zaplatit za řádně provedéné dílo
sjednanou cenu díla.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba
změnit termín řádného provedení díla z 31. 8. 2023 na 30. 9. 2023. Důvodem
prodloužení doby pinění je předpokládané zpoždění dokončení stavby, vyhotovení a
schválení předávacího protokolu.

II.
1. Smluvní strany se dohodly, že Čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• Termín zahájení provádění díla - květen 2023, do pěti pracovních dnů ode dne

předán nejpozději však do 22. 05. 2023
• Termín řádného provedení dUa - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však

do 30.09.2023."

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčenázůstávají v
platnosti beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva
obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stránami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smltiv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že
tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30
dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek
zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové
schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení Od" správce
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění
tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této
skutečnosti informbván.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle'připojují své podpisy.

V Kolíně dne1(M.4'J3
za objednatele:
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