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 DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR /SOD/001459/2023/Var, SMOL/ODUR/109C/55/2023/ZG
na provedení díla
„Náměstí Hrdinů – autobusová zastávka směr Lazce“ a „Legionářská – oprava komunikace“
	Číslo dodatku zhotovitele: 06/2023/1

	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/108/2023/JK k SOD č. ODUR/SOD/001459/2023/Var, SMOL/ODUR/109C/55/2023/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p. 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	zastoupené:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Miroslava Ferancová , náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	……………..
	
	
	……………………………

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………
	
	
	……………………………. 

	…………………., zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………….
	
	
	…………………………….

	………………, odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

tel.:  ……………….                                        ………………………

	Bankovní spojení:

	…………………………………………

	číslo výdajového účtu: …………………………..


	
	

	
	

	2. Zhotovitel:
	MODOS spol. s r.o.

	
	Masarykova 34

	772 00 Olomouc

	

	IČ:
	00576832.
	DIČ:
	CZ00576832

	Obchodní rejstřík: 
	vedený u KS v Ostravě, odd. C, vl. 237

	
	

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

	tel.: 
	……………
	                                           
	 
	           email: ………………………..

	- ve věcech technických:  

Ing. Petr Kučera, ředitel výroby

	tel:
	……………
	                                        
	
	           email: …………………………..

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

……………………. 

	tel:
	……………
	         
	
	           email: …………………………


	Bankovní spojení: 

	…………………….

	
	číslo účtu: …………………………


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR /SOD/001459/2023/Var, SMOL/ODUR/109C/55/2023/ZG ze dne 10. 5. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III.  Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 
4 774 845,43  Kč bez DPH, tj. 5 777 562,97 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
mění za text
„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 5 370 431,08 Kč bez DPH, tj. 6 498 221,61 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Náměstí Hrdinů – autobusová zastávka směr Lazce“ a „Legionářská – oprava komunikace“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	· Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:…………….
	V Olomouci dne: ……………….
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