
PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č.4

Číslo . Nabídkal Cena po "l " "l - vyhrazená
-.l c. ZL sol VRN Název SO l rozdi odpočet pr počet .pri ohy Aktuá ní cena Dodatku c. 4 zmena

2a) 11/002 11-14/02 Přístupová a VZT štola
2b) 11/011 11-54/20 Přeložka kanalizace DN800 - provizorní
2c) 11/012 11-51/20 Přeložka vodovodu DN300(200) - provizorní
2d) 11/013 11-20/02 Stanice Pankrác D - Patništola
2e) 11/016 11-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukci a inž. síti

Šachty pro přepojeni' výtlaků
2f) 11/018 11-31/20 Provizorní SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži a SSZ na objízdných trasách
2g) 11/019 11-14 Přístupová a VZT štola
2h) 11/022 11-31/20 Provizorní SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži a SSZ na objízdných trasách
2ch) 11/026 11-84/21 Přeložka kabelů Dial Telecom - Provizorní- 2. jáma
2i) 11/028 11-81/21 Přeložka kabelů T-Systems - Provizorní - 2. jáma
2j) 11/031 11-54/10 Přeložka kanalizace DN800 - definitivní
2k) 11/033 11-15/02 Technologický tunel - sever
21) 11/040 11-90/41 Sanace nadzemních objektů

Dodatek č. 3 Technologická nutnost - výměna potrubí ve stejné trase
Vypracováni dokumentace zdoláváni' požárů

2m) 11/042 11-82/21 Přeložka kabelů GTS - Provizorní- 2. jáma
2n) 11/043 11-83/21 Přeložka kabelů UPC - Provizorní- 2. jáma
20) 11/044 11-84/21 Přeložka kabelů Dial Telecom - Provizorní- 2. jáma
2p) 11/045 11-87/21 Přeložka kabelů Vodafone - Provizorní - 2. jáma
2q) 12/001 12-20/01 Ražený dvoukolejný tunel a rozpleť do odstavu
2r) 12/007 12-20/05 Ražený dvoukolejný tunel a rozpleť do odstavu
2s) 12/009 12-90/41 Sanace nadzemních objektů

zajištěni objektu č.p. 1683/40 před ražbou
2t) 12/011 12-22/01 pravý ražený jednokolejný tunel a rozpleť do spojky
2u) 12/012 12-20/02 Ražený dvoukolejný tunel a rozpleť do odstavu
2v) 13/003 ZS-6-OL3-2 Zařízeni staveniště OL3 - provoz
2w) 13/006 13-43 Definitivní úprava povrchů pro stavbu
2x) 13/009 13-06/10 El. přípojka vn staveniště OLI
2y) 13/011 13-53/10 Přeložka vodovodu ON200-sever - definitivní
2z) 13/012 13-43 Definitivní úprava povrchů pro stavbu
2aa) 13/015 13-90/51 Protihluková opatřeni
2ab) 13/017 13-13 Šachta pro výstavbu stanice
2ac) 13/018 13-10 Demolice
2ad) 13/020 13-22 Vestibul sever
2ae) 13/021 13-31/20 Provizorní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška a SSZ na objízdných trasách
2af) 13/022 13-03/20 Vodovodní přípojka staveniště OL2
2ag) 13/023 13-52/20 Přeložka vodovodu DN200 - provizorní
2ah) 13/027 13-83/01 Přeložka kabelů UPC - l. Etapa (Sdělovací kabely TMCZ, VDF - protlaky)
2ach) 13/032 13-31/20 Provizorní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška a SSZ na objízdných trasách
2ai) 13/033 13-32/20 Provizorní SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži

CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK Č. 4

CELKOVÁ HODNOTA PRAC/Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK Č. 4 16 483 187,98

CELKOVÁ HODNOTA ZL VC. PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK 259 487 809,19

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročeni smluvní ceny není vyjadřován rozdíl.
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