
Dohoda o narovnání 

uzavřená dle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

se sídlem   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO    708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

dále jen „objednatel" a 

obchodní firma VALC, s.r.o.  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 

Králové pod spisovou značkou C 1677  

se sídlem  Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 

IČO   45537151  

DIČ   CZ45537151  

zástupce  Ing. Pavel Valc, jednatel 

dále jen „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“ 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 

„Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – 

stavební práce,“ uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-032131, smlouvu 

o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).  

2. Dodatkem č. 6 smlouvy o dílo došlo ke změně rozsahu díla podle změnových listů č. 16 - 24.  

Ve změnovém listu č. 19 došlo k ocenění položky č. 2 – Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně a položky č. 14 – Základové pásy 

z betonu tř. C 16/20 dle cenové soustavy. Nebylo zohledněno, že položky jsou obsaženy v základní 

smlouvě v objektech SO 11, resp. SO 01.  

Ve změnovém listu č. 22 došlo k ocenění položky č. 3 – Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 

m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, položky č. 8 – Podklad ze štěrkodrtě 

ŠD tl 150 mm a položky č. 17 – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04 dle cenové soustavy. Nebylo zohledněno, že položky jsou 

obsaženy v základní smlouvě v objektech SO 11, resp. SO 02, resp. v ZL č. 1 v rámci dodatku č. 1. 

3. Celková cena díla dle dodatku č. 6 tak neodpovídala skutečnosti a způsobu stanovení výše 

položkových cen v případě změn rozsahu díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na 

narovnání výše popsaného stavu způsobem uvedeným v této dohodě. 

  



II. 

Předmět dohody 

1. Smluvní strany níže uvádějí tabulku s přehledem dotčených položkových cen: 

Dotčená položka MJ Počet 
Jednotková cena 
dle dodatku č. 6 
v Kč bez DPH 

Správně 
stanovená 

jednotková cena 
v Kč bez DPH 

Celkový rozdíl 
v Kč bez DPH 

ZL 19 – položka č. 2 m3 43,560 761,00 532,70 -9944,75 

ZL 19 – položka č. 14 m3 7,560 3 133,00 3 133,20 1,51 

ZL 22 – položka č. 3 m3 34,216 271,00 189,70 -2781,76 

ZL 22 – položka č. 8 m2 97,760 170,00 148,00 -2150,72 

ZL 22 – položka č. 17 t 6,380 1 480,00 210,00 -8102,6 

Součet v Kč bez DPH  -22 978,32 

Součet v Kč s DPH -26 425,07 

2. Zhotovitel se touto dohodou zavazuje uhradit objednateli celkový rozdíl v hodnotě položek ve výši 

uvedené výše, a to na účet objednatele uvedený ve smlouvě o dílo. 

3. Smluvní strany prohlašují, že narovnáním dle této dohody jsou vyrovnány všechny závazky 

vyplývající z dodatku č. 6 smlouvy o dílo smluvním stranám ve vztahu k výši položkových cen.  

4. Tato dohoda o narovnání nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

6. Uzavření této dohody o narovnání bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 21. 8. 2023. 

Za objednatele v Hradci Králové 24. 8. 2023  Za zhotovitele v Hradci Králové 23. 8. 2023 

[anonymizováno]     [anonymizováno] 

……………………………………    …………………………………… 

Mgr. Martin Červíček     Ing. Pavel Valc 

hejtman kraje      jednatel 

  


