
 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. MUHO-SML/231/2022-1 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY 
 
OBJEDNATEL:  Město Holice 
Se sídlem:   53401 Holice, Holubova 1 
Zastoupený:   Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města 
IČO:    00273571 
DIČ:    CZ00273571 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a. s. 
č.ú.:    19-1628561/0100 
 
Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:  Mgr. Ondřej Výborný, starosta 
b) ve věcech technických: Lenka Kovaříková, MBA, vedoucí odboru SMVM 

 Kateřina Havlíková, referent odboru SMVM  
  

   
(dále jen „objednatel“) 
 
 
ZHOTOVITEL:  ABM STAVBY s.r.o. 
Se sídlem:   Slunečná 237, 533 72 Moravany 
Zastoupený:               Aneta Bakešová, jednatel 
IČ:    05274371 
DIČ:    CZ05274371 
Bankovní spojení:  ČSOB Pardubice, a.s., 
Číslo účtu:   275892116/0300 
Zapsaný  v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 37503 
 
 
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:  Aneta Bakešová, jednatel 
b) ve věcech technických: Mgr. Milan Bakeš, jednatel 
(dále jen „zhotovitel“)      
 
 
Preambule: 
Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předání díla a uzavírají v souladu s článkem II. bod 5. 
smlouvy tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07.11.2022. 
 



1. PŘEDMĚT DODATKU 
 
Tímto Dodatkem se mění čl. IV. CENA DÍLA takto: 

Původní cena je zvýšena o rozšířený rozsah prací dle přiloženého soupisu – víceprací a mé-

něprací ze dne 20.06.2023. 
Cena bez DPH   302 941,71Kč 
Cena s 21% DPH 366 559,47Kč 

 
Původní cena díla 5.308 301,25 bude navýšena na částku 5.674 860,72Kč vč. 21%DPH. 
 
Ostatní ustanovení článku IV. CENA DÍLA se nemění. 
 
 

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti. 

 
2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, 

že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz 

čehož připojují své podpisy. 
 

2.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž AMB obdrží jeden výtisk a 

objednatel obdrží tři vyhotovení. 
 

2.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami. 
  

2.5. Dodatek byl schválen Radou města Holic dne 28.6.2023 usnesením č. R/249/2023. 
 

2.6. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v Registru smluv. 
 

2.7. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republi-
ky. 

 
 
Přílohy: soupis méněprací a víceprací ze dne 20.6.2023 
 
 
 
V Holicích dne                            V Moravanech dne      
 
 
Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele : 
 
 
 
 
_____________________                                                            ____________________  
  Mgr. Ondřej Výborný                                                                        Aneta Bakešová  
  starosta Města Holic                                                                       jednatel společnosti  
 
 
 



Méněpráce          
          
vzduchotechnika kus 1,00 468 569,65 0,00 0,00 468 569,65 
Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových m2 745,99 228,00 0,00 0,00 170 084,81 
Čerpadlo oběhové UPS 25-40 soubor 1,00 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 
Ventil odvzdušňovací automatický R99  1/2" kus 2,00 250,00 0,00 0,00 500,00 
Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,00 1 500,00 0,00 0,00 5,27 
obklad dodávka   m2 187,00 260,00   48 620,00 
dlažba dodávka   m2 55,00 260,00   14 300,00 
Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace kus 7,00 5 180,00 35 224,49 1 035,51 36 260,00 
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,02695 1090 0 29,3755 29,3755 
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 3 291 63,95423729 809,0457627 873,00 

          
         747 742,10 

          
 

 
 

 Vícepráce          
           
SOD sádrokartony 3NP m2 278,00 872,00 0,00 0,00 242 416,00 
SOD sádrokartony 2NP (1.třída) m2 46,50 872,00 0,00 0,00 40 548,00 
SOD sádrokartony sociálky 2NP a 3NP m2 31,20 872,00 0,00 0,00 27 206,40 
SOD vyspravení omítek jádro 10% + lepidlo + štuk m2 640,00 135,00 0,00 0,00 86 400,00 
ÚRS -20% vyspravení omítek lepidlo m2 66,00 198,00 0,00 0,00 13 068,00 
ÚRS -20% vyspravení omítek hloubkové penetrace m2 66,00 58,40 0,00 0,00 3 854,40 
SOD vyspravení omítek 2x štuk m2 66,00 128,00 0,00 0,00 8 448,00 
                
SOD barevná výmalba m2 3 438,26 16,50 0,00 0,00 56 731,29 
Sub +3% obklad dodávka m2 187,00 476,00 0,00 0,00 89 012,00 
Sub +3% dlažba dodávka m2 55,00 476,00 0,00 0,00 26 180,00 

ÚRS -20% 
bezpečností okenná klička dodávka + mon-
táž ks 8,00 297,00 0,00 0,00 2 376,00 

SOD montáž lešení m2 1 450,00 35,65 0,00 0,00 51 692,50 
Sub +3% Elektro ks     402 751,22 

        

        

          1 050 683,81 

           
Změny zjištěny ke dni 20. 6. 2023         
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