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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.06.2023   
 
uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany 

 

 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava  

sídlo:   Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, zapsaná(ý) v živnostenském  

rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662  

doručovací adresa: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky: pp6gi22      

zástupce:    

ve věcech smluvních:  

      

ve věcech technických:   

   

IČ:    47674725  

DIČ:    CZ47674725  

bankovní ústav:  Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava  

číslo účtu:     

je plátcem DPH:  ano    

číslo smlouvy:   

 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

HYDOR s.r.o. 
sídlo:     Fügnerova 778/23, 702 00 Ostrava - Přívoz  

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

    oddíl C, vložka 19025 

doručovací adresa:   Fügnerova 778/23, 702 00 Ostrava - Přívoz  

ID datové schránky:         

zástupce:    

ve věcech smluvních:   

                                                       

ve věcech technických:    

                                                    

IČ:     25818457  

DIČ:     CZ25818457 

bankovní ústav:   Komerční banka  

číslo účtu:     

je plátcem DPH:   ano    

číslo smlouvy:    

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“ 

 

uzavírají mezi sebou tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.06.2023 (dále jen „Dodatek“) 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.06.2023 Smlouvu o dílo na stavební práce pod názvem „Oprava fasády 

Slezskoostravské radnice“, přičemž cena za Dílo činila Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“). 

2. Z důvodu níže uvedených změn dále specifikovaných v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto 

Dodatku jako jeho nedílná součást, oproti rozpočtu původně dohodnutému, se Objednatel a Zhotovitel dohodli 

na uzavření tohoto Dodatku o níže uvedeném obsahu, přičemž níže uvedené stavební práce nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze Smlouvy. Původní cena bude tímto Dodatkem navýšena o rozdíl mezi vícepracemi 

a méněpracemi ve výši ,- Kč bez DPH na ,- Kč bez DPH.  

 

I. Nad rámec technické dokumentace se provedou tyto dodatečné práce: 

- podkladní nátěr fasády fixačním rozpouštědlovým nátěrem omítek na bázi syntetických pryskyřic, 

- přespádování zámkové dlažby podél budovy ze strany ul. Keltičkova včetně osazení odvodňovacího žlabu 

a lapače střešních splavenin u bočního vstupu do objektu, 

-  výměna 2 ks střešních svodů a oplechování římsy po celém obvodu u úrovni 1.NP. 

Dochází ke zvýšení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu. 

 

II. Výměra položky "Drobné opravy vnější vápenné štukové omítky členitosti 5" se snižuje z 330 m2 na 310 m2. 

Dochází ke snížení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu. 

 

 
Článek II. 
Předmět Dodatku 
 
1. Čl. II. odst. 3. Smlouvy se doplňuje o znění textu: 

„Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této Smlouvě ujednaných podmínek, mění, přičemž změna 

spočívá v provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v Dodatku č. 1 a jeho Položkovému rozpočtu, 

který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést 

dle ujednaných podmínek v této Smlouvě.“ 

2. V čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění znění textu: 

„Cena za Dílo ve výši ,-  Kč bez DPH…“ 

na znění textu: 

„Cena za Dílo ve výši ,- Kč bez DPH…“. 

3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

 
Článek III. 
Závěrečná ujednání 
 
1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z tohoto Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem, 

a tímto Dodatkem neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.  

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen 

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku svými níže 

uvedenými zaručenými elektronickými podpisy. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel jej opatří zaručeným 

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Objednatel je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů, povinen 

uveřejnit tento Dodatek prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření 

tohoto Dodatku. 
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5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

 

 
 

 

 

 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

Místo:  Ostrava     Místo: Ostrava 

 

 

 

 

__________________________________ ____________________________________ 

                          

                          

 

 

 

 

 

 




