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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. SML-00242-2022-947 ze dne 1. 10. 2022 (VN Žabinka 

rek. + O a Ú) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 

xxxxxxxxxxx xxxx 

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Němec, zástupce vedoucího správy toků,  

                                                tel.: +420 725 257 638, email: ladislav.nemec@lesycr.cz  

                                                Ing. Markéta Polášková, technický dozor stavebníka (TDS)  

                                                tel.: +420 725 129 701, e-mail: marketa.polaskova@lesycr.cz  

                                                Jiří Marek, osoba pracující pod vedením TDS  

                                                tel.: +420 725 257 513, e-mail: jiri.marek@lesycr.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Nowastav akciová společnost 

se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 005 65 679 

DIČ: CZ00565679 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393 

zastoupená Danielem Grosmanem, předsedou představenstva 

ve věcech technických jedná: Bronislav Rind, autorizovaný stavbyvedoucí 

                                                tel.: +420 724 212 450, e-mail: info@nowastav.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 

číslo účtu: 2011908021/0100   

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-

00242-2022-947 ze dne 11. 10. 2022 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00242-2022-947 (dále 

jen „smlouva"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 

náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Žabinka rek. + O a Ú“, evidenční číslo zakázky: 

S947/2022/431 (dále jen „dílo“). 

2. Při realizaci díla dle smlouvy bylo nutné provést změny oproti schválené projektové 

dokumentaci. Na základě požadavku objednatele byla provedena změna povrchové úpravy 

ocelových prvků požeráku a přístupové lávky, a to v provedení žárový pozink. Důvodem 

této změny je zvýšení kvality dodávaného výrobku a prodloužení životnosti. Rozsah změn 

je doložen přiloženým výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

Rozsah změn byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku ze dne 7. 7. 2023 a blíže 

specifikován ve změnovém listu.  

Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:  

- vícepráce 13 719,68 Kč bez DPH,  

tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 13 719,68 Kč bez DPH.  

 

II. 

Změna smlouvy  

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 

1, věty první smlouvy, který nově zní takto:  

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo 

ve výši 3 243 719,68 Kč (slovy tři miliony dvě stě čtyřicet tři tisíc sedm set devatenáct korun 

českých šedesát osm haléřů) bez DPH.“ 

2. Objednatel dále informuje zhotovitele o organizační změně na straně objednatele, ke které 

došlo od 1. 1. 2023, kdy došlo ke zřízení Správy toků – oblast povodí Labe. Zároveň došlo 

ke změně v osobě zastupující objednatele – viz údaje o objednateli v záhlaví tohoto 

dodatku. 

3. Zhotovitel dále informuje objednatele o změně autorizovaného stavbyvedoucího – viz. 

údaje v záhlaví tohoto dodatku. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení  

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti 

smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, 

zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 14.7.2023 bez příloh  

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací  

 

V ………………. , dne ……………./                    V ………………. , dne ……………./   

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Zbyněk Morkus    Daniel Grosman  

vedoucí ST – oblast povodí Labe    předseda představenstva 

Lesy České republiky, s.p.    Nowastav akciová společnost 


