
 

 

 

„HAVLÍČKŮV BROD – OPRAVA PROHLÍŽECÍHO KANÁLU A PODLAHY“ 
 

 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo 

(dále jen „dodatek“) 
 

  

číslo SoD u zhotovitele: 23045/031 

číslo SoD u objednatele:  

                                      číslo SAP objednávky:  
 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: 
 

České dráhy, a.s. 

se sídlem:  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

IČO:    70994226 

DIČ:    CZ70994226 

zápis v OR:  Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039 

zastoupené: , ředitelem Odboru Centrálního nákupu 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.  

se sídlem:  Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ: 580 01    

  

zapsán v OR: Krajský soud v Hradci Králové, spis. zn. B 2487 

zastoupené:  , předsedou představenstva 

 , členem představenstva 

 , členem představenstva  

IČO:  609 32 171   

DIČ:  CZ60932171    

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

ID datové schránky:    vcddec2 

dále jen „zhotovitel“ 

 
Preambule 

 

Smluvní strany dne 14.06.2023 uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem je oprava prohlížecího 
kanálu a podlah v opravárenské hale depa kolejových vozidel – objekt „Remíza“ bez č.p. na pozemku 
p.č. st. 574, k.ú. Havlíčkův Brod [637823], LV 7887, a to dle projektové dokumentace „OPRAVA 
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„HAVLÍČKŮV BROD – OPRAVA PROHLÍŽECÍHO KANÁLU A PODLAHY“ 
 

 

PROHLÍŽECÍHO KANÁLU A PODLAHY. (č. smlouvy Objednatele , číslo 
smlouvy Zhotovitele 23045/031, dále také jen „Smlouva“). 
 
 
V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba technických změn realizace stavebních prací, a s tím 

související prodloužení doby realizace stavebních prací. Popis změn a změna termínu dokončení díla 

jsou popsány v Žádosti o prodloužení termínu plnění, která je přílohou tohoto dodatku. 

 

 

Článek I. 

 

 

 Tímto dodatkem se ruší dosavadní znění čl. II., bod 3. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým 

zněním: 

    

3. Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do 30.11.2023.  

 

 

Článek III. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zápisu 

Dodatku č.1 do Registru smluv, v souladu s ustanovením čl. XI, bod 9. Smlouvy o dílo 

. 

3. Tento dodatek bude uzavřen v elektronické podobě. Za platný se považuje pouze dodatek     

elektronicky    podepsaný, zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních 

stran. 

 

 

Přílohy: 

- Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu plnění 

 
 

V Praze                                                                            V Havlíčkově Brodě  

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

České dráhy, a.s.                                     Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 

 

………………………………………..                                 ……………………………………………..  

                                                             

Ředitel Odboru centrálního nákupu                   předseda představenstva 
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