	
	



DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.3.2017
                                                           č. objednatele:  

č. zhotovitele: 003/2017
Smluvní strany

Objednatel: 
Městská část Praha - Vinoř
se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha - Vinoř


zastoupený: Františkem Švarcem, starostou




osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Švarc


osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Švarc


IČ:   002 40 982


DIČ: CZ00240982


Bankovní spojení: ČSOB


Číslo účtu: 274958902/0300
a

Zhotovitel:
Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
se sídlem:   K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice 



zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem



osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan


osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil 



IČO: 452 44 618



DIČ: CZ45244618



Bankovní spojení: Komerční banka Praha 9



Číslo účtu: 348543081/0100

Doručovací adresa: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice

Tel.: 286 852 267

E-mail: zd@zd.cz

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2017 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř – nástavba tříd“ (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“). 
2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy. 
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 1“).
Změna závazků ze Smlouvy
Změna Díla
1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečnou změnu stavebních prací odsouhlasenou oběma smluvními stranami, která je přílohou Smlouvy.

2. Druh, rozsah změny a cena dodatečné změny stavebních prací je podrobně uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou změnového listu č. ZL-1, který je společně s položkovým rozpočtem nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
Cena Díla
1. Celková cena dodatečné změny stavebních prací dle tohoto Dodatku č.1 byla vyčíslena na částku celkem   936 476,- Kč bez DPH.
2. Cena dodatečné změny stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.

3. Celkový rozsah dodatečné změny stavebních prací a dodávek dle ZL - 1 je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 

V souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ se tudíž jedná o změnu Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky uvedenou v čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 1 a kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.
4. Celková cena díla dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se zvyšuje – viz tabulka:
	Dodatečná změna stavebních prací - shrnutí

	celková cena díla dle Smlouvy bez DPH
	18 689 244,- Kč

	cena dodatečné změny stavebních prací dle ZL- 1 tohoto Dodatku č. 1 bez DPH
	936 476,- Kč

	nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH
	19 625 720,- Kč

	nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 včetně DPH
	23 747 121,-Kč


V.

Závěrečné ustanovení
1.
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2.
Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy
3. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou následující přílohy:

· Změnový list ZL-1 vč. položkového rozpočtu
	V Praze, dne 14.6.2017
	
	V Praze, dne 12.6.2017

	Objednatel:              
	
	Zhotovitel:               

	František Švarc
starosta
	
	Ing. Jaroslav Mikan

jednatel
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