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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 12.04.2023 v rámci veřejné zakázky pod názvem  

„Domov s pečovatelskou službou Břeclav – evakuační výtah a EPS“ 
 

Článek I 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel:   Město Břeclav 
Sídlo:    náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 
IČO:    00283061 
DIČ:    CZ00283061 
Oprávněný zástupce:  Bc. Svatopluk Pěček, starosta 
Kontaktní email:  svatopluk.pecek@breclav.eu 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-1832780227/0100 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  
 
a 
 
2. Zhotovitel:   TLAK SMOLÍK s.r.o. 
Sídlo:    Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 
IČO:                                            25510509 
DIČ:    CZ25510509 
Kontaktní e-mail  info@tlak.smolik.cz 
Oprávněný zástupce:                Marek Smolík, jednatel 
- ve věcech smluvních:   Marek Smolík, jednatel 
- ve věcech technických: Marek Smolík, jednatel 
- ve věcech stavby:       Marek Smolík, jednatel                            
zapsaný v OR vedeném KS v Praze pod spis.zn oddíl C, vložka 87067 
Bankovní spojení:   Oberbank AG  
Číslo účtu:   2071151702/8040 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 
 
Preambule: 
 
Vzhledem k tomu, že 
 
(A) Smluvní strany uzavřely dne 12.04.2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby 

pod názvem ,, Domov s pečovatelskou službou Břeclav – evakuační výtah a EPS“ v rozsahu 
projektové dokumentace zpracované společností LIVINGSTAV s.r.o., se sídlem Hybešova 42, 602 
00 Brno, IČO: 25552325 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále 
jen „Dílo“); 

(B) v průběhu realizace stavby došlo z požadavku Objednatele k rozšíření předmětu Díla; 
(C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na navýšení ceny Díla a posun termínu Díla; 
(D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo 
by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou rovnováhu závazku 
ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění 
veřejné zakázky, 
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(E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ustanovení Smlouvy, 

 
dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v tomto znění: 

 
Článek II 

Předmět Dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto 
Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VI odst. 1. tohoto znění: 

 
Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 30. 09. 2023. 

 
 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto 
Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění: 

 
Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 
provedeného Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v tomto 
zadávacím řízení, rozšířená o vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku  
a činí: 

 
Celková cena dle SOD a Dodatku č. 1 

Celková cena bez DPH 5.029.034,62 Kč 

DPH 21% 1.056.097,27 Kč 

Celková cena včetně DPH            6.085.131,89 Kč 

 
 

Článek III 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje  

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany 
a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona  
o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně 
souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly  
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně  
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Příloha č. 1: 
- položkový změnový rozpočet 
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V Břeclavi dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 19 dne 9.
8. 2023 usnesením č. R19/23/12.

V Břeclavi dne dle el. podpisu
Bc. Svatopluk Pěček, starosta


