
 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-00028-2021-954-D02  

 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

VN PP Třebánky v ř.km 4,3 - dokončení stavebních prací;  č. S944/2021/325/Ryt 

ze dne 24. 1. 2022 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx xxxxxxx Správy toků oblast povodí 

Vltavy, 

     tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

                                                xxxx xxxxxx,

 tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

ZVÁNOVEC a.s.  

se sídlem Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice 

IČO: 260 26 279 

DIČ: CZ26026279 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 1109 

zastoupená Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady 

ve věcech technických jedná: 

 tel.: xxxx xxx xxx xxx , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 86-8606050287/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo VN PP 

Třebánky v ř.km 4,3 - dokončení stavebních prací (dále jen „dodatek“). 
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I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2022 smlouvu o dílo „VN PP Třebánky v ř.km 4,3 - 

dokončení stavebních prací“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2023 (dále jen „smlouva“). 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla spočívající ve vícepracích a méněprací a 

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací, 

které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém 

rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2.1. Změna č. 1: SO 03 VN Obora a SO 04 VN Mareška - Z důvodu degradace části zemin 

(vytěžených ze zemníků minulým zhotovitelem) připravených k dokončení násypů 

hrází bylo nutné přistoupit k otevření nových zemníků. Tato změna si vyžádala 

provedení víceprací ve výši 620 958,55 Kč a méněprací ve výši 40 677,77 Kč. 

2.2. Veškeré vícepráce uvedené v bodě 2.1. tohoto článku smlouvy jsou blíže 

specifikovány ve Změnovém listu č. 2 ze dne 24. 7. 2023, který tvoří Přílohu č. 2 a je 

nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2.3. Z důvodu neočekávaných víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu 

plnění o 30 dní. 

3. Změny díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující: 

Cena dle smlouvy o dílo              7 612 987,95 Kč bez DPH 

Cena dle dodatku č. 1               7 710 029,55 Kč bez DPH 

Cena víceprací dle tohoto dodatku               620 958,55 Kč bez DPH 

Cena méněprací dle tohoto dodatku         -    40 677,77 Kč bez DPH 

Celková cena za dílo               8 290 310,33 Kč bez DPH 

 

II. 

Změny smlouvy 

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 3 

smlouvy, který nově zní takto: 

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 30. 9. 2023. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; 

ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“ 

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 

1 a odst. 2 smlouvy, které nově zní takto: 

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

8 290 310,33 Kč bez DPH, slovy osm milionů dvě stě devadesát tisíc tři sta deset korun 

českých třicet tři haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - 

dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré 
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náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“ 

„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), dle 

Položkového rozpočtu víceprací dle dodatku č. 1 (Příloha č. 1 dodatku č.1) a dle 

Položkového rozpočtu víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 (Příloha č. 1 dodatku č. 2) a 

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv 

a plnění dle této smlouvy.“ 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 

222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, 

zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento 

dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento 

dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě 

a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací 

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 

 

V Benešově, dne:                               V Českých Budějovicích, dne:  

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

   Ing. Jaroslav Zvánovec  

ST OP Vltavy    předseda správní rady 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

 

 

4 

Lesy České republiky, s.p.    ZVÁNOVEC a.s. 

 




