[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2023
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany
1. Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: 	Těšínská 41/98, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 	
zastoupena: 	Mgr. Josefem Hartošem, ředitelem	
IČO: 	00601977	
DIČ: 	CZ00601977 (není plátcem DPH)	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	27-1167800207/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Josef Hartoš, tel.: 730580933
(dále jen „objednatel“)
2. OSA-SANEX s.r.o.
se sídlem: 	Slezská Ostrava, Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava
zastoupena: 	Luborem Chválkem, jednatelem	
IČO: 	04485581	
DIČ: 	CZ04485581	
bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.	
číslo účtu: 	1962000006/5500	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 63791
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bohuslav Mlčák – hlavní stavbyvedoucí, tel.: +420 602 740 594
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1.	Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem jsou stavební práce na díle v rámci zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení a zavedení teplé vody do tříd“.
2.	V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3.	Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích jejichž rozsah je blíže specifikován v rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.




III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
1)	Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
a) Cena sjednaných víceprací činí	 		  544 572,77 Kč bez DPH
b) Cena méněprací dle přiložených rozpočtů		- 85 138,60 Kč bez DPH
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
			bez DPH		6 257 423,72 Kč
			DPH ve výši 21%	1 314 058,98 Kč
	včetně DPH	7 571 482,70 Kč“
2) 	Provedení víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku mění rozsah díla a má vliv na dobu plnění. Text v čl. IV odst. 1 smlouvy, se s ohledem na rozsah víceprací a méněprací mění takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.9.2023 a v tento den dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“
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Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.6.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Rozpočet 
Příloha č. 2:	Změnový list č. 1
Příloha č. 3:	Přehled změn závazku ze smlouvy na VZ



	V Ostravě, datum v elektronickém podpisu 


…………………………………….
za objednatele
Mgr. Josef Hartoš
ředitel
	V Ostravě, datum v elektronickém podpisu


……………………………..
za zhotovitele
Lubor Chválek
jednatel
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