
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 8/2023/SD ze dne 26. 6. 2023

k akci

,,Oprava rozvodů vody a kanalizace MŠ Komenského"

I. Smluvní strany

l. Objednatel:

Zastoupený:
ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČ,

E-mail :

2. Zhotovitel:

Sídlo (místo podnikání FO):

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

lČ:

Mateřská škola, Trutnov

Komenského 485

541 01 Trutnov

Be. Vladimírou Priputenovou (tel. 499 810 449)

75009617

v.priputenova@mstrutnov.cz

Milan Špicar

Libavská 183, 541 01 Trutnov

Milanem Špicarem, tel.: 603 487 362

Milanem Špicarem, tel.: 603 487 362

Komerční banka a.s.

7834540267/0100

63225913

DIČ:

E-mail:

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje
původní smlouva o dílo:

l. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:
Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce vyšpecifikované v soupisu prací ze dne 2. 8. 2023, který je
nedílnou součástí tohoto dodatku.

l



2. V článku IV. Cena díla se v odstavci IV.l. text mění tak, že po změně zní:

Cena díla dle základní smlouvy cena bez DPH
DPH

Cena díla dle základní smlouvy včetně DPH
Vícepráce dle soupisu prací (dodatek č.l)

Vícepráce dle soupisu (dodatek č. l) včetně DPH

Celková cena díla bez DPH
DPH 21%
Celková cena díla včetně dodatku č. l s DPH

cena bez DPH
DPH

1.070 826,00 Kč
224 873,46 Kč

l 295 699,46 Kč
82 810,00 Kč
17 390,10 Kč

100 200,10 Kč

l 153 636,00 Kč
242 263,56 Kč

l 395 899,56 Kč

3. V článku III. Doba plnění se v odstavci jedna text mění tak, že po změně zní:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v ČI. ,JI. Předmět smlouvy" nejpozději do 21. 8. 2023.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. l smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden
výtisk a zhotovitel obdrží jeden výtisky.

V Trutnově dne V Trutnově dne

Be. Vladimíra Priputenová
Ředitelka MŠ Trutnov

Milan Špicar, jednatel

Příloha: - soupis prací
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Příloha č. 1 k dodatku č. 1smlouvy o dílo č. 8/2023/SD ze dne 26. 6. 2023 - soupis vIceprací

Rozpočet za vícepráce při odstranění havárie vody a kanalizace MŠ Komenského

Vodoinstalatérské a stavební vícepráce Cena množství Celkem Celkem
za kus bez DPH s DPH

Radiátory R22/550X1200 3 556,00 1 3 556,00 4 302,76
Radiátory R22/550x1100 3 360,00 1 3 360,00 4 065,60
Radiátory K22/600x1200 3 441,00 1 3 441,00 4 163,61
Radiátory K22/600x1100 3 237,00 1 3 237,00 3 916,77
Radiátory K22/600x800 2 641,00 2 5 282,00 6 391,22
Radiátory ventil 1/2" termostatické 215,00 6 1 290,00 1 560,90
Rad. Šroubeni1/2" uzav. 124,00 6 744,00 900,24
Termohlavice 240,00 1 240,00 290,40
Cli trubka 15 122,00 8 976,00 1180,96
Cli trubka 18 172,00 2 344,00 416,24
Cu tvarovky 850,00 1 850,00 1028,50
Demontáž radiátorů 5 400,00 1 5 400,00 6 534,00
WC kombi zadní včetně sedátka 3 425,00 2 6 850,00 8 288,50
Sprchové kouty 14 360,00 2 28 720,00 34 751,20
Odpadni stoupačka 75, včetně montáže 2 040,00 3 6 120,00 7 405,20
Sádrokartonové konstrukce (krytí vedeni pod stropem) 1 550,00 8 12 400,00 15 004,00
Celkem vodoinstalatérské a stavební vícepráce 82 810,00 100 200,10

Vícepráce celkem bez DPH
DPH 21%
Vícepráce celkem s DPH

V Trutnově dne 2. 8. 2023

82 810,00
17 390,10

100 200,10


