
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:

u objednatele:21/2023/ORRI/26132-2023/3795-23/jenm   
u zhotovitele:…………………

I. Smluvní strany

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:
Adresa pro zasílání korespondence, 
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová, 

vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic 
E-mail:
Tel., mob.:
(dále jen jako „objednatel“)

Název: TERMI s.r.o.
Sídlo: Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640
Statutární zástupce: Jaroslav Dostál, jednatel
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení ………………………...
Číslo účtu: ………………………...
Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: ………………………...
E-mail: ………………………...
Tel., mob.: ………………………...

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní

strana“)

„Revitalizace topné soustavy ZŠ U Nemocnice Rumburk“



Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4 odst.4. až 7. této smlouvy dohodly na změně
ceny  díla  z důvodu  rozšíření  předmětu  plnění  díla  dle  přiloženého  rozpočtu,  příloha  č.1
následovně:

IV. Cena díla

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena SOD bez DPH:                                                                    1.269.457,00 Kč 

Cena dodatku č.1 bez DPH:                                                            14.730,92 Kč

Cena celkem bez DPH:                                                                1.284.187,92 Kč

DPH 21%:                                                                                          269.679,46 Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                          1.553.867,38 Kč

(cena  slovy:jedenmilionpětsepadesáttřitisícosmsetšedesátsedm  korun  českých  třicetosm

haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

XV.     Závěrečná ustanovení

6.   Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen na 28. schůzi Rady města Rumburk dne 23.08.2023,

usnesením č. 494/2023/RM28.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb, včetně popisu změn

V Rumburku dne: Ve Varnsdorfu dne:  

Za objednatele:                                                    Za zhotovitele:

Jiří Pimpara Jaroslav Dostál

místostarosta města Rumburk jednatel

Jiří 
Pimpara

Digitálně podepsal 

Jiří Pimpara 

Datum: 2023.08.24 

14:18:01 +02'00'

Jaroslav 

Dostál

Digitálně podepsal 

Jaroslav Dostál 

Datum: 2023.08.24 

15:07:27 +02'00'



VCP MNP VCP MNP

           14 730,92    0,00 Kč 0,00 Kč 14 730,92 Kč 0,00 Kč

1 Objekt tělocvičny 
T1 a T2

Přetěsnění stávajících topenářských 
šroubení na zpětném vedení z radiátorů 
do topné soustavy

V případě zjištění 
špatného stavu 
stávajících šroubení bude 
provedena výměna 
celého kusu 
topenářského šroubení z 
mosazi

0,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč 0,00 Kč

2 Objekt S3 školní 
kuchyně

Zhotovení nového připojení radiátoru z 
důvodu prorezivělé trubky - ve školní 
kuchyni

dopojení v uhlíkové oceli 
lisováním 0,00 Kč 0,00 Kč 2 020,00 Kč 0,00 Kč

3
Objekt 
výměníková 
stanice

vybetonování propusti v podlaze

propust vznikla již v 
minulosti propadnutím 
nádoby 2500 ltr srkze 
podlahu

0,00 Kč 0,00 Kč 8 210,92 Kč 0,00 Kč

Celkem Dodatek č.1. -  Kč                        -  Kč                        14 730,92 Kč          -  Kč                     

Celkem -  Kč                        -  Kč                        14 730,92 Kč          -  Kč                    

Celková suma dle Dodatku č. 1.

Cena Díla dle SOD bez DPH

bez DPH

vč. DPH 21%

Za TDI: Za zhotovitele:

Město Rumburk vs. TERMI s.r.o. - ZMĚNOVÝ LIST STAVBY - Revitalizace topné soustavy ZŠ U Nemocnice Rumburk

ozn. Část stavby Popis Poznámka
vyvolané stavbou

1 269 457,00 Kč

1 284 187,92 Kč

1 553 867,38 Kč

vyvolané inevstorem

Dodatek č. 1 - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

Konečná cena Díla dle DOD č.1 bez DPH

Konečná cena Díla dle DOD č. 1 včetně DPH

14 730,92 Kč



Název materiálu / prací Jednotky Cena za jednotku Množství Cena celkem
přetěsnění šroubení u  radiátorů v tělocvičnách ks 150,00 Kč 30 4 500,00 Kč

4 500,00 Kč
945,00 Kč

5 445,00 Kč

Zpracovala: Pavla Kuncová
Dne: 17.07.2023

Položkový rozpočet - vícepráce při revitalizaci topné soustavy - dodatek č. 1

Adresa realizace:  ZŠ U Nemocnice  Rumburk 

Celková cena bez 21% DPH:
21% DPH:

Celková cena včetně 21% DPH:



Název materiálu / prací Jednotky Cena za jednotku Množství Cena celkem
Zhotovení nového připojení radiátoru z důvodu prorezivělé 
trubky - ve školní kuchyni. Bourání průrazu kolem trubek ve 
stropě. Zhotovení z uhlíkové oceli, lisováním. Použity 
přechody, šroubení, kolena, trubka.

soubor 920,00 Kč 1 920,00 Kč

Bourání průrazu kolem trubek ve stropě, začištění hod 550,00 Kč 2 1 100,00 Kč
2 020,00 Kč

424,20 Kč
2 444,20 Kč

Zpracovala: Pavla Kuncová
Dne: 21.07.2023

Položkový rozpočet - oprava připojení radiátoru ve školní kuchyni

Adresa realizace:  ZŠ U Nemocnice  Rumburk 

Celková cena bez 21% DPH:
21% DPH:

Celková cena včetně 21% DPH:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk, Tř.9.května 1366/48, 408 01 Rumburk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25032640
TERMI s.r.o. DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Miroslav Bučko DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 9 935,21

8 210,92 1 724,2921,00%
0,00 0,0015,00%

23-048
Oprava havárie podlahy 1.NP ZŠ U Nemocnice Rumburk

8 210,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23-048

Stavba:

Místo: Rumburk Datum:

Zadavatel: Město Rumburk, Tř.9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Projektant:
Zhotovitel: TERMI s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

9 935,218 210,9223-048 Oprava havárie podlahy 1.NP ZŠ U Nemocnice 
Rumburk

8 210,92 9 935,21

Oprava havárie podlahy 1.NP ZŠ U Nemocnice Rumburk

31. 7. 2023

 
Miroslav Bučko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rumburk Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Rumburk, Tř.9.května 1366/48, 408 01 Rumburk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25032640
TERMI s.r.o. DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Miroslav Bučko DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8 210,92
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 8 210,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 210,92 21,00% 1 724,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 935,21

Oprava havárie podlahy 1.NP ZŠ U Nemocnice Rumburk
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Rumburk Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: Město Rumburk, Tř.9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Projektant:  
Zhotovitel: TERMI s.r.o. Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 210,92

D HSV Práce a dodávky HSV 8 210,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 771,60
8 K 631312131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,338 5 700,00 1 926,60

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm
VV 1,5*1,5*0,15 0,338
VV Součet 0,338

7 K 635111411 Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2 m3 0,900 2 050,00 1 845,00

PP Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy 
jednotlivě do 2 m2

D 998 Přesun hmot 4 439,32
9 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,581 1 720,00 4 439,32

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Oprava havárie podlahy 1.NP ZŠ U Nemocnice Rumburk
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Stručný popis jednotlivých změn:                                                                   
 
Změny zjištěné v průběhu stavby vyžádané objednatelem: 

 
 

1. Přetěsnění stávajících šroubení na radiátorech (zpátečka napojení radiátorů) v tělocvičnách 
Při napouštění již hotových větví topení v dalších objektech školy byly zjištěny netěsnosti stávajících šroubení na zpátečce radiátorů (napojení 
zpátečního vedení trubky z radiátoru). Soustava se musela několikrát vypustit a napustit, aby se případné netěsnosti projevily. Kapající šroubení 
se přetěsnilo, popřípadě vyměnilo.  
V tělocvičnách je dřevěná parketová podlaha. Aby se předešlo případnému poškození zatečením napouštěné topné vody do podlahy, navrhuje 
investor přetěsnění všech šroubení na zpětných trubkách. Tato práce není ve variantě rozpočtu, který byl schválen a tato práce tedy není 
součástí výměny termostatických ventilů na přívodu topné vody do radiátoru.  

 
           2.      Zhotovení nového připojení radiátoru z důvodu prorezivělé trubky - ve školní kuchyni 

Zhotovení nového připojení radiátoru z důvodu prorezivělé trubky. Trubka byla zrezivělá v místě zazdění v betonu strop/podlaha. Kolem trubek 
na stropě v 1.NP byla viditelná mapa od zatékání. Byl vysekán průraz kolem trubek v podlaze. Nově bylo zhotoveno propojení z 1. NP do 2. NP 
až k napojení do radiátoru, materiál uhlíková ocel, spojováno lisováním. 
 
 

               3.      Betonování propadlé podlahy ve výměníkové stanici 
Pod starým bojlerem byla propadlá podlaha o rozměrech 2x2m, hloubka 0,5m. Bojler 2500 litrů stál na železné konstrukci nad propadlinou. Po 
rozřezání a odstranění staré nádoby bylo teprve možné se k díře v podlaze dostat. Na základě požadavku, z bezpečnostních důvodů a 
budoucího využití vybetonované plochy v místnosti, se navrhuje šachtu vybetonovat.  
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