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Čj.: NG/1112/2023
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo čj. NG/345/2023
(dále jen „dodatek“)
Smluvní strany:
Národní galerie v Praze
se sídlem:

Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
IČ:


00023281
DIČ: 


CZ00023281
Zastoupená:

M.A. Alicja Barbara Knast, generální ředitelka
bankovní spojení:
XXX
č. účtu: 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“)

a
ScanInterier s.r.o.
se sídlem: 

Čentická 209, 190 16 Praha 9

IČ: 


24213357

DIČ: 


CZ24213357
Zastoupená: 

Peter Indra, jednatel 

Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 

XXXXXXXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189221
(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jen jako „smluvní strany“)  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění
Článek I.
Předmět dodatku
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2023 smlouvu o dílo čj. NG/345/2023 (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „Úprava digitalizačního pracoviště Veletržního paláce (dále jen jako „Dílo“), v areálu Veletržního paláce. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v čl. 2 Smlouvy a dále v příloze č. 1 této smlouvy – Položkový rozpočet Zhotovitele ze dne 6. 12. 2022.
1.2 S ohledem na potřebu nutných neočekávaných úprav a rozšíření rozsahu předmětu Díla o nově požadované práce, která vyvstala v průběhu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel provede pro Objednatele nově požadované práce (tzv. „vícepráce“) a to nejpozději do 30. 8. 2023. Bližší specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace a časového harmonogramu jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena za nově požadované práce činí 1 927 288,22 Kč bez DPH. Původní hodnota závazku ve výši 1 952 895,85 Kč bez DPH se tedy zvýšila o 1 927 288,22 Kč bez DPH na částku 3 880 184,07 Kč bez DPH.
1.3 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.
1.4 Znění čl. 3 Cena díla, odst. 3.1. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
„3. Cena díla
3.1 Za provedení díla podle článku 2. této Smlouvy byla sjednána cena ve výši 
maximálně 3 880 184,07 Kč bez DPH, tj. 4 695 022,72 Kč vč. DPH.“
1.5 Znění čl. 5 Termíny plnění, odst. 5.1. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
„5. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli nejpozději do 31. 8. 2023. Dílo je splněno až jeho úplným dokončením, předáním a převzetím dokončeného díla Objednatelem formou předávacího protokolu, vyklizením místa plnění (staveniště) a odstraněním všech případných vad a umožněním jeho užívání, vše v souladu s ustanovením této Smlouvy“.

Článek II.
Závěrečná ujednání
2.1 
Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.2 
Tento Dodatek je vyhotoven v tištěné podobě opatřené podpisy smluvních stran.

2.3 
Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

2.4
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.
2.5 
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel





Zhotovitel

V Praze dne ____________



V Praze dne _______
_____________________



_________________________

M.A. Alicja Barbara Knast



Peter Indra
generální ředitelka




jednatel
Příloha č. 1 – specifikace prací


