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SMLOUVA O DÍLO





1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			00253901
DIČ: 			CZ00253901
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš  
číslo účtu:	13371337/0300
zastoupen:  		Vítězslavem Kokořem

 (dále jen „Objednatel“)

a


1.                         ALGON, a.s.

sídlo: 			Ringhofferova 1/115, 155 21, Praha 5
IČ:                    		284 20 403
DIČ: 			CZ 284 20 403	
bankovní spojení:          KB, a.s. / RFB, a.s.
číslo účtu:                      78-2124090297/0100 / 5023013253/5500
zastoupen:                     Petrem Študlarem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 14403


(dále jen „Zhotovitel“)


(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)


Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a za podmínek dále uvedených, tuto

Smlouvu o Dílo
(dále jen „Smlouva“)





PREAMBULE 

Objednatel uveřejnil informace o veřejné zakázce zadávané v poptávkovém řízení s názvem „Oprava ulice Wolkerova, Aš“ dne 26.06.2023 na úřední desce a webu města), jejímž předmětem byly stavební práce spočívající v provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Oprava ulice Wolkerova, Aš“ v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci a  soupisu prací. 


Objednatel dne 24.07.2023 rozhodl o výběru Zhotovitele, neboť jeho nabídka obsahovala nejnižší nabídkovou cenu a zároveň o uzavření této Smlouvy za podmínek stanovených v zadávacím řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele k veřejné zakázce.

Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 24. července 2023 č. usnesení  383/23.

Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, která je předmětem této smlouvy, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky včetně místních poměrů a terénu (místa pro budoucí stavbu či stavební práce) nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.



1. 
 PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL DÍLA


0. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas, a způsobem, v podobě a ve lhůtách ujednaných touto smlouvou dílo pod názvem „Oprava ulice Wokerova, Aš“  a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Předmětem díla dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Oprava ulice Wolkerova, Aš“ v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci a oceněném soupisu prací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením, zprovozněním stavby a jejím předáním zadavateli 
  
(dále jen „Dílo“)

0. Zhotovením Díla se rozumí řádné a včasné provedení kompletních stavebních prací, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení Díla. 

0. Předmětem Díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci Díla, a v tom zejména:
1. zajištění kompletní inženýrské činnosti a projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s Objednatelem, příslušným stavebním úřadem; a
1. zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění Díla dle této smlouvy; a 
1. provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace 
1. součinnost při zajištění kolaudace Díla dle této smlouvy, včetně účasti Zhotovitele při kolaudačním řízení na vyzvání Objednatele; a
1. zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení Díla, včetně jeho likvidace; a
1. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy; a
1. dodání dokumentace skutečného provedení Díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, a 
1. zajištění uložení stavební suti, jiného odpadu vzniklého během provádění Díla a jejich ekologická likvidace včetně stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
1. uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením Díla;
1. zajištění činnosti stavbyvedoucího v souladu s § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů
1. Geodetické zaměření skutečného provedení staveb a zpracování geometrického plánu pro vklad stavby do KN 

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

1. touto smlouvou a
1. zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „Oprava ulice Wolkerova, Aš“  ze dne 26.06.2023; a
1. nabídkou Zhotovitele Díla ze dne 11.07.2023; a
1. obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, TP, TKP metodikami výrobců, pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými Objednatelem Zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění Díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že Objednatel je oprávněn upravit způsob provádění Díla. 

(dále jen „Dokumentace“).


Veškeré odchylky od specifikace předmětu Díla podle čl. I této smlouvy mohou být prováděny Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě  provádění Díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k tomu se Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění Díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění Díla nedošlo k jejich poškození.


0. Místem plnění je komunikace na pozemku parc.č. 3488/5, k.ú. Aš v rozsahu od křižovatky s ul. Jiráskova přes křižovatku s ul. Resslova až za odbočku k veterinární ordinaci (RD Wolkerova 14). 


1. 
CENA DÍLA  

1. [bookmark: _Ref515819323]Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Cena bez DPH: 					487.077,28 Kč
(dále jen „Cena za provedení Díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) 


1. V ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál a výrobky, pojištění předmětu Díla, na dodávku energie a média potřebná k realizaci Díla, dopravní opatření a značení, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných Objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, zkušební provoz apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení Díla nebude po dobu do ukončení Díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky Díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení Díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení Díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

1. Objednatel je oprávněn od Ceny Díla odečíst cenu neprovedených stavebních prací vyčíslených v nabídce Zhotovitele, a to sníží-li rozsah prací, které nebudou mít vliv na celkovou kvalitu a funkčnost prací prováděných na Díle. 


1. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení Díla bude hrazena Objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných Objednateli. 

2. Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží bankovní záruku za odstranění vad podle článku IX. této smlouvy. 

2. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vystavena a Objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení Díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

2. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou Zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel). 


2. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání Objednateli. 
a) Faktura musí být doručena objednateli a musí obsahovat zejména:
· označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
· označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
· evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
· rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
· den uskutečnění plnění
· označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla
· lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
· označení banky a číslo účtu, na který má být odměna poukázána.

b) Kromě uvedených náležitostí musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení opravené faktury (daňového dokladu).

c) Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat až do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbylých 10 % z ceny díla bude vyplaceno po předání díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků z přejímky díla. 

d) Zádržné ve výši 10 % objednatel uhradí zhotoviteli bezodkladně, nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. 

2. 
Bude-li zjištěno, že se Zhotovitel nachází v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“)
· před řádným předáním Díla Zhotovitelem Objednateli, poskytuje Zhotovitel Objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení Díla (viz článek 2. 1. této smlouvy) a částkou do okamžiku rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku Objednatelem uhrazené části Ceny za provedení Díla;

2. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva Objednatele z vad Díla.

2. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

2. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty Stavební práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

2. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejících se zadáním a realizací Díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

Nepředvídané práce
2. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části Díla) jejichž potřeba vznikla jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění Díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění Zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení Objednatelem, a které nebyly součástí řešení projektové dokumentace pro výběr Zhotovitele nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení. 

Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením Zhotovitele s prováděním Díla nebo jiným porušením povinnosti Zhotovitele, za které odpovídá nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s projektovou dokumentací pro výběr Zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění Díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.9. 
3.10. 
3.11. 



1. 
DOBA PLNĚNÍ

3. [bookmark: _Ref515819685]Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno v souladu s harmonogramem prací, a to v následujících termínech: 

Předání a převzetí staveniště					 	   		01.09.2023 Zahájení stavebních prací 	 	    						01.10.2023  
[bookmark: _GoBack]Dokončení stavebních prací						        		20.10.2023
Předání a převzetí stavby 								15.11.2023 

Harmonogram realizace

3. Detailní harmonogram realizace Díla, zpracovaný v souladu s nabídkou, předloží Zhotovitel Objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy; neučiní-li tak, má objednatel právo určit harmonogram sám a zhotovitel jím bude vázán. Termíny provádění Díla uvedené v harmonogramu realizace Díla jsou pro Zhotovitele závazné.

1. 
SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

4. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

4. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

1. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA


5. [bookmark: _Ref515822039]Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:
a) 	v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; 
b) 	neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, odpady a nečistotami vzniklých prováděním Díla, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
c) 	nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a 
d) 	bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – Pavel Kropáček, RČ 760920/1886 , autorizovanou osobou v oboru pozemní (dopravní) stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace Díla. 

5. Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem Objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná Zhotovitelem při provádění Díla (např. poddodavatelsky) bude placena Zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance Zhotovitele. Zhotovitel se dále v této souvislosti zavazuje zajistit, aby nedocházelo k výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže Zhotovitel k plnění činnosti podle smlouvy o Dílo bude využívat dalších osob jako poddodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto osoby (poddodavatelé)

5. Vyvstane-li v průběhu provádění Díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se Zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn Objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude Objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly Objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění Díla. Úhrada bude provedena na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě.

5. Zhotovitel se zavazuje, že nebude on ani osoba s ním spojená pro Objednatele zajišťovat technický dozor stavby. 

5. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci Díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci Díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s Objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu Díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

5. [bookmark: _Ref515822086]Zhotovitel je povinen předložit Objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Poté již Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením Díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v zadávací dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným a technickým normám i právním a technicko-dodacím předpisům, a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál a použité výrobky musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti jejich použití v České republice, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány Zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem Zhotovitele a podpisem odpovědné osoby. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

5. Zhotovitel je povinen zajistit Dílo a staveniště do doby jeho řádného předání Objednateli v souladu s touto smlouvou proti poškození, krádeži a vandalismu.

5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku či zdraví, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

5. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla.  Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem Zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby a datem. Současně je Zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného Díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací Díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení Objednateli.

5. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude Zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby.  Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba. Zhotovitel zajistí, pro kontrolní orgány Objednatele, čistý prostor oddělený od denních místností pracovníků stavby, kde bude možno řádně provádět zápisy a kontrolní porady. 

Stavební deník
5. Zhotovitel je povinen zapisovat okolnosti týkající se průběhu výstavby do stavebního deníku, jehož vedení Zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem. Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat Objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-li Objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky Zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Při provádění zakrývaných částí Díla je povinností Zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; v takovém případě je však Zhotovitel povinen pořídit fotodokumentaci zobrazující stav před zakrytím a tuto předat v kopii Objednateli. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

5. Zápisy ve stavebním deníku nenahrazují dodatky k této smlouvě o dílo.

Staveniště a jeho zařízení
5. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do termínu dle čl. IV. odst. 4. 1 této smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

5. Při předání staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli předáno 1 paré DPS a zadávací dokumentace.

5. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené k provádění Díla dle této smlouvy a další pozemky a prostory projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi provést:
1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
1. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; a
1. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy,
1.  vytyčení a ochranu inženýrských sítí na staveništi.
Za výše uvedené nese Zhotovitel výhradní a plnou odpovědnost.
 
5. [bookmark: _Ref515821889]Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.     
                                                                                                                                       
5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení Díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, neumístit ani neumožnit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Poddodavatelé
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části Díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci tzv. poddodavatelského systému. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

5. Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle zákona o zadávání veřejných zakázek všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoli. Dojde-li v průběhu realizace Díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost písemně oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.  

5. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci Díla, včetně výše jejich podílu na díle a v případě, že poddodavatel má formu akciové společnosti rovněž skutečnosti, aby předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází. Tento přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit Objednateli.

Vícepráce
5. Obě   strany   se   dohodly,  že  případné  vícepráce,  jejichž  finanční  objem  (v cenách bez DPH) nepřekročí 10% (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí Díla dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Písemné odsouhlasení musí být opatřeno datem schválení tohoto odsouhlasení a číslem usnesení příslušného orgánu města (RM nebo ZM). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení Díla. 

5. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla, které jsou předmětem víceprací, oceněny v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18.

5. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla pouze jako forma méněpráce. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5. Obě strany se dohodly, že jakékoli případné prodloužení termínu ukončení Díla nebude mít vliv na cenu Díla.


1. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo zcela dokončené bez vad a nedodělků Objednateli nejpozději v termínu dle čl. 4. odst. 4. 1 této smlouvy. Osobou oprávněnou k převzetí Díla je osoba určená v bodu 16. 3 písm. a, b. 

6. Nejpozději na poslední den provedení Díla, resp. jeho části, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. 


6. K předání Díla, resp. jeho části, Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami.  Vypracování protokolu zajistí Zhotovitel.

6. Součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení Díla či jeho části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek a revizí Díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků Objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí:
a) 	touto smlouvou, a
b) 	podmínkami stanovenými ČSN a EN, TP, TKP
c) 	projektem zpracovaným na Dílo, a
d)	obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

6. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené Dílo, skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli.

6. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zajistit na své náklady také veškeré zkoušky hutněných asfaltových vrstev dle kapitoly 7, technicko kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací.

6. Dokumentaci skutečného provedení Díla je povinen Zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních Objednateli při předání Díla.  Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit Objednateli doklady prokazující splnění závazku Zhotovitele dle této smlouvy, a dále geodetické zaměření polohy stavby. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně předané.

6. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 


Vadné plnění 
6. Vadami Díla je vše to, čím se liší skutečné provedení Díla od výsledku, který je určen Smlouvou o Dílo (odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených projektem Díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy). V případě, že se při přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno Dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Po odstranění vad a/nebo nedodělků Díla či jeho části, pro které Objednatel odmítl od Zhotovitele Dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí Díla. Dodatek musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky Díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku  XI. této smlouvy.
6. Pokud bude dílo objednatelem převzato ne zcela dokončeno – bude vykazovat nedodělky či s vadami nebránícími převzetí, bude zvolen tento postup:

a) v předávacím protokole bude konstatováno, že za zjištěné vady v době předání odpovídá Zhotovitel, odstranění je zdarma (tj. na náklady zhotovitele) a bude stanoven termín pro odstranění zjištěných vad,
b) bude stanovena lhůta úplného dokončení díla – provedení nedodělků,
c) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na dokončené stavbě na Objednatele.



1. 
ZÁRUKA ZA JAKOST

7. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla Objednatelem, a to v délce min. 60 (šedesát) měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele. Na technologické části Díla Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce poskytované prodejcem (dodavatelem) těchto částí Díla, nejméně však v délce 24 (dvaceti čtyř) měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele.

7. Zhotovitelem bude Objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na Objednatelem reklamované vady Díla po celou záruční dobu dle této smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní a u havarijní vady do 48 hodin (určení vady jako havarijní náleží objednateli) od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je Zhotovitel povinen odstranit bezplatně. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy a/nebo nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle článku VIII. odst. 8.4.  této smlouvy a/nebo oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla a tyto nároky včetně smluvních pokut a náhrad škod uplatnit z bankovní záruky či dosud nevyplaceného zádržného. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému Zhotoviteli vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu nebo vzniklou škodu tím nezaniká. Zásah třetí osoby do části Díla v důsledku výše uvedeného postupu nemá vliv na záruku za jakost Díla.

7. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

7. V období posledního měsíce kterékoli ze lhůt této smlouvy je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
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8. NEPOUŽIJE SE. 



1. 
SMLUVNÍ POKUTA

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení závazků Zhotovitele uvedených v ustanovení článku IV. této smlouvy o dobách zahájení, provedení jednotlivých částí (etap) nebo ukončení díla dle této smlouvy, tj. v případě nesplnění závazků Zhotovitele ve stanovených termínech dle čl. IV této smlouvy (1. termín - předání a převzetí staveniště, 2. termín – zahájení stavebních prací, 3. termín – dokončení stavebních prací, 4. termín – předání a převzetí stavby objednateli bez vad a nedodělků),  resp. jeho dílčí části (podle harmonogramu prací), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %  z Ceny za provedení Díla bez DPH a to za každý i započatý den prodlení. Objednatel má nárok na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s kteroukoliv uvedenou etapou a tyto nároky může uplatňovat vůči zhotoviteli samostatně.

9. Odpovědnost dle článku 10.1 je objektivní, tj. bez ohledu na jakékoliv okolnosti a důvody. 

9. Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 %) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 

9. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání Díla nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, případně v za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý započatý den prodlení. 

9. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně havarijní vadu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 6. 21 (zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce) nebo čl. XV. (pojištění provádění Díla) zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku  6. 1 písm. a) nebo b) nebo c) zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, a to za každý den prodlení s odstraněním závadného stavu.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 6. 8 zaplatí Zhotovitel Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000.

9. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, které není uvedeno v předchozích odstavcích, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

9. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka (tj. smluvní stranu, která porušila povinnost utvrzenou smluvní pokutou) povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
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ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem, tj. poruší-li jedna ze smluvních stran smlouvu podstatným způsobem.

Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považuje:
1. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů;
1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy;
c) 	jestliže Zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla v důsledku vyšší moci dle článku XIV. 
d) 	jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy 
e)  	Zhotovitelovo podání návrhu na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurs na majetek Zhotovitele na základě návrhu věřitele Zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkursní podstaty pro Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude Zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.; jestliže Zhotovitel vstoupil do likvidace. Pro případ prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona na Zhotovitele si smluvní strany sjednávají, že Objednatel může od smlouvy odstoupit i do lhůty 30 dnů, kterou má insolvenční správce na vyjádření;
f) 	bude Zhotovitel v likvidaci
g) 	Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
h)	Objednatel je v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 30 dní. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení;
ch) 	Zhotovitel nevydá Objednateli do 14 dnů od data zahájení prací záruku za provedení Díla ve formě schválené Objednatelem a od jím schválené třetí strany.
i)   Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné bankovní záruky či bankovních záruk dle čl. IX smlouvy či jinak porušení ustanovení čl. IX. Smlouvy.

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

10. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy, má Zhotovitel právo na náhradu do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. 

10. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení Díla třetí osobou ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli uhradit.

10. Jestliže Objednatel odstoupil podle článku 11.1, bude mít Objednatel nárok na částku rovnající se 30% ceny nerealizované části stavby k datu odstoupení.
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ADRESY A DORUČOVÁNÍ


11. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:

	a) adresa pro doručování Objednatele je: Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš

b) adresa pro doručování Zhotovitele je: Algon, a.s. Joštova 1, 350 05 Cheb

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.
Doručování
11. Pokud se v této smlouvě hovoří o doručování písemností, pak se toto může udát: osobně, doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky; 

11. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:
(i)	při doručování osobně:
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII. odst. 12. 1. této smlouvy.
(ii) při doručování poštou:
dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
· dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII. odst. 12. 1. této smlouvy.

11. Pokud bude zasílat Zhotovitel do datové schránky Objednatele, tak výlučné ID datové schránky Objednatele pro tento účel, kam Zhotovitel zašle příslušnou písemnost, je: 5nubqy8 



1. 
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA


12. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na

a) 	díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
b) 	plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

12. Odpovědnost stanovená v článku 13. odst. 13. 1. této smlouvy je objektivní, tj. bez ohledu na jakékoliv okolnosti a důvody.

12. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a která jsou či byly použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:

a) 	zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) 	pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) 		ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části,
d)		dopravní, přepravní či stavební stroje.

Zhotovitel v této souvislosti odpovídá i za škody vzniklé v důsledku hluku a vibrací objednateli či jiným osobám.

12. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení § 2589 a následně zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

12. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou Zhotovitel opatřuje k provedení Díla, není Zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

12. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

1. [bookmark: _Ref515822404]
VYŠŠÍ MOC

13. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění Díla.

1. [bookmark: _Ref515821940]
POJIŠTĚNÍ

14. [bookmark: _Ref515821934]Zhotovitel prohlašuje, že je a bude na celou dobu provádění Díla pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

- pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele při provádění Díla,

a to na pojistnou částku (minimálně rovnající se ceny Díla) : 487.077,28 Kč.

14. [bookmark: _Hlk519519422]Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně kteréhokoliv poddodavatele. Pojištění také musí krýt případné nároky třetích osob na škodu či odčinění újmy, která jim vznikla v důsledku činností zhotovitele podle této smlouvy.

14. Veškerá pojištění budou odpovídat požadavkům, uvedeným v Příloze k nabídce. Pojistné smlouvy budou vydány pojistiteli schválenými Objednatelem a za jím schválených podmínek. Zhotovitel poskytne nejpozději do 7 dnů Objednateli důkaz, že všechny požadované pojistné smlouvy jsou platné a pojistné bylo zaplaceno (např. pojistky, kopie pojistných smluv apod.)

14. Veškerá pojistná plnění obdržená od pojistitelů vztahující se ke ztrátám nebo škodám na stavbě budou přijímána oběma stranami pouze za účelem náhrady ztráty nebo škody, nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemůže být napravena.

14. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu novou, alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.


1. 
OPRÁVNĚNÉ OSOBY
 
15. Oprávněné osoby Objednatele ve věcech technických:
a) Jiří Mála, referent OSM, tel. 354 524 265, mala.jiri@muas.cz


15. [bookmark: _Ref515820756]Oprávněné osoby Objednatele se všeobecnou působností:
a) Vítězslav Kokoř – starosta města Aš


15. Oprávněné osoby Zhotovitele:
a) ve věcech technických: Lubomír Tomandl, tel.: 724 963 518 (lubomir.tomandl@algon.cz)
b) stavbyvedoucí: Pavel Kropáček, tel.: 777 762 026 (pavel.kropacek@algon.cz)

1. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16. Zhotovitel uchová v tajnosti veškeré informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Objednatele a tyto informace nezpřístupní třetí osobě bez souhlasu Objednatele, ledaže by se jednalo o zpřístupnění v souladu s touto Smlouvou, o informace již veřejně přístupné nebo o informace, jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění by bylo pro Zhotovitele povinné na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudů či správních orgánů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na provedení Díla podílely pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této své povinnosti.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Zhotovitele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Objednatele či financováním ceny Díla. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním takových informací Objednatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.
Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři originály obdrží Objednatel a dva originály obdrží Zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. 

16. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy, pokud z povahy neplatného či nevynutitelného ujednání Smlouvy nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že takovéto neplatné či nevynutitelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Strany takovéto neplatné či nevynutitelné ujednání vzájemnou dohodou nahradí ujednáním platným a vynutitelným, které se svým obsahem bude nejvíce přibližovat významu nahrazeného ujednání, a to do 30 kalendářních dnů od okamžiku, kdy byl o možné neplatnosti či nevynutitelnosti takového ujednání prokazatelně informován druhou stranou.

16. Zhotoviteli není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplatné pohledávky z této smlouvy vůči objednateli. Objednatel je oprávněn započíst proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám zhotovitele své peněžité splatné i nesplatné pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo z jiného právního vztahu se zhotovitelem.


16. Právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

16. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

16. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1 : 	Textová část zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
Příloha č. 2 :	Nabídka Zhotovitele – oceněný soupis prací
Příloha č. 3 : 	Harmonogram realizace Díla

16. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

16. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.

16. Uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zajistí Objednatel.

16. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla objednatele.

16. Město Aš potvrzuje ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb. že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání, smlouva byla schválena RM dne 24.07.2023, usnesení č. 383/23.





V Chebu dne …………………                                 V Aši dne …………………






  ____________________________________ 	 	_________________________________
                           Za Zhotovitele				        		Za Objednatele             			    Petr Študlar					            Vítězslav Kokoř 	
	Předseda představenstva ALGON, a.s.			            starosta města Aš


Za věcnou správnost: Jiří Mála





