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NPU-430/71140/2023
Dodatek č. 1 ke smlouvě
č: 3016H1230063
Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

(dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:


XXXXXXX, projektový manažer


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, koordinátor interiérové instalace
a

ARTELO s.r.o.

IČO:
07458606

DIČ:
CZ07458606

se sídlem:
Na Hubálce 988/7, 169 00 Praha 6

zastoupená:
XXXXXXXXXX, jednatelem

telef. spojení, mail:
XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299766

(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa:
Na Hubálce 988/7, 169 00 Praha 6

Bankovní spojení: Fiobanka, č. účtu: 2801517682/2010

ID datové schránky: 
95xk8w4


Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXX
jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2023 smlouvu o dílo č. smlouvy 3016H1230063, č. j. NPU-430/48069/2023, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí produkční a instalační služby a dodávky nezbytné pro instalaci (vybudování) zámeckého muzea a instalovaného depozitáře.
2. V průběhu realizace činnosti dle smlouvy došlo ze strany objednatele k úpravám navrhované instalace a změně v počtu instalovaných předmětů, které byly do instalace přidány. Úprava instalace a změna v počtu instalovaných předmětů vyplynula až z vlastní instalace na místě, zejména z jejího vyznění a vzhledu, bez uvedených úprav neodpovídala záměru kurátora. Dále bylo opraveno několik zjevných chyb v rozpočtu.
Článek II. 

Předmět smlouvy určení díla
1. V důsledku výše uvedených skutečností a v souladu s ust. čl. XI. odst. 4 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění počet kusů instalovaných předmětů a doplňují se nové položky, viz srovnávací tabulka, která je přílohou tohoto dodatku.  
Článek III.
Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, viz příloha srovnávací tabulka. 


Hodnota dodatečně požadovaných víceprací činí:  135.500,- Kč bez DPH


Hodnota méněprací činí:  135.500,- Kč bez DPH


Celková cena díla včetně DPH zůstává beze změny. 

Článek IV. 
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tímto dodatkem se mění pouze výslovně uvedená ustanovení smlouvy, ostatní ustanovení zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.


V Praze dne 26. 6. 2023
V Českých Budějovicích dne 26. 6. 2023

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXXX
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


jednatel
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
Seznam příloh:

1) Srovnávací tabulka 
1
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