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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DUSP 
"II/201 Broumov průtah – vjezdové brány" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001041 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  

číslo smlouvy objednatele:  8500007513 

číslo smlouvy zhotovitele:   

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití 
ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČ:   720 53 119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   
datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba:   

(dále jen „objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel: 

Ing. Jaroslav Rojt  

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  
sídlo:   Vodní 27, 344 01 Domažlice  
IČO:   12285447  DIČ: CZ521214254  
telefon:     

e-mail:   

(dále jen „zhotovitel“) 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 02.02.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP pod názvem: „II/201 Broumov průtah – vjezdové 
brány“ – DUSP, včetně zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení a související inženýrské činnosti (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, 
tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu 
ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. Vzhledem k novým požadavkům Obce Broumov došlo k rozšíření stavby o nové objekty 

na silnici II/201. Zpracování projektové dokumentace je tak časově náročnější, a proto není 
možné dodržet stanovený termín dokončení díla. Nové požadavky obce jsou uvedeny v žádosti 
zhotovitele o prodloužení termínu předání díla, která je přílohou tohoto dodatku. 
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3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu 
realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na změně termínu dokončení 
a předání díla a nahrazují  čl. 4 odst 4.1. SOD novým zněním takto: 
4.1. Zhotovitel se zavazuje: 

4.1.1. Předat objednateli koncept projektové dokumentace DUSP v počtu 1 vyhotovení 
v listinné podobě v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se 

souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků objednatele do 10.12.2023. 

 

4.1.2. Dokončit a předat dílo dle čl. 2. odst 2.1.1. SOD objednateli nejpozději  
do 10.04.2024 v požadované formě a počtu vyhotovení včetně pravomocného společného 
povolení. 

 

Dále v souvislosti se změnou termínu předání díla se smluvní strany dohodly na změně 
platebních podmínek a nahrazují čl. 9 odst. 9.1. SOD novým zněním takto:  

9.1. Cena díla bude uhrazena níže uvedeným způsobem: 

9.1.1. Část ceny díla ve výši 280 000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě 
daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného do 15 dnů po předání konceptu DUSP 

v listinné podobě v počtu 1 vyhotovení objednateli.  

9.1.2. Zbývající část ceny díla ve výší 82 000,- Kč bez DPH bude uhrazena 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného do 15 dnů po řádném 

dokončení a předání díla objednateli dle čl. 2. odst  2.1.1. SOD včetně pravomocného 

společného povolení. Součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. 4. odst. 4.4. 
SOD. 

3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění. 

3.4. Ostatní ujednání  SOD zůstávají beze změn. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 

(dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní 
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, 
že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém 
certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek 
podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí 
dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 

prostřednictvím datové schránky),  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/%20
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 
elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však 
musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím 
poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- žádost o změnu termínu 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   Ing. Jaroslav Rojt 

Ing. Miroslav Doležal     podepsáno elektronicky 

generální ředitel       

podepsáno elektronicky       

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovila:  dne 14.08.2023 



 
 

 

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC 

PLZEŇSKÉHO KRAJE 

příspěvková organizace 

Koterovská 462/162 

306 13   PLZEŇ 

 

 

 

v Domažlicích 8.8.2023 
 

Věc:    Žádost o změnu termínu předání projektové dokumentace 

 

Vážení. 
Při pracích na projektové dokumentaci pro sloučené územní řízení a stavební povolení akce  

"II/201 Broumov průtah – vjezdové brány“ jsem byl obcí Broumov požádán o rozšíření stavby. Jedná 
se o tyto nové objekty na sil. II/201: 

Nový přechod pro chodce v centru obce vč. osvětlení 
Nová křižovatka s MK - napojení komunikace OZ vč. osvětlení 

 Úprava křižovatky k autobusové točně vč. zřízení chodníku k autobusové zastávce 

 Zřízení parkoviště pro osobní automobily 

 Zřízení nového místa pro přecházení a úprava napojení stávající křižovatky na OZ 

S ohledem na podstatné rozšíření rozsahu projekčních prací uvedené stavby si Vás dovoluji 

požádat o změnu termínu předání projektové dokumentace oproti termínu stanoveném v uzavřené 

smlouvě o dílo. Původní termín dokončení 10.12.2023 navrhuji posunout o cca 3 - 4 měsíce. 

 Na uvedené změny PD oproti původnímu záměru byl již zpracován koncept technického 
řešení, který byl projednán  a odsouhlasen s obcí Broumov za účasti zástupce DI Policie ČR. 

 

Děkuji Vám. 
 

S pozdravem 

Ing. Jaroslav Rojt 

 

 

 
 

 

 

 IČO    DIČ       Bank. spojení                                    e-mail mob. 

12285447 CZ521214254 KB Dom. 43344321/0100        
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