
 

Smlouva č. KK00246/2023/1 

č. smlouvy zhotovitele: ……… 

 

 Dodatek č. 1 
 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů („občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 708 91 168 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

AVT Group a.s., se sídlem V lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4, IČO: 01691988, zapsaná  

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19128  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

PREAMBULE 

 

Vzhledem k tomu, že: 

a) smluvní strany uzavřely dne 02.02.2023 smlouvu o dílo spočívající v provedení díla „Výroba, 

dodání, instalace mobiliáře, AV technologie a dalšího zařízení“ číslo smlouvy Objednatele 

KK00246/2023 (dále jen „Smlouva“),  

b) smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že 

v návaznosti na navrhované změny dojde ke změně předmětu, termínu plnění a ceny díla, které 

souvisí s potřebou nalezení nejlepšího technického řešení dodávky audiovizuální techniky  

a mobiliáře a k dalším změnám, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  

c) ke změně termínu plnění smlouvy (zhotovení díla) se prodlužuje o 56 kalendářních dnů, a to 

z důvodu změn zařazených do § 222 odst. 6 ZZVZ týkající se pořízení a instalace reproduktorů 

pod vestavbu multifunkčního sálu, s nimiž nebylo v rámci zpracované projektové dokumentace 

počítáno. Dodání reproduktorů je pro zhotovitele zajištěno prostřednictvím oficiálního 

distributora výrobce reproduktorů. Reproduktory od příslušného výrobce jsou vyžadovány 

z důvodu již instalovaného a používaného systému ozvučení pořízeného objednatelem, 

signálové distribuce, systému ovládání a snahy zajištění stejného zvukového charakteru. 

Pořízením reproduktorů jiného výrobce by nebylo možné zajistit jednotné ovládání 

prostřednictvím systémové rozhraní od výrobce již pořízených reproduktorů. Termíny dodání 

jsou stanovovány zahraničním výrobcem předmětných reproduktorů.  

d) dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku smlouvy dle § 222 

odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“), 

e) změny zařazené do § 222 odst. 4 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují  

10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku k provedení díla. Hodnota 

provedených změn činí v tomto případě 469 115 Kč bez DPH, 
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f) změny zařazené do § 222 odst. 6 ZZVZ vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající 

s náležitostí péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota 

původního nerealizovaného plnění činí 28 295 142 Kč bez DPH. Hodnota nového plnění činí 

28 374 926 Kč bez DPH. Hodnota provedených změn v tomto případě tedy činí 2 151 487 Kč 

bez DPH. Celkový kumulovaný cenový nárůst změn ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ 

nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku k provedení díla, 

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto  

 

DODATKU č. 1 

(dále jen „dodatek č. 1“) 

 

A) Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že dochází ke změně části předmětu díla vyjádřeném ve výkazu 

výměr, který tvoří přílohu č. 1 a v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2.  

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 1 Smlouvy, který zní nově: 

 „Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo nejpozději do 236 dnů ode dne účinnosti Smlouvy, dle 

Harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“).  

 

3.  Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 1 Smlouvy, který zní nově: 

„Za řádné splnění předmětu této Smlouvy je mezi smluvními stranami ujednána odměna ve výši 

28 374 926,00 Kč (dvacet osm milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc devět set dvacet šest korun 

českých) bez DPH.“ 

4. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 3 Smlouvy, který zní nově: 

„Odměna za provedení Díla bude uhrazena následujícím způsobem:  

a) částka ve výši 2 829 514,20 Kč bez DPH bude uhrazena do 30 kalendářních dnů ode dne 

schválení hrubopisu dílenské dokumentace předmětu plnění dle této Smlouvy,  

b)  částka ve výši 5 659 028,40 Kč bez DPH bude uhrazena do 30 kalendářních dnů ode dne 

schválení vzorkování předmětu plnění dle této Smlouvy,  

c) částka ve výši 14 187 463 Kč bez DPH  bude uhrazena do 30 kalendářních dnů ode dne 

dokončení a instalace veškerého zařízení dle této Smlouvy,  

d) částka ve výši 5 698 920,40 Kč bez DPH bude uhrazena do 30 kalendářních dnů ode dne 

řádného ukončení zkušebního provozu v délce 30 dnů – instalace zcela funkční a bez 

závad“.  

B) Závěrečná ustanovení 

1. Příloha č. 1 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje aktualizovaným zněním, které je přílohou 

č. 1 tohoto dodatku č. 1. Příloha č. 4 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje aktualizovaným 

zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.   

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.  

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě.  

4. Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 
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Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy – AV technika a mobiliář – výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram  

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv provede Objednatel, 

přičemž je povinen zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv do  

3 pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní 

protistraně: datová schránka (pjvva4u). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru 

smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednavatele. Neprovede-li objednavatel 

v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím 

požadovaném rozsahu. 

7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly,  

s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 

podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

8. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením  

č. RK 1043/08/23 ze dne 24. 8. 2023. 

 

 

 

Objednatel 

 

 

Zhotovitel 

 

 

 

 

................................................................... 

Karlovarský kraj 

Ing. Petr Kulhánek 

hejtman 

.............................................................................. 

AVT Group a.s. 

Ing. Petr Vlček 

jediný člen představenstva 
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CLKV - ZADÁNÍ AV TECHNIKY A STAVBY - NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Číslo prvku # Název Podrobný technický popis MJ
Množstv

í celkem
Cena jednotková Cena celkem Nabízený typ zařízení Technický popis

Dvorana
AVT 1.1 Mapping

Mapping 

dvorana

1 Projektor Svítivost min. 30 000 ANSI lm (střed), počet pixelů na projekční 

ploše 4K (3840 x 2400 px), technologie promítání 3-čipový 

DLP, min. kontrast 20 000:1, laserový zdroj světla s životností 

min. 20000 h ve standartním promítacím módu, vstupy: HDMI 

1x, HDBaseT (RJ-45) nebo kompatibilní, řízení RS232, 

hmnotnost max. 75 kg bez objektivu.

ks 3 2 626 000 Kč 7 878 000 Kč PANASONIC PT-RQ35K

2 Objektiv Kompatibilní objektv s dodávaným projektorem, požadovaný 

ostrý obraz na projekční ploše při daných geomerikých 

poměrech v expozici. Projekční poměr (throw ratio): 0.68:1 ± 

0.05, možnost přiblížení obrazu (zoom), možnost posunu 

obrazu ve vertikálním směru min. ± 50 %, v horizontálním min. 

± 15 %, hmotnost max. 10 kg.

ks 3 707 690 Kč 2 123 070 Kč PANASONIC ET-D3LEW200

3 Držák projektoru Atypická výroba, ocelová konstrukce, povrch. úprava RAL9005, 

únosnost min. 100 kg, možnost montáže projektoru na výšku, 

jemná mechanická korekce ve třech osách.

ks 3 79 800 Kč 239 400 Kč EUROMET KALIBRO G STRONG

4 Propojovací kabeláž HDMI 2.0 kabely, propojovací síťové kabely, strukturovaná 

metalická kabeláž Cat.6A, audio kabely.

kpl 1 14 890 Kč 14 890 Kč PremiumCord sada

5 AV přehrávač Mini PC, min. 4 jádrový procesor, 2.5 GHz, 8 GB RAM, 256 GB 

SSD, otevřený operační systém, podpora centrálního řídícího 

systému expozice. Instalován v RACK vč. potřebné kabeláže.

ks 3 12 749 Kč 38 247 Kč Intel NUC Tiger Canyon 

(NUC11TNKv5)+WD Blue SA510 SATA 

250GB M.2+Kingston FURY SO-DIMM 

8GB DDR4 3200MHz CL20 Impact

5 AV přehrávač Mini PC, min. 4 jádrový procesor, 2.5 GHz, 8 GB RAM, 256 GB 

SSD, otevřený operační systém, podpora centrálního řídícího 

systému expozice. Instalován v RACK vč. potřebné kabeláže.

ks -3 12 749 Kč -38 247 Kč Intel NUC Tiger Canyon 

(NUC11TNKv5)+WD Blue SA510 SATA 

250GB M.2+Kingston FURY SO-DIMM 

8GB DDR4 3200MHz CL20 Impact

5a AV přehrávač ks 1 97 890 Kč 97 890 Kč Custom PC server build, NVIDIA A4000, 

DANTE PCIe, AMD Ryzen 9 7900X, 32 

GB RAM DDR5, 2x1 TB NVMe RAID 1, 

1x 4 TB HDD,  4U RACK PC skříň

Nahrazují se 3 mini PC jedním velkým serverem z technických 

důvodů. Dodavatelem bylo navrženo ucelenější a výkonnější řešení. 

Toto řešení je případně i připraveno na rozšíření o další projektor.

6 Signálový 

management

HDBaseT převodník pro distribuci obrazového signálu, podpora 

4K rozlišení při frekvenci min. 50 Hz, kompatibilní s dodávaným 

projektorem, podpora přenosu obrazu po metalické kabeláži 

S/FTP Cat.6a na vzdálenost min. 70 m.

ks 3 14 274 Kč 42 822 Kč ATLONA AT-UHD-EX-100CE-TX-PD

7 Kabeláž optika Propojení lokálního RACKu s centrální ovládací místností v 

1.NP, minimálně 24 vláken, SM/MM, vč. svařování / 

konektorování. PO dle PBŘ.

bm 240 164 Kč 39 360 Kč SCHRACK HSGAIBH249

8 Kabeláž metalika Kabel S/FTP Cat.6a 500MHz AWG23/1, vč. 

pokládky/protahování. PO dle PBŘ.

bm 240 104 Kč 24 960 Kč SCHRACK HSEKP423BB

9 Kabeláž audio Reproduktorový kabel instalační, 2x4 mm2. PO dle PBŘ. bm 290 225 Kč 65 250 Kč KLOTZ SCH2040-D

10 Reproduktor Koaxiální dvoupásmový reprobox, kmitočtový rozsah minimálně 

65 Hz – 20 kHz (-10 dB), symetrická vertikální směrová 

charakteristika 90°, symetrická horizontální směrová 

charakteristika 60°, maximální SPL min. 132 dB, nominální  

impedance min. 8 Ohm, 12" LF měnič, 3" HF měnič, hmotnost 

max. 22 kg, barva volitelná v odstínech RAL.

ks 12 72 537 Kč 870 444 Kč NEXO P12

11 Zesilovací systém Zesilovací systém kompatibilní s dodávanými reproduktory, pro 

min. 12 individuálních kanálů, výstupní zatížitelnost dle 

dodávaného reproduktoru, digitální konektivita kompatibilní se 

zvukovým procesorem v multikanálovém provedení, resp. s 

konvertorem, možnost montáže do RACK, systém továrních 

nastavení připojených reprosoustav je součástí DSP.

kpl 1 584 799 Kč 584 799 Kč NEXO NXAMP4X2MK2

12 Držák reproduktoru Kompatibilní držák s dodávaným reproduktorem umožňující 

požadované umístění a natočení reproduktoru v expozici.

ks 12 7 338 Kč 88 056 Kč NEXO VNI-WM330 + NEXO VNU-

HBRK535

13 Prvek pro přizpůsobení 

sběrnic

Konvertor pro převod vícekanálových zvukovových přenosových 

protokolů, kompatibilní se zvukovým procesorem a dodávaným 

zesilovacím systémem. 

ks 1 2 017 Kč 2 017 Kč AUDINATE Dante Via and Dante Virtual 

Soundcard Combo

14 Zvukový procesor Zvukový procesor pro audio processing vč. možnosti ekvalizace 

jednotlivých audio kanálů, vč. potřebné propojovací kaeláže pro 

integraci zařítení v expozici. Nativní DANTE rozhranní, cena vč. 

programování a nastavení DANTE sítě. Možnost montáže do 

RACK, velikost 1U.

kpl 1 138 404 Kč 138 404 Kč BSS BLU-806DA

15 Lokální RACK 16U RACKový stojan, rozměr (ŠXH): 600x600 mm, vč. 

sítového přepínače min. 16-portů, managovatelný na L2/L3 

vrstvě, vč. SFP 10 Gb modulu, umístěn dle možnosti stavby, 

optická vyvazovací vana, 24 portový patch panel, všechny 

metalické konektory ve specifikaci min. Cat6A. Součástí 

dodávky je také aktivní soustava ventilátorů řízená 

termostatem.

ks 1 34 770 Kč 34 770 Kč SCHRACK DS186060-A + NETGEAR 

SWITCH + SCHRACK vana + 

SCHRACK patch + ventilátory a teploměr

15a Lokální RACK 16U RACKový stojan, rozměr (ŠXH): 600x600 mm, vč. 

sítového přepínače min. 16-portů, managovatelný na L2/L3 

vrstvě, vč. SFP 10 Gb modulu, umístěn dle možnosti stavby, 

optická vyvazovací vana, 24 portový patch panel, všechny 

metalické konektory ve specifikaci min. Cat6A. Součástí 

dodávky je také aktivní soustava ventilátorů řízená 

termostatem.

ks -1 34 770 Kč -34 770 Kč SCHRACK DS186060-A + NETGEAR 

SWITCH + SCHRACK vana + 

SCHRACK patch + ventilátory a teploměr

Rack není potřeba, využije se kapacita stávajících stojanů v 1. NP.

16 ks 1 23 450 Kč 23 450 Kč CISCO CBS350-48T-4G + 2 ks SFP port CISCO síťový přepínač, 48-port, 2x SFP port, pro řízení DANTE a 

LAN. Managovatelný na L2/L3 vrstvě. Tento prvek je nezbytný pro 

správné fungování expozice a její řízení. Původně obsaženo v položce 

č. 15 - lokální RACK.

Odůvodnění změny

AVT 1.1

 z 1



16b ks 2 18 759 Kč 37 518 Kč CISCO CBS350-24T + 2 ks SFP port

CISCO síťový přepínač, 24-port, 2x SFP port, do patrových rackoven. 

Tento prvek je nezbytný pro správné fungování expozice a její řízení. 

17 ks 8 14 041 Kč 112 328 Kč NEXO ID14

18 ks 8 1 123 Kč 8 984 Kč NEXO ID14 Bracket

19 ks 2 23 132 Kč 46 264 Kč NEXO IDS108

20 ks 2 2 719 Kč 5 438 Kč NEXO IDS108 Bracket

21 ks 1 25 611 Kč 25 611 Kč NEXO DTD-IN TD digital controller 

Instalation DANTE

22 ks 1 34 702 Kč 34 702 Kč NEXO DTDAMP4x0.7C 4-kanálový 

zesilovač

23 m 420 125 Kč 52 500 Kč KLOTZ 

24 ks 1 24 320 Kč 24 320 Kč spojovací materiál

25 ks 1 165 000 Kč 165 000 Kč Montážní a instalační práce

AVT 1.2.1-4Gobo

Gobo

16 Svítidlo orientační 

gobo E

Gobo svítidlo pro orientační systém ve Dvoraně, s možností 

vyměnit průsvitku, vč. plnobarvné zakázkové průsvitky podle 

zadání grafiky, kotvení do konstrukce červeného sálu, 

stmívatelné v rozsahu 0-100 %, ovládání skrze bezdrátový 

protokol Zigbee, wDali nebo Bluetooth, teplá bíla 3000 K, vč. 

předřadníku a kabeláže

kpl 4 34 600 Kč 138 400 Kč Gobo Phos + vlastní gobo

Gobo

16 Svítidlo orientační 

gobo E

Gobo svítidlo pro orientační systém ve Dvoraně, s možností 

vyměnit průsvitku, vč. plnobarvné zakázkové průsvitky podle 

zadání grafiky, kotvení do konstrukce červeného sálu, 

stmívatelné v rozsahu 0-100 %, ovládání skrze bezdrátový 

protokol Zigbee, wDali nebo Bluetooth, teplá bíla 3000 K, vč. 

předřadníku a kabeláže

kpl -1 34 600 Kč -34 600 Kč Gobo Phos + vlastní gobo Dodávají se pouze 3 ks GOBO orientačních projekorů na základě 

návrhu dodavatele a architekta. 

AVT 1.3 Ambientní programovatelné osvětlení
17 Centrální ovládací 

jednotka

8-port, Artnet nebo DMX ks 1 17 250 Kč 17 250 Kč ENTTEC Pixelator Mini

17 Centrální ovládací 

jednotka

8-port, Artnet nebo DMX ks -1 17 250 Kč -17 250 Kč ENTTEC Pixelator Mini Centrální ovládací jednotka na osvětlení je pouze 8-portová a 

vzhledem k novému rozmístění světelné expozice pod vestavbou 

nelze použít. Je potřeba použít 24-portovou ovládací jednotku - viz. 

položka 17a.

17a Centrální ovládací 

jednotka

24-port, Artnet nebo DMX ks 1 46 680 Kč 46 680 Kč ENTTEC Pixelator Nová, 24-portová ovládací jednotka pro artnet osvětlení pod 

vestavbou. Nahrazuje položku č. 17.

18 Předřadník SPI/DMR/Artnet kompatibilní, 24 VDC ks 8 1 200 Kč 9 600 Kč ENTTEC PLink Injector

18a Předřadník SPI/DMR/Artnet kompatibilní, 24 VDC ks 2 1 200 Kč 2 400 Kč ENTTEC PLink Injector Nutná položka k položce č. 17a

19 Programovatelný LED 

pásek

LED pásek digitální, krytí min. IP67, silikon/PVC pouzdro, max. 

15x15 mm, velikost pixelu max. 12,5 cm, RGBW (W=3000 K), 

1 pixel = 4 adresy, 24 VDC napájení

bm 100 4 780 Kč 478 000 Kč zakázková výroba

20 Napájecí zdroj 24 VDC 500 W, IP67, účinnost min. 85 %, bez pohyblivých částí ks 5 6 500 Kč 32 500 Kč MEAN WELL HLG-600H-24-Blank

21 Kotvení Systém zavěšení na tahokovový podhled sálu ve Dvoraně kpl 100 1 862 Kč 186 200 Kč zakázková výroba

21x DMX merger DMX merger pro sdružení DMX signálů řízení osvětlení, vč. 

programování
kpl 1

87 450 Kč 87 450 Kč zakázková výroba Položka pro zvýšení funkcionality řízení osvětlení. 

Koupelny vzorové

2.1.1-9 Vitrína Intarzie - display

MOB 

2.1.1-6

22 Výstavní vitrína Výstavní vitrína vč. ocelového ostění, ocel. konstrukce, povrch. 

úprava ocelové konstrukce komaxit bezbarvý matný, 

bezpečnostní zasklení typu VSG 44.1 connex, gradientní 

zabarvení skla.

ks 6 198 900 Kč 1 193 400 Kč zakázková výroba

23 Displej 32" Velkoformátový displej, uhlopříčka 32", rozlišení full HD, tj. 

1920 x 1080 px, odezva max. 10 ms (G-to-G), určeno pro 

provoz 24/7, svítivost max. 500 cd/m2, příkon max. 100 W, 

šířka max. 900 mm, vstupy: HDMI 2.0 1x, řízení RJ-45, 

RS232C, kompatibilita s VESA standartem, vč. atyp. držáku a 

potřebné kabeláže pro integraci do expozice.

ks 9 16 828 Kč 151 452 Kč SAMSUNG QM32R-B

24 Dotykový modul Dotykový modul pro ovládání jazykové lokalizace, umístěno pod 

zasklením vitríny. Rozhranní I/O, RS232 nebo USB.

ks 18 4 500 Kč 81 000 Kč zakázková výroba

25 AV přehrávač Mini PC, min. 4 jádrový procesor, 2.5 GHz, 8 GB RAM, 256 GB 

SSD, otevřený operační systém, podpora centrálního řídícího 

systému expozice., instalován ve vitríně vč. potřebné kabeláže.

ks 9 12 749 Kč 114 741 Kč Intel NUC Tiger Canyon 

(NUC11TNKv5)+WD Blue SA510 SATA 

250GB M.2+Kingston FURY SO-DIMM 

8GB DDR4 3200MHz CL20 Impact

26 Reproduktor Elektroakustický měnič, výkon min. 20 W, vstupní impedance 4 

- 8 Ohm, pro třídu zesilovačů D. 

ks 9 4 500 Kč 40 500 Kč Dayton Audio EX32EP2-4

27 Zesilovač Zesilovač třídy D, min. 1 kanál, výstupní výkon min. 20 W, 

impedance 4 - 8 Ohm, vhodný k dodávanému akustickému 

měniči.

ks 9 6 200 Kč 55 800 Kč zakázková výroba TPA3116D2

28 Řídící jednotka 

napájení/ovládání

Jednotka pro bezdrátové řízení osvětlení, umístěna ve spodní 

části vitríny, připojení vidlice 230 AC, RJ-45 řízení TCP/IP, 

Zigbee, wDALI nebo Bluetooth jednotka (gateway), vč. 

programování a nastavení světelných scén.

ks 9 22 450 Kč 202 050 Kč zakázková výroba

29 Expoziční osvětlení - 

svítidlo typ C

Ambientní osvětlení ve vitríně, min. světelný tok 350 lm, 

stmívatelné v rozsahu 0-100 %, CRI min. 90, ovládání skrze 

bezdrátový protokol, vč. předřadníku. Vhodná optická soustava 

k dosažení vhodného nasvícení vystavovaného předmětu.

ks 2 22 450 Kč 44 900 Kč zakázková výroba

30 Řídící jednotka 

napájení/ovládání

Jednotka pro bezdrátové řízení osvětlení, umístěna ve spodní 

části vitríny, připojení vidlice 230 AC, RJ-45 řízení TCP/IP, 

Zigbee, wDALI nebo Bluetooth jednotka (gateway), vč. 

programování a nastavení světelných scén.

ks 2 22 450 Kč 44 900 Kč zakázková výroba

2.2.1-2 Modely

MOB 2.2.1-2 Modely

31 Podstavec pro vzorky 

přírodnin

Podstavec pro skleněný box se vzorkem rašelin/vřídelní vody 

(dodávka AV obsahu), ocelová konstrukce, ocelová zátěžová 

patka podlepená proti poškrábání podlahy)

kpl 2 2 450 Kč 4 900 Kč zakázková výroba

2.3 Stavební úpravy

Nová položka - ozvučení prostoru pod vestavbou (nebylo řešeno ve 

zpracované dokumentaci)

AVT 1.2.1-

4

AVT 1.1

AVT 2.1.1-

9

Vitrína - 

displej / 

Intarzie

AVT 1.3

Ambient

ní 

program

ovatelné 

osvětlení 

Dvorana

 z 2



MOB 2.3

Zabezpe

čení 

staveništ

ě

32 Bezpečnostní dveře Dveře v samostojném rámu vloženém v historické obložce, 

otvíravé, zamykatelné. Pohledový povrch potažený zrcadlivým 

plechem, kukátko s podsvětlenou průsvitkou s vyobrazením 

historické podoby koupelny, vč.tisku průsvitky. Konstrukce dveří 

nesmí být nijak kotvena do původních ani rekonsturovaných 

povrchů. Tisková data průsvitky jsou dodávkou AV obsahu.

kpl 7 34 560 Kč 241 920 Kč zakázková výroba

Koupelny expoziční

3.1.1-7 Vitrína Intarzie - exponáty
33 Výstavní vitrína Výstavní vitrína vč. ocelového ostění, ocel. konstrukce, povrch. 

úprava ocelové konstrukce komaxit bezbarvý matný, 

bezpečnostní zasklení typu VSG 44.1 connex, gradientní 

zabarvení skla.

ks 9 164 500 Kč 1 480 500 Kč zakázková výroba

33 Výstavní vitrína Výstavní vitrína vč. ocelového ostění, ocel. konstrukce, povrch. 

úprava ocelové konstrukce komaxit bezbarvý matný, 

bezpečnostní zasklení typu VSG 44.1 connex, gradientní 

zabarvení skla.

ks -2 164 500 Kč -329 000 Kč zakázková výroba Chyba projektu.

34 Expoziční osvětlení - 

svítidlo typ C

Ambientní osvětlení ve vitríně, min. světelný tok 350 lm, 

stmívatelné v rozsahu 0-100 %, CRI min. 90, ovládání skrze 

bezdrátový protokol, vč. předřadníku. Vhodná optická soustava 

k dosažení vhodného nasvícení vystavovaného předmětu.

ks 13 22 450 Kč 291 850 Kč zakázková výroba

35 Řídící jednotka 

napájení/ovládání

Jednotka pro bezdrátové řízení osvětlení, umístěna ve spodní 

části vitríny, připojení vidlice 230 AC, RJ-45 řízení TCP/IP, 

Zigbee, wDALI nebo Bluetooth jednotka (gateway), vč. 

programování a nastavení světelných scén.

ks 9 22 450 Kč 202 050 Kč zakázková výroba

35 Řídící jednotka 

napájení/ovládání

Jednotka pro bezdrátové řízení osvětlení, umístěna ve spodní 

části vitríny, připojení vidlice 230 AC, RJ-45 řízení TCP/IP, 

Zigbee, wDALI nebo Bluetooth jednotka (gateway), vč. 

programování a nastavení světelných scén.

ks -2 22 450 Kč -44 900 Kč zakázková výroba Chyba projektu.

3.2.1-9 Iluze
36 Vstupní portál Ocel. konstrukce, povrch. úprava komaxit bezbarvý matný, 

zaskleno bezpečnostním zasklením VSG 66.1 connex + PVB 

folie, antireflexní úprava obou povrchů (vnější + vnitřní), vč. 

ocel. ostění, skryté dvěřní panty, nostnosti min. 50 kg/kus, 

celkem 4 ks pantů, uzamykatelné dveře skrytým zámkem z 

boční strany ve výšce cca. 1 m, doplněno černým textilním 

závěsem s PO B-s1,d0.

ks 9 178 900 Kč 1 610 100 Kč zakázková výroba

37 Zobrazovací plocha 

Iluze

ESG sklo tl. 12 mm, kotveno na spodní a boční hraně do 

ocelového ostění vstupního portálu, zalištováno, lišta ocelová, 

povrchová úprava komaxit, RAL9005, rozměr tabule 2000x3000 

mm, LED nasvícení do hrany COB LED páskem, min. 10 

W/m, 24 VDC napájení vč. předřadníku kompatilního s 

dodávaným systémem řízení osvětlení.

ks 9 47 890 Kč 431 010 Kč zakázková výroba

38 Zatemnění dvorana Zatemnění okna do dvorany, min. 80 % zastínění, do každé 

tabule zvlášť.

kpl 18 6 980 Kč 125 640 Kč zakázková výroba

38b Zatemnění dvorana Zatemnění okna toalet a technické místnosti do dvorany, min. 

80 % zastínění, do každé tabule zvlášť.

kpl 7 6 980 Kč 48 860 Kč zakázková výroba Nový požadavek na zatemnění z důvodu celistvosti zatemnění 

expozice v 1. NP.

39 Zatemnění nadsvětlík Zatemnění okna nadsvětlíku, min. 80 % zastínění, do každé 

tabule zvlášť.

kpl 9 5 780 Kč 52 020 Kč zakázková výroba

40 Zatemnění prosklení 

dveří

Zatemnění prosklení dveří, min. 80 % zastínění, do každé 

tabule zvlášť.

kpl 9 6 980 Kč 62 820 Kč zakázková výroba

41 Zatemnění vstupní 

okno

Zatemnění okna u vstupu do chodby, min. 80 % zastínění, do 

každé tabule zvlášť.

kpl 3 5 700 Kč 17 100 Kč zakázková výroba

42 Displej 85" Velkoformátový displej, uhlopříčka 85", rozlišení 4K tj. 3820 x 

2160 px, min. 500 nit, min. kontrast 4.000:1, odezva max 8 ms 

(G-to-G), velikost pixelu max.0.5 x 0.5 mm, zatížení 24/7, max. 

50 kg, možno instalace na výšku (portrét), vstupy: HDMI 2.0 1x, 

USB 2.0 x 2,  řízení RJ-45, RS232.

ks 9 120 287 Kč 1 082 583 Kč SAMSUNG QM85R-B

43 Držák displej 85" Únostnost min. 60 kg,možnost instalace displeje na výšku, 

kompatibilní s VESA standartem, atyp ocelová konstrukce, 

kotvení vyložené mimo dochovaný obklad.

ks 9 14 800 Kč 133 200 Kč zakázková výroba

44 Reproduktor směrový Elektroakustický měnič, výkon min. 40 W, vstupní impedance 4 

- 8 Ohm, pro třídu zesilovačů D. 

ks 9 4 500 Kč 40 500 Kč Dayton Audio EX32EP2-4

45 Zesilovač Zesilovač třídy D, min. 1 kanál, výstupní výkon min. 40 W, 

impedance 4 - 8 Ohm, vhodný k dodávanému akustickému 

měniči.

ks 9 6 200 Kč 55 800 Kč zakázková výroba TPA3116D2

46 Propojovací kabeláž HDMI 2.0 kabely, propojovací síťové kabely, strukturovaná 

metalická kabeláž cat. 6A, audio kabely

kpl 9 6 845 Kč 61 605 Kč PremiumCord sada

47 AV přehrávač Mini PC, min. 4 jádrový procesor, 2.5 GHz, 8 GB RAM, 256 GB 

SSD, otevřený operační systém, podpora centrálního řídícího 

systému expozice, instalován za screen vč. potřebné kabeláže.

ks 9 12 749 Kč 114 741 Kč Intel NUC Tiger Canyon 

(NUC11TNKv5)+WD Blue SA510 SATA 

250GB M.2+Kingston FURY SO-DIMM 

8GB DDR4 3200MHz CL20 Impact

3.3.1-9 Svítidla prostorová

AVT 3.3.1.1-11

48 Řídící jednotka 

napájení/ovládání

Jednotka pro bezdrátové řízení osvětlení, umístěna za Displej 

85", připojení vidlice 230 AC, RJ-45 řízení TCP/IP, Zigbee, 

wDALI nebo Bluetooth jednotka (gateway), vč. programování a 

nastavení světelných scén.

ks 11 22 450 Kč 246 950 Kč zakázková výroba

AVT 3.3.2.1-13

49 Expoziční osvětlení - 

svítidlo typ A (wash) 

předsíň

Ambientní osvětlení stropní, min světelný tok 560 lm, 

stmívatelné v rozsahu 0-100 %, CRI min. 90, ovládání skrze 

bezdrátový protokol Zigbee, wDali nebo Bluetooth, teplá bílá 

3000 K vč. předřadníku a kabeláže. Historicky přesná replika 

dobového svítidla.

ks 13 42 600 Kč 553 800 Kč zakázková výroba

AVT 3.3.2.1-13

49 Expoziční osvětlení - 

svítidlo typ A (wash) 

předsíň

Ambientní osvětlení stropní, min světelný tok 560 lm, 

stmívatelné v rozsahu 0-100 %, CRI min. 90, ovládání skrze 

bezdrátový protokol Zigbee, wDali nebo Bluetooth, teplá bílá 

3000 K vč. předřadníku a kabeláže. Historicky přesná replika 

dobového svítidla.

ks -13 42 600 Kč -553 800 Kč zakázková výroba Chyba projektu - historicky přesná replika dobového svítidla není v 

technické specifikaci replika požadována, preference architekta je 

osadit moderní svítidla, stejné jako typ B (položka č. 50).

AVT 3.3.2.1-13

49 Expoziční osvětlení - 

svítidlo typ B (wash) 

koupelna

Ambientní osvětlení stropní, min světelný tok 360 lm, 

stmívatelné v rozsahu 0-100 %, CRI min. 90, ovládání skrze 

bezdrátový protokol Zigbee, wDali nebo Bluetooth, teplá bíla 

3000 K, vč. předřadníku a kabeláže

ks 13 32 600 Kč 423 800 Kč zakázková výroba Svítidlo typ. A je nahrazeno svítidlem typu B v souladu s požadavky 

architekta expozice.

AVT 3.3.3.1-11

50 Expoziční osvětlení - 

svítidlo typ B (wash) 

koupelna

Ambientní osvětlení stropní, min světelný tok 360 lm, 

stmívatelné v rozsahu 0-100 %, CRI min. 90, ovládání skrze 

bezdrátový protokol Zigbee, wDali nebo Bluetooth, teplá bíla 

3000 K, vč. předřadníku a kabeláže

ks 11 32 600 Kč 358 600 Kč zakázková výroba

MOB 

3.2.1-9

Iluze

AVT 3.2.1-

9
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AVT 3.3.4.1-11

50 Expoziční osvětlení - 

svítidlo typ D (spot) 

předsíň

Ambientní spotové osvětlení pro nasvícení textu grafiky, min 

světelný tok 50 lm, stmívatelné v rozsahu 0-100 %, CRI min. 

90, ovládání skrze bezdrátový protokol Zigbee, wDali nebo 

Bluetooth, teplá bíla 3000 K, vč. předřadníku a kabeláže,

ks 11 32 600 Kč 358 600 Kč iGuzzini Palco QC48 + atyp. Konstrukce

AVT 3.3.4.1-11

50 Expoziční osvětlení - 

svítidlo typ D (spot) 

předsíň

Ambientní spotové osvětlení pro nasvícení textu grafiky, min 

světelný tok 50 lm, stmívatelné v rozsahu 0-100 %, CRI min. 

90, ovládání skrze bezdrátový protokol Zigbee, wDali nebo 

Bluetooth, teplá bíla 3000 K, vč. předřadníku a kabeláže,

ks -5 32 600 Kč -163 000 Kč iGuzzini Palco QC48 + atyp. Konstrukce

Zanderův sál

4.1-2 Mapping

MOB 4.1-2
51 Multimediální sloup Totem pro umístění projektoru / reproduktoru, hliníková nosná 

konstrukce, opláštění pokoveným sklem typu connex tl. min. 

44.1.

kpl 2 278 900 Kč 557 800 Kč zakázková výroba

52 Projektor Svítivost min. 20 000 ANSI (střed), rozměr bez objektivu max. 

(VxŠxH): 220 mm x 600 mm x 500 mm, hmotnost max 25 kg, 

skutečné rozlišení zobrazovací jednotky WUXGA (1920x1200 

px), energeticá náročnost max. 1400 W v normal modu, vstup 

HDMI 1x, RJ-45, RS232C (řízení).

ks 1 825 000 Kč 825 000 Kč EPSON EB-PU2220B

53 Objektiv Kompatibilní objektv s dodávaným projektorem, požadován 

ostrý obraz na projekční ploše při daných geomerikých 

poměrech v expozici.

ks 1 71 800 Kč 71 800 Kč EPSON ELPLW06

54 AV přehrávač Mini PC, min. 4 jádrový procesor, 2.5 GHz, 8 GB RAM, 256 GB 

SSD, otevřený operační systém, podpora centrálního řídícího 

systému expozice, instalován ve sloupu, vč. potřebné kabeláže.

ks 1 12 749 Kč 12 749 Kč Intel NUC Tiger Canyon 

(NUC11TNKv5)+WD Blue SA510 SATA 

250GB M.2+Kingston FURY SO-DIMM 

8GB DDR4 3200MHz CL20 Impact

55 Reproduktor Pasivní dvupásmový reprobox, středový reproduktor min. 5", 

vstupní impedance 16 nebo 8 Ohm, výstupní výkon min. 120 

W, pro třídu zesilovačů typu D, hmotnost max. 6 kg, vč. 

systému kotvení uvnitř sloupu.

ks 2 13 380 Kč 26 760 Kč JBL AC15

56 Reproduktor Pasivní dvupásmový reprobox, středový reproduktor min. 5", 

vstupní impedance 16 nebo 8 Ohm, výstupní výkon min. 120 

W, pro třídu zesilovačů typu D, hmotnost max. 6 kg, vč. 

systému kotvení uvnitř sloupu.

ks -2 13 380 Kč -26 760 Kč JBL AC15 Ověřeno testem, že se jedná o nefunkční řešení. Původně navržené 

reproduktory se ve fázi prototypování ukázaly jako nefunkční řešení.

56 Reproduktor Elektroakustický měnič, výkon min. 40 W, vstupní impedance 4 

- 8 Ohm, pro třídu zesilovačů D. 

ks 6 6 200 Kč 37 200 Kč Dayton Audio EX32EP2-4 Ověřeno testem, že se jedná o funkční řešení. Původně navržené 

reproduktory se ve fázi prototypování ukázaly jako nefunkční řešení.

58 Zesilovač Zesilovač třídy D, min. 1 kanál, výstupní výkon min. 100 W, 

impedance 8 - 16 Ohm, vhodný k dodávanému reproboxu.

ks 2 14 041 Kč 28 082 Kč JBL CSA 1120Z

57 Zesilovač Zesilovač třídy D, min. 1 kanál, výstupní výkon min. 100 W, 

impedance 8 - 16 Ohm, vhodný k dodávanému reproboxu.

ks -2 14 041 Kč -28 082 Kč JBL CSA 1120Z

58 Zesilovač Zesilovač třídy D, min. 1 kanál, výstupní výkon min. 100 W, 

impedance 8 - 16 Ohm, vhodný k dodávanému reproboxu.

ks 6 6 845 Kč 41 070 Kč zakázková výroba TPA3116D2 Nutná položka k položce 56 - zesilovač.

59 DANTE převodník Vstupní/výstupní DANTE rozhranní pro distribuci audio signálu 

vč. propojovací kabeláže.

ks 2 14 364 Kč 28 728 Kč AUDINATE AVIO Analog Output Adapter 

0x2, Analog Input Adapter 2x0

58 DANTE převodník Vstupní/výstupní DANTE rozhranní pro distribuci audio signálu 

vč. propojovací kabeláže.

ks 2 14 364 Kč 28 728 Kč AUDINATE AVIO Analog Output Adapter 

0x2, Analog Input Adapter 2x0

Z důvodu změny počtu reproduktorů je potřeba navíc 1 audio DANTE 

kanál do každého sloupu.

60 Propojovací kabeláž HDMI 2.0 kabely, propojovací síťové kabely, strukturovaná 

metalická kabeláž Cat.6A, audio kabely.

kpl 1 5 242 Kč 5 242 Kč PremiumCord sada

Grafické prvky

5

MOB 5.1

61 Stojka panelu Skleněná stojka v ocelové podnoži, grafické prvky tisk na folii; 

samotné grafické řešení vč.tiskových dat není předmětem této 

zakázky a bude dodáno dodavatalem AV obsahu

kpl 19 4 600 Kč 87 400 Kč zakázková výroba

MOB 5.2
62 Nápis na skleněné 

příčce - Muzeum, 

Shop, Café, tiráž

Řezaná grafika; samotné grafické řešení vč.tiskových dat není 

předmětem této zakázky a bude dodáno dodavatalem AV 

obsahu

kpl 4 16 890 Kč 67 560 Kč zakázková výroba

MOB 5.3

63 Tisky na vitrínách Tisk na folii lepenou na sklo vitríny. panely, popisky, gradient, 

dětská linka; samotné grafické řešení vč.tiskových dat není 

předmětem této zakázky a bude dodáno dodavatalem AV 

obsahu

kpl 1 41 560 Kč 41 560 Kč zakázková výroba

Obecné

64 Dílenská dokumentace Vypracování dle zadání ve studii projektu expozice. Rozsah a 

objem dle požadavku architekta.

kpl 1 380 000 Kč 380 000 Kč

65 Akustická studie Akustická studie prostoru dvorany, vč. 3D výpočtového modelu 

metodou konečných prvků.

kpl 1 120 000 Kč 120 000 Kč

66 Výchozí revize 

elektrozařízení

Výchozí revize dodaných elektrozařízení dle platné ČSN. kpl 18 5 000 Kč 90 000 Kč

67 Dokumentace 

skutečného provedení 

stavby

Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného provedení 

stavby pro všechny dotčené profese.

kpl 1 180 000 Kč 180 000 Kč

68 Doprava Doprava a ubytování pracovníků, vedlejší režijní náklady, 

zařízení staveniště.

kpl 1 150 000 Kč 150 000 Kč

69 Programování Programování centrálního ovládacího systému pro potřeby 

ovládání expozice, GUI - grafické uživatelské rozhranní, 

dodávka centrálního serveru, vč. zkušebního provozu a 

zaškolení obsluhy.

kpl 1 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč

69 Servis Záruční servis po dobu 5 let na mobiliář a min.2 roky na 

techniku

kpl 1 990 Kč 990 Kč

70 Instalační a montážní 

práce

Instalační a montážní práce v místě realizace včetně pronájmu 

plošin a výškových prací a všech pracovních úkonů spojených 

s kompletní realizací díla

kpl 1 1 920 000 Kč 1 920 000 Kč

TOTAL 28 374 926 Kč

Cena SoD 28 295 142 Kč

Odpočty -1 270 409 Kč

Mapping Zanderův sál

AVT 4.1-2

Grafické prvky

Obecné

Svítidla prostorová
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Přípočty 1 350 193 Kč

Celková změna 2 620 602 Kč

Celková změna 9,24%

A další činnosti potřebné k plnohodnotnému zpracování mobiliáře a AV techniky.

Zhotovitel je povinen zajistit součinnost s dodavatelem AV obsahu v rozsahu potřebném k dosažení co nejkvalitnějšího výsledku expozic,
zejména s ohledem na potřebné testování AV obsahu a koordinace termínů realizací.

Soupis činností vč. cen dodá Zhotovitel formou doplněného výkazu výměr, za tímto účelem může Zhotovitel do tohoto výkazu výměr přidávat řádky a položky.
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CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ KARLOVY VARY

* finální harmonogram dílčích plnění bude upřesněn

AV PRODUKCE

předpokládaný termín vypsání zadávacího řízení
začíná dnem zveřejnění zadávacího 

řízení v systému E-ZAK

odevzdání nabídek 31 dnů od vypsání zadávacího řízení

účinnost smlouvy - zveřejnění v registru smluv 

dodání historických a ostatních potřebných podkladů od Zadavatele do 5 dnů od účinnosti smlouvy

Test mappingu v prostoru expozice. Nadále možnost testovat v prostoru 

průběžně v domluvených intervalech. Dodání pixelových rozměrů projekce a 

způsobu technologického řešení „Mapping Dvorana“ na vnitřní stěnu 

dvorany od dodavatele stavby / Zadavatele

do 12 dnů od účinnosti smlouvy 

dle možností stavby

Odevzdání první části díla –  finalizace hrubé koncepce AV produkce. Zadavatel dílo 

schválí / představí komentáře do 3 dnů od odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který 

obě strany potvrdí. 

do 14 dnů od účinnosti smlouvy

první část AV díla - fakturace do 19 dnů od odevzdání nabídky

Test obsahu na plně funkční vitríně-displeji v prostoru dodavatele mobiliáře 

nebo CLKV. Nadále možnost testovat průběžně v domluvených intervalech 

(minimálně 4 x měsíčně).

Test obsahu na plně funkčním paperghostu v prostoru dodavatele mobiliáře 

nebo CLKV. Nadále možnost testovat průběžně v domluvených intervalech 

(minimálně 4 x měsíčně).

Odevzdání druhé části díla – průběžné zpracování. Zadavatel dílo schválí / představí 

komentáře do 3 dnů od odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který obě strany potvrdí. 
do 60 dnů od účinnosti smlouvy

druhá část AV díla - fakturace do 65 dnů od účinnosti smlouvy

Průběžné testování na technologiích v prostoru dodavatele či prostoru 

expozice

průběžně od 30 dnů od účinnosti 

smlouvy až do 150 dnů od 

účiinnosti smlouvy

Hotová instalace veškerého mobiliáře a technologií – zkušební provoz, start 

finalizace díla a jeho instalace

od 150 dnů od účinnosti smlouvy 

do 180 dnů od účinnosti smlouvy

Odevzdání třetí části díla – prefinal zpracování připravené pro postprodukci, instalaci v 

prostoru a zkušební provoz. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 dnů od 

odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který obě strany potvrdí. 

do 150 dnů od účinnosti smlouvy

třetí část AV díla - fakturace do 155 dnů od účinnosti smlouvy

zkušební provoz - zajištění prostoru a součinnosti dodavatelů
od 150 dnů do 180 dnů od 

účinnosti smlouvy

Odevzdání čtvrté části díla – finální zpracování a instalace díla po zkušebním provozu. 

Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 dnů od odevzdání. Z prezentace 

vznikne zápis, který obě strany potvrdí. 

do 180 dnů od účinnosti smlouvy

čtvrtá část AV díla - fakturace do 185 dnů od účinnosti smlouvy

otevření výstavy
do 195 dnů od účinnosti 

smlouvy

MOBILIÁŘ A AV TECHNIKA

předpokládaný termín vypsání zadávacího řízení
začíná dnem zveřejnění zadávacího 

řízení v systému E-ZAK
6.12.2022

odevzdání nabídek 31 dnů od vypsání zadávacího řízení 16.1.2023

prezentace vybraných prvků: 1/ ukázka vitrína display – demonstrace funkčního modelu v 

místě expozice, 2/ ukázka řešení mappingu roh Dvorana – demonstrace v místě 

expozice

do 15 dnů od uplynutí lhůty k podání 

nabídek (konkrétní termín bude 

stanoven dle počtu uchazečů 

účinnost smlouvy - zveřejnění v registru smluv 

Test mappingu v prostoru expozice. Nadále možnost testovat v prostoru 

průběžně v domluvených intervalech. Dodání pixelových rozměrů projekce a 

způsobu technologického řešení „Mapping Dvorana“ na vnitřní stěnu 

dvorany od dodavatele stavby / Zadavatele

do 12 dnů od účinnosti smlouvy 

dle možností stavby

Odevzdání první části díla - schválení hrubopisu dílenské dokumentace. do 30 dnů od účinnosti smlouvy

Prezentace vzorku plně funkční vitríny-displeji v prostoru dodavatele 

mobiliáře nebo CLKV (dle dohody). Technologicky a organizačně zajištěno 

pro test AV produkce. Nadále možnost testovat průběžně v domluvených 

intervalech (minimálně 4 x měsíčně).

Prezentace vzorku plně funkčního paperghostu v prostoru dodavatele 

mobiliáře nebo CLKV (dle dohody). Technologicky a organizačně  zajištěno 

pro test AV produkce. Nadále možnost testovat průběžně v domluvených 

intervalech (minimálně 4 x měsíčně).

Odevzdání druhé části díla – schválení vzorkování předmětů (viz technická specifikace a 

součinnost s dotčenými složkami). Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 dnů 

od odevzdání.

do 60 dnů od účinnosti smlouvy

Průběžné testování na technologiích v prostoru dodavatele či prostoru 

expozice.

průběžně od 30 dnů od účinnosti 

smlouvy až do 150 dnů od 

účinnosti smlouvy

Hotová instalace veškerého mobiliáře a technologií – zkušební provoz, start 

finalizace díla a jeho instalace

od 206 dnů od účinnosti smlouvy 

do 236 dnů od účinnosti smlouvy

Odevzdání třetí části díla – dokočení instalace mobiliáře a techchniky v prostoru 

expozice - zahájení zkušebního provozu. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 

3 dnů od odevzdání.

do 206 dnů od účinnosti smlouvy

zkušební provoz - zajištění prostoru a součinnosti dodavatelů
od 206 dnů od účinnosti smlouvy 

do 236 dnů od účinnosti smlouvy

Odevzdání čtvrté části díla – řádné ukončení zkušebního provozu - instalace komplet 

funkční a bez závad. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 dnů od 

odevzdání.

do 206 dnů od účinnosti smlouvy

otevření výstavy
do 251 dnů od účinnosti 

smlouvy

ZADAVATEL

předpokládaný termín vypsání zadávacího řízení
začíná dnem zveřejnění zadávacího 

řízení v systému E-ZAK

odevzdání nabídek 31 dnů od vypsání zadávacího řízení

výběr dodavatele

účinnost smlouvy - zveřejnění v registru smluv 

dodání historických a ostatních potřebných podkladů od Zadavatele do 5 dnů od účinnosti smlouvy

zpřístupnění prostor expozice pro test mappingu a dále v domluvených 

intervalech

do 12 dnů od účinnosti smlouvy 

dle možností stavby

Odevzdání první části AV díla. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 dnů od 

odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který obě strany potvrdí. 
do 14 dnů od účinnosti smlouvy

Odevzdání první části díla mobiliáře a av techniky - schválení hrubopisu dílenské 

dokumentace. 
do 30 dnů od účinnosti smlouvy

Odevzdání druhé části AV díla – průběžné zpracování. Zadavatel dílo schválí / představí 

komentáře do 3 dnů od odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který obě strany potvrdí. 
do 60 dnů od účinnosti smlouvy

Odevzdání druhé části díla mobiliáře a av techniky – schválení vzorkování předmětů (viz 

technická specifikace a součinnost s dotčenými složkami). Zadavatel dílo schválí / 

představí komentáře do 3 dnů od odevzdání.

do 60 dnů od účinnosti smlouvy

Odevzdání třetí části AV díla. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 dnů od 

odevzdání. Z prezentace vznikne zápis, který obě strany potvrdí. 
do 150 dnů od účinnosti smlouvy

Odevzdání třetí části díla mobiliáře a AV techniky – dokočení instalace mobiliáře a 

techchniky v prostoru expozice - zahájení zkušebního provozu. Zadavatel dílo schválí / 

představí komentáře do 3 dnů od odevzdání.

do 150 dnů od účinnosti smlouvy

Průběžné testování na technologiích - v prostoru dodavatele či v prostoru 

expozice - zajištění prostoru a dodržení součinnosti dodavatelů

průběžně od 30 dnů od účinnosti 

smlouvy až do 150 dnů od 

účiinnosti smlouvy

zkušební provoz - zajištění prostoru a součinnosti dodavatelů
od 150 dnů do 180 dnů od 

účinnosti smlouvy

Odevzdání čtvrté části AV díla. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 dnů od 

odevzdání.
do 180 dnů od účinnosti smlouvy

Odevzdání čtvrté části díla mobiliář a AV techniky – řádné ukončení zkušebního provozu - 

instalace komplet funkční a bez závad. Zadavatel dílo schválí / představí komentáře do 3 

dnů od odevzdání.

do 180 dnů od účinnosti smlouvy

otevření výstavy

říjenzáří

2023

červenec srpenčerven

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM 

REALIZACE* termín předpoklad duben květenúnor březenříjen listopad prosinec

do 30 dnů od podpisu smlouvy

do 30 dnů od podpisu smlouvy

deadline leden


