
   

 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. smlouvy objednatele 2023/0556/OSM_OT 
č. smlouvy zhotovitele 3223690092 

(dále jen dodatek) 
 

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění 
pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

1. Označení smluvních stran 
 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 
 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ:      002 60 428                 
DIČ:     CZ00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy 

majetku 
bankovní spojení:     
                                                                 Česká Lípa 
 

 dále jen „objednatel“ 
 

 
1.2 Zhotovitel:    ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

 
se sídlem:    Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
IČ:      257 51 018     
DIČ:      CZ25751018 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem  

Ing. Petrem Formánkem, jednatelem 
zastoupený ve věcech technických: Pavel Donev, manažer úseku realizace 
bankovní spojení:    
Zapsaný v obch. rejstříku:  u Městského soudu v Praze, s. z.: C 66926    
 
dále jen „zhotovitel“ 
 

   
2  Předmět dodatku 

 
2.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi 

objednatelem a zhotovitelem při změně termínu zahájení a dokončení díla, oproti  



   

 

termínům stanoveným ve smlouvě o dílo na „Zpracování pasportu a generelu 

veřejného osvětlení pro město Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami 

09.08.2023 (dále jen „smlouva“). 

 

2.2 Důvodem posunutí termínu odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli  
k zahájení plnění předmětu díla je skutečnost, že objednatel dosud neukončil 
zadávací řízení VZ „Modernizace VO ve městě Česká Lípa etapa I.“ Toto zadávací 
řízení je součástí podané žádosti o dotaci z Národního programu obnovy – 
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – Rekonstrukce veřejného 
osvětlení – Komponenta 2.2.2, registrační číslo projektu 2182000384 a plnění 
smlouvy s plněním na základě shora uvedeného zadávacího řízení úzce souvisí. 

 

3 Změna smlouvy 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. bodu 3.1 
smlouvy o dílo v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním: 
                                                  

3.2. Zahájení plnění předmětu díla: do 3 pracovních dní od doručení písemné výzvy 
objednatele zhotoviteli, přičemž objednatel předpokládá odeslání písemné výzvy 
nejpozději do 31.12.2023. 
 

4 Závěrečná ustanovení 
 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají 
beze změn. 
 

4.2 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dodatkem č. 1 
nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele, za výkon těchto povinností, jakkoliv 
postihovat. 
 

4.3 Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické formě. Mimo to je vyhotoven ve dvou 
tištěných výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. 

 
4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu, kterým smluvní strany potvrzují 

jeho autentičnost a účinnosti uveřejněním v registru smluv.  
 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění 
uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv). Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí 
objednatel.  

 
 



   

 
4.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují  

za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.  
 

4.7 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 14.08.2023 
usnesením č. 361/2023. 

 
4.8  Zhotovitel tímto ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí 

změny okolností.  
 

4.9 Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně a vážně, že 
nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  

 
 
 

V České Lípě dne: 23.08.2023    V Praze dne: 28.08.2023 

                                    
Ing. Jitka Volfová, v.r.                Ing. Vítězslav Chmelík, v.r. 
……………………………………     …………………………………….. 
               objednatel                                zhotovitel 
Ing. Jitka Volfová, starostka města    Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel 
         

 
 

             Ing. Petr Formánek, v.r. 
…………….……………………….… 

         zhotovitel  
        Ing. Petr Formánek, jednatel  


