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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 13.4 2023 

 
uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
 

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace  
Sídlem:    Gajdošova 388/9, 702 00 Ostrava 
IČO:    61989088 
DIČ:    CZ61989088 (neplátce DPH) 
Peněžní ústav:  Československá obchodní banka, a. s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:   374231903/0300 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy 
ve věcech technických: Lucie Macháčková, ekonomka školy,  Miroslav Budina, školník 
 
 
 
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
JVAgro Morava s.r.o. 
Sídlem/místem podnikání: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO:                                 26826411 
DIČ:                                 CZ26826411 
Peněžní ústav:                 Raiffeisen Bank a.s. 
Číslo účtu:                       3408877002/5500 
VS: 
Zapsán:                           OR Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27768 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:      Jaroslav Bolcek - jednatel 
ve věcech technických:        Jaroslav Bolcek - jednatel 
 
 
 
(dále také jako zhotovitel)  
 
 
                                                                                      Článek II 

Úvodní ustanovení 
 

 Dne 13.04.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava 
podlah u hlavního vstupu - ZŠ Gajdošova“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. 
XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění. 
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Článek III 
Předmět dodatku 

 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu plnění dle čl. IV. odst. 4.1. 
 
3.2   Termín plnění dle článku IV odst. 4.1 se navyšuje o 40 dnů na 90 kalendářních dnů.   
 
 

 
Článek IV 

Závěrečná ujednání 
 

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno 
ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 
obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho 
zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
 
4.4   Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle 
k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

 
4.5 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních 

stran své vlastnoruční podpisy. 
  
 
 
 
 
 
 

Za objednatele      Za zhotovitele    
 

V Ostravě dne      31.7.2023               V Ostravě dne      31.7.2023              
   
 
 
 
 
 

_____________________________   _____________________________ 
Mgr. Anna Krasulová         Jaroslav Bolcek 

       ředitelka školy                            jednatel 
 


