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Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku AV techniky pro učebny CLS
uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

dne 30. 5. 2023

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,
Lidická 1a/600, příspěvková organizace
se sídlem: Lidická 600/1a

Havířov - Šumbark 736 01

zastoupená: , ředitelem školy

IČ: 68321261
DIČ: CZ68321261
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
číslo účtu: 27-2864370227/0100

(dále jako nObjednate|")

2. Zhotovitel: BRITRES s.r.o.
se sídlem: Emy Destinové 1171/3b

736 01 Havířov

tel.:
e-mail:

zastoupená:

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 76335

lČ: 07579144
DIČ: 07579144
bankovní spojení: ČSOB, a. s.,
číslo účtu: 286299537/0300

(dále jako ,Zhotovitel")

Článek ||.
Úvodní ustanoveni

11.1 Smluvní strany spolu dne 30. 5. 2023 uzavřely Kupní smlouvu, kterou se Zhotovitel zavázal
provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele
nás|edujÍcÍ dílo: dodávka AV techniky pro učebny CLS specifikované v příloze č. 1 kupní smlouvy
včetně instalace a montáže a seznámení s obsluhou. (viz Článek Ill. Kupní smlouvy), a to
v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem ,,Rekonstrukce učeben CLS (MTA -
07_SŠTO_Havířov) - AV technika", v místě plnění: Havířov (dále jako ,,Dílo") a Objednatel
se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek Ill.
Předmět dodatku

|||.j Smluvní strany se v souladu s článkem V. odst. 2 Kupní smlouvy dohodly na změně terminu
dodáni (době plněni), a to z důvodu překážek na straně objednatele.
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lll.1.1 Původně sjednané místo a doba plněni uvedená v ČI. V, odst. 2 Kupní smlouvy se se
souhlasem objednatele posouvá do doby dokončeni souvisejÍcÍch stavebních prací
v prostorách CLS a zboží bude dodáno, smontováno a zaměstnanci proškoleni až po
výzvě kupujÍcÍho - objednatele.

lll.1.2 Ze strany zhotovitele nedošlo k porušení kupní smlouvy nedodržením termínu a kupujÍcÍ -
objednatel nebude z tohoto důvodu uplatňovat na zhotoviteli sankce.

lll.1.3 Zhotovitel je připraven dodat objednateli zboží a služby v původním rozsahu, a to do 7 dni
od doručení výzvy kupujichn.

Článek lV.
Závěrečná ustanovení

lV.1 Ostatní ujednání původní Kupní smlouvy zůstávají beze změny.

lV.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

IV.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platnosti originálu, z nichž jeden výtisk obdrží
Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.

lV.4 Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Havířově, dne 7. 7. 2023

za obje natele
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za BRIT ES, s.r.o.
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