
Číslo smlouvy objednatele č.l: 1491-2021-521101 
Číslo objednatele č. 2: 03PT-004839 
Číslo smlouvy zhotovitele: 15869/2021

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11.2021 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY NA ČÁSTI K.Ú. PŘEROV

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika -  Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -  Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Kontaktní údaje:
Adresa: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 
606/2, Přerov l-Město, 750 02 Přerov

ID datové schránky: z49per3

DIČ: CZ01312774 (neníplátce DPH) 
(„Objednatel č.1“)

(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle

Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno

ID datové schránky: zjq4rhz

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 
(„Objednatel č.2“)



(3) GEOŠRAFO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Kontaktní údaje:

ID datové schránky: sfm77qh

DIČ: CZ64793036 
(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana")

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek").

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. 
Na Portálu Státního pozemkového úřadu (,,SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění či. 7. 
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

Další změna se týká předávání faktur podle či. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. 
Nově podle či. 4.6 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Dále jsou předmětem Dodatku č.3 nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to ZMĚNA
POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK u dílčích částí „DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle či. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových 
vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
dle či. 6.3.1 i) b) Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 V čl. 4.6 se mění věta první takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 
Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
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2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, 
v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel.

2.3 Čl. 7.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli 
s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

(a) PSZ:

(i) Vypracování dokumentace PSZ -  2x listinné vyhotovení určené -  1x 
Objednateli č.1 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1;

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení -  1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli č.1;

(iii) Vypracování aktualizace PSZ -  2x listinné vyhotovení určené -  1x Objednateli 
č.1 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č.1;

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ -  digitální 
vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli č.1;

(v) Výškopisné zaměření zájmového území -  digitální vyhotovení určené 
Objednateli č.1;

(b) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení -  2x listinné 
vyhotovení určené -  1x Objednateli č.1 a 1x příslušné obci k vystavení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli č.1;

(c) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků -  2x listinné 
vyhotovení určené -  1x Objednateli č.1 (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení 
(v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud 
nebyly Objednateli č.1 nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy 
k rozhodnutí o schválení návrhu určené -  1x Objednateli č.1, 1x k rozeslání 
účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení 
určené Objednateli č.1;

(d) Vypracování aktualizace návrhu -  přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

(e) Zpracování mapového díla -  digitální vyhotovení určené Objednateli č.1; a

(f) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv -  4x listinné vyhotovení určené -  1x Objednateli č.1, 1x příslušné obci 
k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; 
digitální vyhotovení určené Objednateli č.1."

2.4. Změna počtu měrných jednotek

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy -  změna počtu 
měrných jednotek, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to snížení počtu 
měrných jednotek u dílčích částí díla 6.3.1 i) b):
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• DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle 
čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy z původních 64 MJ na 38 MJ (100 bm)

• DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy z původní 1 MJ na 0 MJ (100 bm)

dílčí část Snížení 
počtu MJ

Cena za MJ 
bez DPH

Snížení ceny 
v Kč bez DPH

6.3.1 
i) b)

DTR liniových dopravních staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
DTR liniových vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 
6.3.1 i) b) Smlouvy

Celkem 83 000

Hodnota změn činí 83 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce" celkem bez DPH

Hlavní celek 2 „Návrhové práce" celkem bez DPH

Hlavní celek 3 „Mapové dílo" celkem bez DPH

Celková cena Díla bez DPH 1 920 500,00
DPH 21 % 403 305,00

Celková cena Díla včetně DPH 2 323 805,00

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1491-2021-21101, č. 
objednatele č. 2: 03PT-004839 a č. zhotovitele: 15869/2021, ve znění Dodatku č. 1 a 2 
nemění.

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (,,ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1.

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro 
neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
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4.4 Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací" s vyznačenými 
změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy.

V Olomouci dne V Hradci Králové dne

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.03 
07:34:43 +02'00'

V Brně dne

Za objednatele č.2:
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Položkový výkaz činností -  Příloha k Dodatku č. 3 - SOD -  Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Přerov

H la v n í c e le k  /  D ílč í č á s t H la v n íh o  c e lk u
M ě rn á

je d n o tk a

P o č e t
M ě rn ý c h
je d n o te k

C en a  za  M ě rn o u  
je d n o tk u  bez  
D PH  v  K č  10)

C e n a  b ez DPH 
c e lk e m  v  K č  10)

T e rm ín  p ře d á n í k 
a k c e p ta č n ím u  říze n í

6.2 H la v n í c e le k  1 „P ř íp ra v n é  p rá c e "

6 .2 .1

R e v iz e  s tá v a jíc íh o  b o d o v é h o  p o le

3 0 .4 .2 0 2 2

D o p ln ě n í s tá v a jíc íh o  b o d o v é h o  p o le

6 .2 .2

P o d ro b n é  m ě ře n í p o lo h o p is u  v  o b v o d u  K o P Ú  m im o  

t rv a lé  p o ro s ty
3 0 .6 .2 0 2 2

P o d ro b n é  m ě ře n í p o lo h o p is u  v  o b v o d u  K o P Ú  v 

trv a lý c h  p o ro s te c h

6 .2 .4
Z jiš ťo v á n í  h ra n ic  o b v o d u  K o P Ú , g e o m e tr ic k é  p lá n y  

p ro  s ta n o v e n í  o b v o d u  K o P Ú , p ře d e p s a n á  s ta b il iz a c e  
d le  v y h lá š k y  č . 3 5 7 /2 0 1 3  S b .

3 0 .1 1 .2 0 2 2

6 .2 .7 R o z b o r  s o u č a s n é h o  s ta v u 3 0 .1 1 .2 0 2 2

6 .2 .8 D o k u m e n ta c e  k  s o u p is u  n á ro k ů  v la s tn ík ů  p o z e m k ů 3 0 .0 1 .2 0 2 3

P říp ra v n é  p rá c e "  c e lk e m  b ez D PH  v  K č 768  200 ,00 31 .1 .2023

6.3 H la v n í c e le k  2 „N á v rh o v é  p rá c e "

6 .3 .1 V y p ra c o v á n í  p lá n u  s p o le č n ý c h  z a ř íz e n í  f  P S Z ")

6 .3 .1  i) a )
V ý š k o p is n é  z a m ě ře n í  z á jm o v é h o  ú z e m í d le  č l.  6 .3 .1  

i) a ) S m lo u v y

6 .3 .1  i) b)

D T R  lin io v ý c h  d o p ra v n íc h  s ta v e b  P S Z  p ro  s ta n o v e n í 

p lo c h y  z á b o ru  p ů d y  s ta v b a m i d le  č l.  6 .3 .1  i) b) 

S m lo u v y

3 0 .1 0 .2 0 2 3

D T R  lin io v ý c h  v o d o h o s p o d á řs k ý c h  a  p ro t ie ro z n íc h  

s ta v e b  P S Z  p ro  s ta n o v e n í p lo c h y  z á b o ru  p ů d y  

s ta v b a m i d le  č l. 6 .3 .1  i) b) S m lo u v y

6 .3 .2  h) A k tu a liz a c e  P S Z  11)

6 .3 .2  h ) i) A k tu a l iz a c e  P S Z  do  10 ha 1 1 )
na  v ý z v u  O b je d n a te le  č.1 

v  d o h o d n u té  lh ů tě

6 .3 .2  h ) ii) A k tu a l iz a c e  P S Z  do  50  ha 1 1 )
na  v ý z v u  O b je d n a te le  č.1 

v  d o h o d n u té  lh ů tě

6 .3 .2  h ) iii) A k tu a l iz a c e  P S Z  nad  50  ha  1 1 )
na  v ý z v u  O b je d n a te le  č.1 

v  d o h o d n u té  lh ů tě

6 .3 .2
V y p ra c o v á n í  n á v rh u  n o v é h o  u s p o řá d á n í p o z e m k ů  k 

je h o  v y s ta v e n í d le  §  11 o d s t. 1 Z á k o n a
30 .6 .2024

6 .3 .3 P ře d lo ž e n í a k tu á ln í  d o k u m e n ta c e  n á v rh u  K o P Ú
d o  1 m ě s íc e  od  v ý z v y  

O b je d n a te le  č .1

6 .3 .4
Z h o to v e n í  p o d k la d ů  p ro  z m ě n u  k a ta s trá ln í  h ra n ic e  

3 ) , 7)

d o  3  m ě s íc ů  od  v ý z v y  

O b je d n a te le  č .1

6 .3 .5
A k tu a liz a c e  n á v rh u  p o  u k o n č e n í o d v o la c íh o  ř íz e n í 

12)

6 .3 .5  i)
A k tu a liz a c e  n á v rh u  p o  u k o n č e n í o d v o la c íh o  ř íz e n í 

d o  10 ha  1 2 )

d o  3  m ě s íc ů  od  v ý z v y  

O b je d n a te le  č .1

6 .3 .5  ii)
A k tu a liz a c e  n á v rh u  p o  u k o n č e n í o d v o la c íh o  ř íz e n í 

d o  5 0  ha  1 2 )

d o  3  m ě s íc ů  od  v ý z v y  

O b je d n a te le  č .1

6 .3 .5  iii)
A k tu a liz a c e  n á v rh u  p o  u k o n č e n í o d v o la c íh o  ř íz e n í 
n a d  5 0  ha  12)

d o  3  m ě s íc ů  od  v ý z v y  

O b je d n a te le  č .1

N á v rh o v é  p rá c e "  c e lk e m  bez  D PH  v  K č x x x x x

6.4 H la v n í c e le k  3 „M a p o v é  d í lo "
d o  3 m ě s íc ů  o d  v ý z v y  

O b je d n a te le  č.1

„M a p o v é  d í lo "  c e lk e m  b e z  D P H  v  K č

_____________________________________________ I____________________

X X X X X



R e k a p itu la c e  k a lk u la c e  c e n y

1. H lavn í ce le k  1 ce lkem  bez D PH  v Kč 768 200 ,00

2. H lavn í ce le k  2 ce lkem  bez D PH  v Kč 1 040  500 ,00

3. H lavn í ce le k  3 ce lkem  bez D PH  v Kč 111 800 ,00

C e lk o v á  c e n a  bez  D PH  v  K č 1 920  500 ,00

D PH  21%  v Kč 403  305 ,00

C e lk o v á  c e n a  D íla  v č e tn ě  D PH  v  K č 2 323  805 ,00


