
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 27661989

KNTB a.s. Zlín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46900918
Pst a.s. Zlín DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 384 245,18

317 558,00 66 687,1821,00%

0,00 0,0015,00%

jr1026-022-ZL8

Změny silnoproudu

317 558,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: jr1026-022-ZL8

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: KNTB a.s. Zlín Projektant:

Zhotovitel: Pst a.s. Zlín Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

384 245,18317 558,001 Doplnění kabeláže

317 558,00 384 245,18

Změny silnoproudu

13. 8. 2023
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