Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
uzavřená mezi
Kroměřížské technické služby, s. r. o.
IČO: 26276437
sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž
zastoupená Ing. Mariánem Vítkem, BA — ředitelem
v technických věcech památkové péče Mgr. Petrem Sedláčkem (dále jen jako „objednatel“)
a
MgA. Radkou Levínskou
IČO: 01204491
sídlem Bělohorská 4375/159, 636 00 Brno - Židenice
(dále jen jako „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Restaurování pylonu, Havlíčkova ul., Kroměříž.“ Zhotovitel se v této smlouvě zavázal dílo předat do 80 dnů ode dne účinnosti smlouvy (čl. II bod 2).
Dodatkem č. 1 byla shora uvedená smlouva změněna mimo jiné tak, že zhotovitel se zavazuje dílo předat do.
Na základě vzájemné dohody uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým se mění čl. II bod 2 smlouvy tak, že nově zní:
„Zhotovitel se %ava%ujepředat dílo objednateli do 31. 8. 2023.“
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu.
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