
ZL 05  CK -Poklládka obkladů adlažeb, nové parapety

Rekonstrukce 2NP a zázemí pro školku a dětskou skupinu v čp 90

Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9

Příplatek za montáž dlažby a obkladu (obklad z dlažby) m2 27,034 253,00 Kč 6 839,60 Kč

Vybourání stávajících parapetů, likvidace ks 2,00 200,00 Kč 400,00 Kč
Montáž nových parapetů m 4,72 240,00 Kč 1 132,80 Kč
Dodávka parapetů - bílé lamino, vč.plastových krytek ks 2,00 1 541,00 Kč 3 082,00 Kč

Celkem bez DPH 11 454,40 Kč

DPH 15%

Zdůvodnění:

Montáž obkladů: vyšší pracnost při montáži dlažby a obkladů. Velkoformátový rozměr, na obklad použita dlažba.

Výměna okenních parapetů: Bylo zjištěno, že stávající parapety jsou složeny ze dvou částí, nepatrné praskliny, možnost zatékání. 

v Praze dne 24.8.2023

Ing.M.Rossi

BROS BAU s.r.o.
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