DODATEK Č. 4
K RÁMCOVÉ DOHODĚ
„DODÁVKY SKLENĚNÝCH PRVKŮ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE VČ. MONTÁŽE“
Č. 180/21
(dále jen „Rámcová dohoda“) 
uzavřené podle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
SMLUVNÍ STRANY 
(1) Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
	se sídlem: 	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
	IČO: 	 	25672541 
	DIČ: 	 	CZ25672541 
bankovní účet: 	115-5836140217 /0100, vedený u Komerční banky a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B5402 společnost zastoupena:	Tomášem Jílkem, předsedou představenstva a Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva
(dále jen „THMP“) 
 
a 
 
(2) Frajt s.r.o.
	se sídlem: 	            Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž
	IČO: 	 	 255 56 550
	DIČ: 	 	CZ25556550 
bankovní účet:	5325322/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 33267, 
společnost zastoupena:	Ing. Danielou Havlíčkovou – jednatelkou
(dále jen „Dodavatel“) 

(THMP a Dodavatel společně jako „Strany“ a každá z nich samostatně „Strana“)


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Strany uzavřely dne 24.11.2021 na základě rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k veřejné zakázce zadávané dle § 56 ZZVZ v nadlimitním řízení s názvem „DODÁVKY SKLENĚNÝCH PRVKŮ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE VČ. MONTÁŽE“ a v souladu s Občanským zákoníkem Rámcovou dohodu (č. Rámcové dohody THMP: 180/21, č. Rámcové dohody Dodavatele: XXX), jejímž předmětem je zajištění dodávek skleněných prvků mobiliáře vč. zajištění montáže pro THMP Dodavatelem dle podmínek sjednaných v předmětné Rámcové dohodě. 
1.2. Strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 22 odst. 
22.2. Rámcové dohody tento Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je změna Rámcové dohody spočívající v navýšení ceny, a to ve výši 8.000.000, - Kč osm milionů korun českých) bez DPH. O tuto částku pak bude navýšena maximální cena 
dle čl. 6 odst. 6.1 Rámcové dohody. 
1.3. Důvody pro tuto změnu Rámcové dohody, které společnost THMP nemohla s náležitou péčí předvídat, spočívají v nezbytných změnách v plnění, založených na nových požadavcích na změnu typů a počtů jednotlivých přístřešků MHD a rovněž na potřebu změny způsobu plnění – tj. doplnění skleněných výplní tam, kde původně plánované nebyly (zábradlí, meziprostory mezi přístřešky atd.). Nutnost změn v plnění Rámcové dohody nastala v důsledku skutečností zjištěných při realizaci reálného plnění Rámcové dohody (tj. instalací skleněných prvků městského mobiliáře), kdy se řešení – architektonická podoba zastávkových přístřešků, se kterým počítala Rámcová dohoda na základě výsledku zadávacího řízení a mezinárodní designerské soutěže Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy – ukázalo jako v praxi na některých místech nevyhovující a vyvstala neočekávaná potřeba dané řešení přizpůsobit. Z důvodu nezbytnosti provedení předmětné změny je nutné navýšit počet jednotlivých skleněných prvků městského mobiliáře, které jsou již obsaženy a definovány v Rámcové dohodě, a navýšit tedy finanční rámec čerpání z Rámcové dohody.

1.4. Strany se na změně Rámcové dohody dohodly s tím, že provedenou změnou budou s ohledem na výše uvedené splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ 
a zároveň cenový nárůst související se změnami podle odst. 5 nebo 6 v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku. Současně tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Rámcové dohody, jelikož s ohledem na výše uvedené nedochází ke změně celkové povahy Rámcové dohody či změně předmětu plnění, a potřeba změny závazku vznikla 
v důsledku okolností, které nemohlo THMP s náležitou péčí předvídat.

2. PŘEDMĚT DODATKU 
2.1. Tímto Dodatkem dochází ke změně Článku 6 odst. 6.1 Rámcové dohody, ve znění pozdějších dodatků k Rámcové dohodě, a to zejména ve znění dle Dodatku č. 3. Stávající znění tohoto článku se zcela nahrazuje a zní následovně:
6.1. Maximální kupní cena stanovená za dodání všech Skleněných prvků mobiliáře dle jednotlivých Výzev, respektive Akceptovaných Výzev na základě Rámcové dohody činí 52.245.504,25 Kč (slovy: padesát dva milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set čtyři koruny české dvacet pět haléřů) bez DPH.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Strany prohlašují, že postupovaly v souladu se ZZVZ a rovněž s Článkem 22, odst. 22.2 Rámcové dohody. 
3.2. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě.  
3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření tohoto Dodatku je den označený datem u podpisů Stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření tohoto Dodatku den z označených dnů nejpozdější. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3.4. Ostatní ustanovení Rámcové dohody zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.  
3.5. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného. 
3.6. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. THMP zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  
3.7. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů. 
3.8. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž THMP obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. Pokud bude tento Dodatek uzavřen v elektronické podobě, bude vyhotoven v jednom (1) stejnopise, na němž budou uvedeny podpisy zástupců Stran v elektronické podobě. 
3.9. Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy. 


Za THMP:  						Za Dodavatele: 
V Praze dne …………………. 				V Kroměříži dne …………………. 


_____________________________________		_____________________________________ 
Tomáš Jílek 						Ing. Daniela Havlíčková
předseda představenstva 				jednatelka
Technologie hlavního města Prahy, a.s.		FRAJT s.r.o.


_____________________________________		
Tomáš Novotný 					
místopředseda představenstva				
Technologie hlavního města Prahy, a.s.		
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