
DODATEK 
v 

C. 1 
v 

KE SMLOUVE O DÍLO 
uzavřené dne 5. 5. 2023 

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel") 

3COMP s.r.o. 
Sídlo: 

oddíl Pr, vložka 1342 
Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 

6 

a 

Dlouhá 730/35, Staré Město, 11 O 00 Praha 1 

U-183-01/23 

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 316227 

Zastoupený/á: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 

- ve věcech technických: 

- · 1111 27695557 
CZ27695557 
526d mr 

(dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, 
na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ( dále jen „smlouva") na realizaci akce 
,,Vyškov, Víta Nejedlého 235, Objekt JUGO - oprava stropů (chodba, kanceláře) v 1. - 5. NP" 
uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 5. 5. 2023. Tímto dodatkem č . 1 se ruší 
stávající znění čl. IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním. 
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1) IV  

 
.   

 Cena dle SoD: 4 454 406,25  

 Cena  1: 325 899,54  

 Cena dle SoD a dodatku  1: 4 780 305,79  

 
 slovy: korun ,  .  
 

  
 
2)  

 O  a   
 

smlouvy se d  

 
 

ami 
 registru smluv. Zhotovitel  tomto registru v 

 objednatel. 
 
V Praze: V Praze: 

 
 
 
 
 

 
 ,  3COMP s.r.o. 

  
  

 

Článek . Cena díla: 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí: 

víceprací dle dodatku č. 

č. 

,,čtyřimilionysedmsetosmdesáttisíctřistapět 

Kč 

Kč 

Kč 

českých sedmdesátdevět haléřů " 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smlouva o dílo se doplňuje o: 

Přílohu č. 3: známení změny změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace 

Ostatní ustanovení odatkem č. 1 nemění. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v bere na vědomí, že uveřejnění v plném 
znění zajistí 

Armádní Servisní příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 



OZNAMENI ZMENY číslo OZ: 01 

Zhotovitel: 3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 
Investor: Armádní Servisní, Datum: 31.7.2023 

řís ěvková or anizace 
Název akce: Oprava podhledů stropů v kancelářích a chodbách na 1. - 5. NP, objekt 
JUGO, Víta Ne"edlého 235, V škov 
Způsob odeslání/ předání 
datum: 
Odkazy na specifikaci: 

n a výkresy: 

poštou□ e-mailem faxem□ osobně!ZI 

1----- - -----------------
1----------------- - -----n a rozpočtové podklady: Změnov · list č. 1 1-----------------------

n a 'inou část smlouv : 

Předmět změny: Oprava schodišťového prostoru 

Popis a zdůvodnění změny: Na žádost objednatele, byla doceněna oprava podhledů 

schodišťového prostoru v 1.NP až S.NP včetně souvisejících prací. 

Dle zápisu z KD č.3 byly doplněny položky zakrývání podlah a oken, stěhování a 

zakrývání nábytku. Viz. Fotodokumentace 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [8J chyba v PD D chyba zhotovitele□ vyšší moc□ jiné okolnosti!ZI 

Oznámeni vydává: 



Stanovisko technického dozoru stavby: 
Dle zápisu KD č. 3 a 5 bylo s objednatelem dohodnuto, že nad rámec SOD se budou 
provádět sádrokartonové podhledy i ve schodišťových prostorách. Také bylo dohodnuto, 
že zhotovitel provede zakrývání podlah, oken, přesun a zakrývání nábytku. S tím to 
původní SOD nepočítalo . 
Za TOS souhlasím s touto víceprací. 

Jméno: 

Příloha : 
1. Rozpočet 
2. Fotodokumentace 
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ZMENOVY LIST číslo ZL: č. 1 
Zhotovitel: 3COMP s.r.o ., Dlouhá 730/ 35, 110 00 Praha 1 
Změnový list vystavil : 
Datum: 31.7.2023 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 

Předmět změny: Oprava schodišťového prostoru 

Popis a zdůvodnění změny: Na žádost objednatele, byla doceněna oprava podhledů 

schodišťového prostoru v 1.NP až 5.NP včetně souvisejících prací. 

Dle zápisu z KD č.3 byly doplněny položky zakrývání podlah a oken, stěhování a 

zakrývání nábytku. Viz. Fotodokumentace 

Cena méněprací bez DPH : Kč 

-0,00,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : 

+325 899,54,- Kč 

Cena víceprací bez DPH : č 

+325 899,54,- Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

+ .. . .. den 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů , provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázk ro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 

Datum: 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 
0S-0

212023 
Oprava podhledů stropů v kancelářích a chodbách na 1. - S. 
NP 

Objekt: Oprava schodišťového prostoru 

Rozpočet: 

002 

05-02/2023 Jugo - oprava podhledů stropu schodišťového prostoru 1.NP až 5.NP 

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace 

Podbabská 1589/1 
16000 Praha-Dejvice 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Roz is cen 

HSV 

PSY 

MON 

Vedlejšl náklady 

Ostatnl náklady 

Celkem 

Reka itulace daní 

3COMP s.r.o. 

Dlouhá 730/35 

110 00 Praha 1 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základn i DPH 

Zaokrouhleni 

Cena celkem s DPH 

v Brně 

Zpracováno program 

15 o/o 

15 o/o 

21 % 

21 o/o 

dne 

IČO: 60460580 

DIČ: CZ60460580 

IČO: 276 95 557 

DIČ: CZ27695557 

Celkem 

394 338,44 CZK 



Rekapitulace dílů 

Číslo Nézev Typ dílu 

11 Přípravné a pfidružené práce HSV 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 

95 
Dokončovacf konstrukce na pozemních 

HSV stavbách 

760 Sádrokartonové konstrukce PSV 

784 Malby PSV 

M21 Elektromontáže MON 

M99 Ostatní práce "M" MON 

ON Ostatní náklady ON 

Cena celkem 
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S: 05-02/2023 

O: 002 

R: 05-02/2023 

Položkow rozooi!et 
Oprava podhledů stropů v kanoefá'ich a chodl>ách na 1. - 5. NP 

Oprava schodišťového prostoru 

.ÁIIJO • oprava podhledů stropu schodišťového prosloru 1.NP Ilf 5.NP 

1.np: 21r2.r1,1 
2.np • 128,52 
3,np: 128,52 

4.np: 128,52 
5.np: 128,$2 

2 78'011222R00 Zllvytl podlall, vlie1nt odatlanlnl 

1.np Y9mtra a1e soo: 778,75 

2.np: 778,75 

3.np; 778,75 
4.np:773,75 
s.np:na,1s 

Cemonl>U lelenllit.lad.s pocl.i.2,5. H 10m,300kg 
P,-,ia1ek Zl katdj !MsfC pouti!! lollnl lešeol pqten4 

Dokonfovacf konstrukce na pozemnlch 
kh 

1 1ill520011 HROO Vy(i&tlnl budov o vytct pod e!J do 4 m 

I "f -I~ 
2.no:3845 
3. np: 38,45 

4. np: 38.45 

2_np:20,1143 

3.np;20.11'3 

4.np:20.1143 
5.np:38,45 

or : 784 Malb 
io IEM1G5H2ROO Tmelonl.brolJŠefl•, malba++tMté21e 

Dil:M21 
11 5470 

1 n.p:20,1143 

2.n.p. : 20, 11'3 

3.n.p,: 20,1143 

4.n.p. :20,1143 
5.n.p.: 38,45 

Elektromontáže 
Oom• monW + prodlotenl - · svftll 
1.np:2 
2.np:2 

3.np:2 
4.np:2 
5.np:3 

Ofl: M 99 O•tatni áco •u• 
12 998011003ROO Pfesun hmot pro budovy zdif'lé výtky do 24 m 

1. np :0,5 
2.np:0,5 

3.np.0,5 
4,np,0,5 

2.np:1 

3.np: 1 
4.np: 1 
5.np:1 

ZP<acovéno programAm BUILDpowér S. «:i RTS. a .s . 



Příloha č.2: Fotodokumentace k ZL č.1 
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