
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1025/2023, uzavřené dne 22.06.2023, podle ust. 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.p občanský zákoník

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov
Se sídlem:
Zastoupené:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo transparentního účtu:

Bratrská 709/34, Přerov l-Město, 750 02 Přerov 2
náměstkem primátora, na základě

pověření dle bodu 15. usnesení Rady města Přerova č. 445/15/3/2023
ze dne 5.4.2023
00301825
CZ00301825
Česká spořitelna a.s.
27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „objednatel1') 

a

2. IMJ stavby s.r.o.
Se sídlem: 
Zastoupena: 
ve věcech smlouvy 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Svisle 2198/15,750 02 Přerov

Ing. Michalem Jemelkou 
Ing. Michalem Jemelkou 
Ing. Michalem Jemelkou 
01966146 
CZ01966146 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74238 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel")
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II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změn, které zapříčinily dočasné zastavení stavebních prací na 
díle a posunutí termínu ukončení realizace díla, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. ČI. IV. doba a místo plnění, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště
Ukončení realizace díla: do 53-ti dnů ode dne předání staveniště

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho 
převzetí.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní 
zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na 
Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy 
České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním 
dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen ,,GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho 
osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování 
nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou 
pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně 
zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných 
z: https://www.prerov.eu/cs/maqistrat/o-maqistratu/povinne-informace-dle-zakonu-qdpr/ochrana-
osobnich-udaiu-qdpr/.
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5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 25. schůzi, konané dne 
21. srpna 2023, usnesením č. 779/25/6/2023 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne 21.8. 2023 

Za objednatele:

náměstek primátora

V Přerově, dne 21.8.2023 

Za zhotovitele:

Ing. Michal Jemelka, jednatel
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