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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
„II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)“  

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001042 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:  8500007749 

číslo smlouvy zhotovitele:  Z-231062-1 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.4 a 6  ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální editel 
IČO: 72053119  

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupen/á:  Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427  

e-mail:    

telefon:    

datová schránka: xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických:   

e-mail:  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --- 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 12.05.2023 uzav ena Smlouva o dílo, jejímž p edmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/230 Lochousice (Stod – Ostrov) (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům SO 

101b Sanace podkladních vrstev a SO 101 Oprava povrchu. Změnový list vč. 
rozdílového výkazu výměr tvo í p ílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.935.983,12 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  14.916.666,16  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2.935.983,12 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  17.852.649,28 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a na ízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na ízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů t etí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním p edpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejně 
p ístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá 
povinnému zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění 
je zvláštním právním p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního p edpisu a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. 

ádně a důvodně označené části dodatku (p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed 
uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsán ve t ech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prost ednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prost ednictvím poštovní p epravy na adresu sídla objednatele. 

5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.7. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec 

generální editel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 28.08.2023 



Zm nový list č. 1

celková cena změny:
2 166 718,57 Kč

769 264,55 Kč

Zm nu vyvolal:

ocen ní zm ny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Přílohy

dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. změna v % vs SOD
14,53%

5,16%

Zm na č. 1.1. Sanace podkladních vrstev [vícepráce] (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) 
Po odfrézování původního souvrství, na základ technických prohlídek stavby, a následn v souladu s geodetickým zam řením v rámci skutečného provedení
stavby, byl zv tšen rozsah sanací podloží oproti původnímu rozpočtu.

Zm na č. 1.2. Propustky [vícepráce] (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) 
Po odstran ní nánosů a v rámci pročišt ní silničních příkopů, včetn pročišt ní hospodářských sjezdů, bylo z důvodu zajišt ní odvád ní dešťových vod podél
opravované silnice rozhodnuto o rekonstrukci 2 ks nalezených hospodářských sjezdů. 

Zm na č. 1.3. Dotčená komunikace [vícepráce] (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)
V souvislosti s navrženou objízdnou trasou bylo přistoupeno k provedení její opravy na uceleném a vybraném úseku silnice.

úd
aj

e 
o 

zm
n Skutečnosti zjištěné na stavbě

úd
aj

e 
o 

ce
n

 d
íla

Cenová zm na za dodatek č.1 bez DPH

náklady na zm nu bez DPH

Výše DPH

podle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení zm ny: zápisy do SD, zápisy z KD, geodetické zaměření, fotodokumentace

Jedná se o zm nu:

14 916 666,16 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

21 601 705,63 Kč

2 935 983,12 Kč

dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Předm t díla: II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)

Objekt: SO 101b Sanace podkladních vrstev, SO 101 Oprava povrchu

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

TDS: Ing. Jiří Fencl

Popis zm ny:
Woring s.r.o.Projektant:

Zm
ny

 Mén práce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

616 556,46 Kč

náklady na zm nu vč. DPH 3 552 539,58 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 14 916 666,16 Kč

17 852 649,28 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Vliv zm ny na termín dokončení díla: beze zm ny

Celková hodnota zm ny bez DPH
0,00 Kč

2 935 983,12 Kč
2 935 983,12 Kč

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ny

Zm nu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

AD: 

Přílohy: Rozpočet ke Zm novému listu č.1

Objednatel: 

ky podepsáno

ky podepsáno

datum, podpis

ky podepsáno

ky podepsáno

TDS:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl celk. ceny          
Kč

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 3 320,000 3805,470 35 730,59

2 11332
ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO m3 1 720,000 2205,470 30 002,05

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 200,000 56,450 20 194,99

6 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I m2 4 000,000 5129,000 9 517,47

7 21450 SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA m3 1 600,000 2051,600 172 524,75

8 21461C SEPARACNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 m2 4 000,000 5129,000 30 720,09

9 56313
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENÉHO KAMENIVA 
TL. DO 150MM

m2 4 000,000 5129,000 153 984,31

10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI m3 800,000 1025,800 139 889,87

11 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 4 000,000 5129,000 13 265,75

605 829,87

605 829,87

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 1
Název díla:  II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)

MÉN PRÁCE

SO 101b Sanace podkladních vrsev

VÍCEPRÁCE

SO 101b Sanace podkladních vrsev

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl celk. ceny          
Kč

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 2 032,200 2 039,880 565,25

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I m3 433,800 441,480 1 411,51

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN NÍ m3 433,800 441,480 130,33

41 452311161
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop m3 0,000 1,920 8 966,40

42 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 0,000 12,000 21 600,00

43 919551012 Zřízení propustků z trub plastových DN 400 m 0,000 12,000 31 920,00

44 28617270 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12 m 0,000 12,240 18 604,80

45 919411111 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 0,000 4,000 50 400,00

46 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v 
otevřeném výkopu m3 0,000 4,253 19 520,35

47 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,000 8,400 4 636,80

48 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,000 8,400 1 940,40

49 997231119 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t 0,000 142,800 2 613,24

50 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 t 0,000 8,400 1 125,60

163 434,68

163 434,68

VÍCEPRÁCE

SO 101 Oprava povrchu

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 1
Název díla:  II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)

MÉN PRÁCE

SO 101 Oprava povrchu



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl celk. ceny          
Kč

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 2 032,200 2 226,20 14 278,40

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 402,440 421,84 27 761,79

5 113724
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 
5KM

m3 438,400 671,20 38 668,08

6 12924 CIŠTENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM m2 3 400,000 4 370,00 74 049,80

20 56960 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU m3 408,000 640,80 44 909,45

21 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 38 424,000 48 512,00 111 371,52

22 574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 
50MM

m2 20 418,000 25 462,00 927 591,60

24 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S m3 204,180 405,94 928 087,93

2 166 718,57

2 166 718,57

VÍCEPRÁCE

SKD8702 SO 101b Kácení zelen

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 1
Název díla:  II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)

MÉN PRÁCE

SKD8702 SO 101b Kácení zelen
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