Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0310/23/SML/1


Číslo smlouvy zhotovitele: HS 122312020
Studie rekonstrukce ulic Jungmannova a Halouzkova, Tišnov

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
Studie rekonstrukce ulic 
Jungmannova a Halouzkova, Tišnov
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Město Tišnov

Sídlo
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ
002 82 707

DIČ
CZ002 82 707

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Č. účtu:
1425641/0100

Zastoupen:
Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 

Bc. Jiří Dospíšil


Starosta města Tišnov
- ve věcech technických:
 Ing. Miroslava Vyhňáková


vedoucí Odboru investic a projektové podpory

- odpovědný útvar: 
 Odbor investic a projektové podpory (OIPP)
 (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 



(dále jen „FAST VUT“)

je součástí veřejné školy, která vznikla ze zákona č. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku
Sídlo
Veveří 331/95, 602 00 Brno

IČ
002 16 305

DIČ
CZ 00 216 305

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Daňový režim: 
Plátce DPH

Č. účtu:
10006-98330621/0100

Zastoupen:
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c,
děkan FAST VUT
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph. D.



proděkan pro rozvoj fakulty 

- ve věcech technických:
Ing. Martin Smělý
(dále jen „zhotovitel“)
spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě - studie „Rekonstrukce ulic Jungmannova a Halouzkova, Tišnov“ (dále jen „Dodatek č. 1“) dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
II. PŘEDMĚT DODATKU PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 8. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět a účel stavby a čl. IV. Cena. 
III. ZMĚNY USTANOVENÍ SMLOUVY
1. Čl. II. Předmět a účel smlouvy – text části A. STUDIE odst. 1. se nahrazuje o text tohoto znění:

„ 1. 
Záměrem objednatele je provést celkovou rekonstrukci ulic Jungmannova a Halouzkova, nároží ulic Halouzkova – Janáčkova, nároží ulic Janáčkova - Jungmannova, nároží ulice Dvořáčkova - náměstí Komenského, část ulice Dvořáčkova po ulici Ráboňova a uličky Jirchářská, Ševcovská a Koželužská v Tišnově včetně chodníků, cyklistických tras, úpravy parkovacích stání, odvodnění, sadových příp. parkových úprav a rekonstrukce veřejného osvětlení. Předmětem bude návrh řešení rekonstrukce těchto ulic."
2. Čl. IV. Cena – text odst. 1. Smlouvy se nahrazuje novým zněním:
„Cena díla byla dohodou smluvních stran stavena takto:
	Cena celkem bez DPH
	690.607,- Kč“


IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv MVČR. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 uveřejní Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva.
4. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 1.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s obsahem souhlasí, současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 18/2023 dne 9. 8. 2023.
	Za zhotovitele:
	Za objednatele:



	V Brně, dne 29. 8. 2023
	V Tišnově, dne 10. 8. 2023




xxxxxx








xxxxxx

………………………………….............
..........………………………….....

	doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph. D.
	
	Bc. Jiří Dospíšil

	proděkan pro rozvoj fakulty
	
	starosta města


                        xxxxxx
…………………………………………

	Ing. Martin Smělý
	
	

	zhotovitel
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