
Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a 
výkon autorského dozoru pro stavební akci „UK – 1. LF – Půdní 
vestavba, U Nemocnice 5“ 

(dále jen „Dodatek č. 2“ nebo „dodatek“, „Smlouva“ a „stavba“) 
uzavřený ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). 

Číslo smlouvy zhotovitele:           Číslo smlouvy objednatele: 2021X-0018 
Ev. č. dodatku č. 2 u objednatele: 2021X-0018-02 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel
Univerzita Karlova
Veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění 
pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje
Se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Ve věci součásti dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů: 1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32,

Nové Město, 121 08 Praha 2 (zároveň adresa pro doručování) 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
ID datové schránky: piyj9b4 
Zastoupen ve věcech smluvních:  
xxx, pověřenou výkonem funkce tajemnice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  
Zastoupen ve věcech technických: xxx 
Bankovní spojení: KB Praha, č.ú.: 37434021/0100 

  dále jen „objednatel“ na straně jedné            

a 

2. Zhotovitel
Název: MILOTA Kladno, spol. s r.o. 
Sídlo: Huťská 1557, 272 01, Kladno 
Korespondenční adresa: Huťská 1557, 272 01, Kladno 
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Milanem Molíkem, prokuristou 
Zastoupen ve věcech technických: xxx 
IČO: 47550961 
DIČ: CZ47550961 
ID datové schránky:             vx4mtu6 
Plátce DPH: ANO 
Bankovní spojení: ČSOB Kladno, č.ú. 73307863/0300 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: ANO 
Spisová značka: C22277 vedená Městským soudem  

v Praze 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 



Objednatel a zhotovitel společně dále také jako ,,smluvní strany“, jednotlivě také jako 
„smluvní strana“, uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se doplňuje předmět plnění 
citované Smlouvy ze dne 31. 5. 2021 tak, jak je v textu Dodatku č. 2 dále uvedeno. 

1. 

Zhotovitel se zavazuje práce dle čl. II, odst. 2.1. písm. c) Smlouvy, tj. poskytování služeb 
autorského dozoru při realizaci stavby, provést ve zvětšeném rozsahu oproti původnímu 
předpokladu počtu pracovních hodin uvedených v čl. III. odst. 3.3 písm. a) Smlouvy (200 
hodin).  

V Příloze č. 1 Smlouvy (Specifikace služeb autorského dozoru poskytovaných 
zhotovitelem) je stanovena povinnost zhotovitele dopracovat či upravit projektovou 
dokumentaci stavby v případech, pokud to je nezbytné pro pokračování stavby či 
v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada. 

Požadavek na dopracování projektové dokumentace vznikl vzhledem ke skutečnosti, že 
při realizaci stavby došlo ke změnám stavby, na základě kterých bude změněn i smluvní 
závazek se zhotovitelem stavby podle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 222 odst. 6 
zákona.  

Zhotovitel předložil na základě žádosti objednatele rozpis předpokládaného rozsahu prací 
na dopracování projektové dokumentace (dále také jen „dílo“) v souvislosti s těmito 
změnami smluvního závazku se zhotovitelem stavby.  

Rozpis prací na dopracování projektové dokumentace je obsažen v nabídce zhotovitele ze 
dne 30. 6. 2023, která je Přílohou č. 1/2 tohoto Dodatku č. 2. 
Cena za jednu hodinu je 700 Kč bez DPH, což poměrově (vzhledem k předpokládanému 
počtu pracovních hodin uvedených v čl. III. odst. 3.3 písm. a) Smlouvy) odpovídá ceně 
za jednu pracovní hodinu autorského dozoru sjednané v čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy (Fáze 
3 – autorský dozor při realizaci stavby). 

2. 

Smluvní strany postupují v souladu s čl. XIII. odst. 13.3 Smlouvy, tj. analogicky dle § 222 
zákona, neboť se v rámci tohoto Dodatku č. 2 jedná analogicky dle zákona o nepodstatné 
změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavební 
akci „UK – 1. LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5“ – opakování (dál jen „veřejná 
zakázka“). 

Smluvní strany postupují analogicky dle § 222 odst. 4 zákona a § 222 odst. 6 zákona. 



Hodnota změny závazku provedené analogicky dle § 222, odst. 4 zákona nepřekročí 10 
% z ceny původní hodnoty závazku, tj. z ceny 989.900 Kč bez DPH, neboť dohodnutá 
cena za tuto část doplnění projektové dokumentace je ve výši 98.000 Kč bez DPH. 

Hodnota změny závazku provedené analogicky dle § 222, odst. 6 zákona nepřekročí 
analogicky dle § 222 odst. 9 zákona 30 % z ceny původní hodnoty závazku 989.000 Kč, 
neboť dohodnutá cena za tuto část doplnění projektové dokumentace je ve výši 296.100 
Kč bez DPH. Analogicky dle § 222 odst. 6 zákona se jedná o změny, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
neboť se jedná dodatečné projektové práce, které je nutné realizovat z důvodu změn 
stavby v průběhu její realizace a které nebyly obsaženy v původní projektové 
dokumentaci stavby. Jedná se o dodatečné projektové práce na realizaci změn stavby 
nutných po odkrytí konstrukcí stropů a půdního krovu, změn zjištěných po umožnění 
přístupu z lešení k nedostupným částem střechy a změn vyvolaných zjištěními po odkrytí 
podhledů a obkladů v chodbách a na schodištích budovy. 
 Zejména se jedná o změnu trasy přípojek vody, plynu a elektro, vzduchotechniky a 
chlazení, o úpravu trasy pochozích lávek, úpravy založení sdk příček umístění a počtu 
stahovacích schodů a dveří, o dodatečné detailní výkresy vstupních dveří pro správní 
řízení s orgány památkové péče, dodatečné úpravy a výměny prvků krovu a stropu vč. 
posouzení statikem, úpravy dveří a oken na únikové cestě podle změny PBŘ.  

Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy včetně všech změn hodnot závazku 
obsažených v Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 19. 7. 2022 a v tomto Dodatku č. 2 
nepřesahuje limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2 mil. Kč bez DPH. 

3. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby byl splněn původní účel Smlouvy. 
Projektovou dokumentaci vypracovanou v rozsahu dle rozpisu uvedeného v Příloze č. 1/2 
tohoto Dodatku č. 2 předá zhotovitel objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x 
v elektronické podobě na CD/DVD, jednou ve formátu .pdf a jednou ve formátu .dwg.. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2 a Přílohy č. 1/2 tohoto Dodatku č. 2 v termínu 
nejpozději do 30 dnů od data účinnosti tohoto dodatku. 

4. 

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za dílo ve výši dle cenové nabídky 
obsažené v Příloze č. 1/2 tohoto Dodatku č.2, a to: 

394.100 Kč bez DPH (slovy: tři sta devadesát čtyři tisíc sto korun českých),  
výše DPH 21 % činí 82.761 Kč (slovy: osmdesát dva tisíc sedm set šedesát jedna korun 
českých),  
celková cena včetně DPH činí 476.861 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát šest tisíc osm set 
šedesát jedna korun českých). 



 5. 

Další ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny. 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé z nich, pokud je 
opatřeno podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, má platnost originálu, přičemž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  
Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola 
subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, 
(dále jen „zákon o registru smluv“), a na smlouvy jí uzavírané a dodatky k nim se vztahuje 
povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona. Smluvní strany 
vyslovují tímto souhlas s uveřejněním plného znění tohoto dodatku v registru smluv podle 
zákona o registru smluv. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek neobsahuje obchodní 
tajemství, a žádnou jeho část ani jeho metadata proto nevyloučily z uveřejnění. 
Uveřejnění podle předchozí věty zajistí prostřednictvím registru smluv objednatel 
neprodleně po dni uzavření tohoto dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat 
druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii 
potvrzení správce registru smluv o uveřejnění tohoto dodatku bez zbytečného odkladu 
poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou 
kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace tohoto dodatku obdrží obě smluvní strany 
zároveň).  

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 2 má jednu přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást, a to: 
o přílohu č. 1/2 – Nabídka zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 2 a že jej uzavřely na 
základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

V Praze dne 31. 8. 2023 V Kladně dne 30. 8. 2023 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

     .........................................   ................................... 
        Ing. Milan Molík
       ředitel a prokurista  

     xxx
 pověřená výkonem funkce tajemnice     
1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy         MILOTA Kladno, spol. s r.o 



Příloha č. 1/2 30.6.2023 

m1lota 
PROJEKčNIKANCELÁŘ 

NABÍDKA- DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

(dle přílohy č. 1. smlouvy- specifikace autorského dozoru) 

Název: 
Sídlo: 
IČO: 
Zastoupen ve věcech smluvních: 

Obsah 

MILOTA Kladno, spol. s r.o. 
Huťská 1557, 272 01, Kladno 
47550961 
Ing. Milan Molík, ředitel a prokurista 

1. Elektro - slabo, sil no - upřesnění/doplnění .................................................................. 40 hod, par.4 

2. změna trasy přípojek (voda, plyn, elektro) .................................................................. 90 hod, par. 6 

S. výlezy na střechu, stahovací schody ............................................................................. 18 hod, par. 4 

6. požární ucpávky - soupis ............................................................................................. 26 hod, par. 6 

8. výkres vstupních dveří. ................................................................................................ 52 hod par. 6 

10. lávka nad kleštinami ................................................................................................... 21 hod, par. 6 

11. statika ...................................................................................................................... 48 hod, par. 6 

12. výměny ve stávajícím dřevěném krovu ......................................................................... 42 hod, par. 6 

14. požární i nepožární SDK příčky na stropy ...................................................................... 34 hod, par. 6 

15. hledání alternativ řešení požárních oken ...................................................................... 42 hod, par. 6 

17. přístupové schodiště do vestavby ................................................................................ 24 hod, par, 4 

19. požární a akustické řešení stávajících stropů u strojovny ................................................ 10 hod, par. 4 

21. změna řešení požární bezpečnosti ............................................................................... 30 hod, par. 4 

23. Dveře - schémata pozic dveří (3.NP a 1.PP-2.NP) ........................................................... 12 hod, par. 4 

24. Dveře - úpravy jednotlivých výplní. .............................................................................. 36 hod, par. 6 

25. Rozmístění aktivních prvků ............................................................................................ 6 hod, par. 4 

26. Přeložka topení a chlazení do strojovny 3.NP ........................................................................... 32 hod, par. 6 

MILOTA Kladno, spol. s r.o. 

Huťská 1557 

272 01 Kladno 

Tel.: xxx Fax: 

xxx 

www.milota.cz 

xxx 

IČ: 475 50 961 

DIČ: CZ47550961 
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é.ů. 321 506,694/0600, GE Money Bank, a. s. 

zapsaná v obchodním rej1tflku vedeným 

Městským obchodnlm 1oudem v Praze, oddll C, vlo!ka 222n 



Příloha č. 1/2 30.6.2023 

PROJEKčNIKANCELÁŘ 

Celkem hodiny dle a) uživatelské změny dle par. 4 - 140 hod. (x 700 =98.000,- Kč. bez DPH1 118.580,- vč.
DPH) 

dle b) neočekávané změny dle par. 6 - 423 hod. (x700=296.100,- Kč bez DPH, 358.281,-
vč. DPH) 

V Kladně dne 30.6.2023 

MILOTA Kladno, spol. s r.o. 
Huťská 1557 

272 01 Kladno 

Ing. Milan Molík, prokurista 
MILOTA Kladno, spol. s r.o. 

Tel.: xxx Fax: xxx

www.milota.cz 

xxx 
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ě.ú. 321 506-694/0600, GI: Money Bank, a. s. 

zapsan;i v obchodním {•J•tflku vedeným 

Městským obc:hodnlm ■oudem v Praze, oddll C, vlotka 22277 
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