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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4. 2023 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    Tojapa s.r.o. 

                                               Lidická 700/19, 602 00 Brno 

IČO:    08932000 

DIČ:    CZ08932000 

Zastoupen:   Ing. Jakubem Tomáštíkem - jednatelem 

Bankovní spojení:  

Telefon, e-mail:   

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Město Polička 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    00277177 

DIČ:    CZ00277177 

Bankovní spojení:  

Zastoupený:   Jaroslavem Martinů, starostou města 

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

 

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo 

uzavřené dne 27.4.2023. 

 

 

 

II.  Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku je: 

 změna termínu dokončení díla  

 změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Se změnou rozsahu prací se 

mění i cena za dílo uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy o dílo. 
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Změna termínu dokončení díla:  
 

Z důvodu všech realizovaných změn v projektu, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se prodlužuje termín dokončení díla do 

30.9.2023.  

 

Změna ceny díla:  
 

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a 

jejich technického zdůvodnění. 
 

Vícepráce bez DPH  712 023,31 Kč 

Méněpráce bez DPH -150 530,30 Kč 

Změny celkem bez DPH 561 493,01 Kč 

DPH 21 % 117 913,53 Kč  

Změny celkem včetně DPH 679 406,54 Kč 

 

 

Celková cena díla: 

 

Původní znění dle SoD: 

V. Cena díla 
V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Cena díla bez DPH 5 117 545,00 Kč 

DPH 21% 1 074 684,45 Kč 

Cena díla včetně DPH 6 192 229,45 Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  

 

Nové znění dle dodatku č.1: 

V. Cena díla 
V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Cena díla bez DPH 5 679 038,01 Kč 

DPH 21% 1 192 597,98 Kč 

Cena díla včetně DPH 6 871 635,99 Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  
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III. Závěrečná ustanovení 
 

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 

změny a v platnosti. 

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv. 

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

III.4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. 

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 28.8.2023, usnesením č. 322. 

 

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy: 
 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet změn 

Příloha č. 2:  Technické zdůvodnění změn (stanovisko technického dozoru investora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jakub Tomáštík 

jednatel Tojapa s.r.o.  

 Jaroslav Martinů 

starosta města Poličky 

 



Stavba: 2305

Objednatel: IČO: 00277177

DIČ: CZ00277177

57201

Zhotovitel: IČO: 08932000

DIČ: CZ08932000

60200

Vypracoval: Ing. Šafář Petr

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

117 913,53

0,00

434 769,58

0,00

Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, 

Palackého nám 160

Tojapa s.r.o.

Celkem

126 723,43

Lidická 700/19

DODATEK č.1

Brno-Veveří

Město Polička

Palackého nám. 160

Polička-Polička-Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

561 493,01

679 406,54

561 493,01

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

02_1 0,00 561 493,01 117 913,54 679 406,55 100

02.1 0,00 -150 530,30 -31 611,36 -182 141,66 -27

02.2 0,00 712 023,31 149 524,90 861 548,21 127

0,00 561 493,01 117 913,54 679 406,55 100

Popis stavby: 2305 - Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám 160

Popis objektu: 02_1 - Úpravy interiéru VCP

Popis rozpočtu: 02.1 - Stavební část - méněpráce

Popis rozpočtu: 02.2 - Vícepráce stavební a el.

Úpravy interiéru VCP

Stavební část - méněpráce

Vícepráce stavební a el.

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

311 HSV 101 689,58 18,1

6 HSV 9 599,08 1,7

96 HSV 14 514,00 2,6

99 HSV 920,77 0,2

766 PSV -17 670,00 -3,1

771 PSV -130 260,30 -23,2

772 PSV 461 892,88 82,3

792 PSV 120 807,00 21,5

Cena celkem 561 493,01 100,0

Podlahy z dlaždic a obklady

Kamenné  dlažby

Elektroinstalace

Sádrokartonové konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce truhlářské
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S: 2305

O: 02_1

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce -2 600,00
1 int 2 atyp. AL dvířka do sdk 400/800 mm,  s tlačným zámkem, 

výplň impreg.sdk 15 mm

kus 1,00000 -2 600,00 -2 600,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -17 670,00
2 54926410.K stavební vložka FAB dveří 1křídlových ks 38,00000 -465,00 -17 670,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -130 260,30
3 771r01 Dlaždice slinutá imitující teraco, rektifikovaná úprava hran, 

neglazovaná šedá mat 30 x 60 x 1 cm, R10/B

m2 86,17295 -950,00 -81 864,30

74,933*1,15 86,17295

4 771r02 Dlaždice soklová, imit. teraco šedá 30 x 7,2 x 0,8 cm, 

hladký povrch matný

ks 218,00000 -222,00 -48 396,00

Začátek provozního součtu

  56,82/0,30*1,15 217,81000

Konec provozního součtu

218 218,00000

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám 160

Úpravy interiéru VCP

Stavební část - méněpráce
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S: 2305

O: 02_1

R: 02.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 104 289,58
1 416026122R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 

sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD 

zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, 

požární odolnost REI 45, bez izolace

m2 87,12675 977,00 85 122,83

2.np : 

Začátek provozního součtu

  s7b : 

  223 : 5,53*1,87+3,33*5,05-2,05*1,94 23,18060

  241 : 2,1*6,09+4,61*1,59+2,55*5,81-0,8*1,75 33,53440

Konec provozního součtu

s7b : 56,715*1,05 59,55075

202 : 15,32*1,80 27,57600

2 713111221RO6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana 

zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky 

fólie

m2 87,12675 165,50 14 419,48

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,12675 87,12675

3 713111275RS2 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana 

napojení parozábrany na související konstrukce lepicím 

tmelem, s dodávkou materiálu

m 113,30000 41,90 4 747,27

2.np : 

Začátek provozního součtu

  s7b : 

  223 : 5,53+1,87+3,33+5,05 15,78000

  241 : 2,1+6,09+5,61+1,59+2,55+5,81 23,75000

Konec provozního součtu

s7b : 39,53*2 79,06000

202 : (15,32+1,80)*2 34,24000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 9 599,08
4 602011121RT3 Omítka jádrová sanační Cemix 084, ručně tloušťka vrstvy 

30 mm

m2 6,80000 1 192,55 8 109,34

1.NP m.č. 133 : 

(4,20+2,60)*1,00 6,80000

5 602011151R00 Štuk na stěnách sanační Cemix 034, ručně m2 6,80000 219,08 1 489,74

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,80000 6,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 14 514,00
6 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 32,50000 156,98 5 101,85

7 970031020R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm m 4,16000 2 090,70 8 697,31

0,76*2+0,88*3 4,16000

8 971033122R00 Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm kus 12,00000 59,57 714,84

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 920,77
9 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,53461 600,00 920,77

Díl: 772 Kamenné  dlažby 461 892,88
10 58395001R Deska dlažebni mramor 3 cm m2 86,17295 3 812,25 328 512,83

2.NP m.č.232 : 

dlažba : 74,933*1,15 86,17295

11 58385768.AR Deska obkladová mramorová leštěná tl. 10 mm m2 4,57401 2 328,75 10 651,73

2.NP m.č.232 : 

sokl : 56,82*0,07*1,15 4,57401

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám 160

Úpravy interiéru VCP

Vícepráce stavební a el.
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S: 2305

O: 02_1

R: 02.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy interiéru Městského úřadu v Poličce, Palackého nám 160

Úpravy interiéru VCP

Vícepráce stavební a el.

12 7722 Přebroušení stávající šedé žuly na chodbách m2    55,78560 2 200,00 122 728,32

2.np : 

223 : 5,53*1,87+3,33*5,05-2,05*1,94 23,18060

202 : 15,32*1,80+2,38*1,65+0,76*1,45 32,60500

Díl: 792 Elektroinstalace 120 807,00
13 Převod Dle samostatného rozpočtu elektroinstalace soubor 1,00000 120 807,00 120 807,00
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