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Statutární město Ostrava
. , Smlouva o dílo a smlouva příkazní

maglstrat

Číslo smlouvy objednatele (příkazcé): 2251/2023/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00249048

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigérem

GePS—Geotechnik, s.r.o.

se sídlem: Starobělska 3214/85, 700 30 Ostrava

zastoupena: Ing. Pavlem Šípkém,

jednatelem

Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 73003

 

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

00845451

CZOO845451 (plátce DPH)

  Císlo účtu:

IČO: 06704778

DIČ: CZOó704778 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel nebo přikazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „OZ“).

2. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce studny S12 a S13,

prameniště Nová Ves (PD+AD+IČ)“, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00249048, k níž

zhotovitel podal svou nabídku a byl vybrán jako dodavatel (dále také „veřejná zakázka“).

3. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí

realizaci staveb „Rekonstrukce studny Sl2, prameniště Nová Ves“ a „Rekonstrukce studny Sl3,

prameniště Nová Ves“ v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou V souladu se skutečností V době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min.

1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zastupci objednatele (přikazce)

k nahlédnutí.

P

Smlouva o dilo a smlouva příkazní „

„Rekonstrukce studny S12 a S13, prameniště Nová Ves (PD+AD+|C)“

OSTRAVA!!!



:‘gggfifgrmésm osm“ Smlouva o dílo a smlouva příkazní

7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

8. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spoj ení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je

oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

9. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla V rozsahu územně neomezeném a V rozsahu množstevně

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník)

oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy

přijímá.

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti

a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů

mu je obsah avýznam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení

povinností V samotné smlouvě, znám.

11. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Část B

Zhotovení projektové dokumentace

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené dokumentace pro

stavby „Rekonstrukce studny SlZ, prameniště Nová Ves“ a „Rekonstrukce studny Sl3,

prameniště Nová Ves“ V k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (dále také jen „dílo“).

Zhotovitel se zavazuje pro každou stavbu zvlášť vypracovat:

1.1. Dokumentaci pro vydání společného povolení (dále také jen samostatně „DÚR+DSP“),

1.2. Dokumentaci pro provádění stavby (dále také jen samostatně „DPS“).

v

Dokumentace budou zpracovány V rozsahu dle zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), V rozsahu

dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších

předpisů, V souladu s normou ČSN 755115 — J ímání podzemní vody, V rozsahu vyhlášky č. 590/2002

Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 409/2005 Sb.,

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve

znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a V rozsahu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace budou zpracovány V souladu s „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípoj ek“

V aktuálním znění, které zpracoval provozovatel vodovodní a kanalizační sítě, společnost Ostravské

vodárny a kanalizace a.s., IČO: 45193673, se sídlem: Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava (dále jen

„OVAK as“). Tyto požadavky jsou umístěny na webových stránkách www.ovak.cz.

2. Podkladem pro realizaci díla jsou investiční záměry „Rekonstrukce studny S 12, prameniště Nová Ves“

a „Rekonstrukce studny S 13, prameniště Nová Ves“, které zpracoval OVAK as.

3. Plnění díla zahrnuje:

3.1 Průzkumné práce

a) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení
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účelové mapy V měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce. Předané údaje

z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje V

terénu zaměřením ověřit. Obj ednateli bude zaměření předáno taktéž V digitální formě.

b) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.

c) Výběr staveniště.

d) Provedení hydrogeologického průzkumu a veškerých nezbytných průzkumů pro zpracování PD

(např. inženýrsko-geologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení

díla, vč. zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů, a zajištění podkladů pro

hydrotechnické výpočty.

3.2 Dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚR+DSP)

3.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence

nemovitostí (dále jen „E “), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním úřadem,

včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedenim vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

d) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu,

na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání maj etkoprávních záležitostí, vč.

nároků na dočasný a trvalý zábor.

e) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu

katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

í) Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské

sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu

smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální

situaci v měřítku 1: 1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochý služebnosti inženýrské sítě

a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také

V elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a V elektronické podobě

předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě,

bude DÚR+DSP doplněná písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným

pozemkům V souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem

obj ednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR+DSP.

g) Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, společného územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

h) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DÚR+DSP.

3.2.2 Dokumentace pro vvdání společného povolení (DÚR+DSP) 

a) Zpracování DÚR+DSP V souladu se zákony, vyhláškami a aktuálně platnými požadavky OVAK

a.s. uvedenými V čl. I., odst. 1. části B této smlouvy.

b) Při zpracování DÚR+DSP se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány

na výrobních výborech — budou svolány min. 2 výrobní výbory k rozpracované dokumentaci.

c) Stavba bude rozdělena na stavební obj ekty — rekonstrukce studny, příj ezdná komunikace a zpevněná

plocha, provozní soubory elektro a MAR (měření a regulace), případně další.
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d) Součástí DÚR+DSP bude dokumentace bouracích prací zpracovaná V souladu s vyhl. č. 499/2006

Sb. Dokumentace bouracích prací bude rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhl. č.

499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění,

objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí DÚR+DSP budou

rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.

e) Součástí DÚR+DSP bude propočet stavby členěný dle jednotlivých částí stavby.

1) Projednání DÚR+DSP s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání společného povolení s kladným

stanoviskem. DÚR+DSP bude respektovat připomínky a požadavky obj ednatele, jakož i připomínky

a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subj ektů.

g) Součástí DÚR+DSP bude plán kontrolních prohlídek stavby V souladu 3 § 110 stavebního zákona.

h) DÚR+DSP bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění pozděj ších předpisů. Součástí DÚR+DSP bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění

ochrany přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

i) V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DÚR+DSP pasport všech

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem V měřítku 1:500, souhlas vlastníka

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování

ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele V originálu či úředně

ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

j) DÚR+DSP bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu

a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a

ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o

integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

k) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů vznikajících při realizaci stavby V souladu

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.

1) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod V

souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozděj ších předpisů. Navržený materiál, který

přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané na úpravu

pitné vody, budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného

zdraví) a budou V souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky,

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozděj ších předpisů.

m) Součástí DPS bude podrobný navrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla.

n) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DÚR+DSP řešit po

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DÚR+DSP bude

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozděj ších předpisů a návrh provozního řádu pro čerpání

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby

s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby

nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům_(l.s'1), Qmax (l.s ‘1), Qroéni (m3.rok'1).

0) Opatření pro případ havárie při provádění prací V 1. pásmu hygienické ochrany (havarijní plan) ve

smyslu ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

ve znění pozdějších předpisů a schválení tohoto opatření odborem ochrany životního prostředí

Magistrátu města Ostravy.

p) Součástí DÚR+DSP bude statické posouzení pažení včetně zapracování těchto závěrů do

DÚR+DSP.

q) Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po podpisu
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smlouvy. Navrh provozního řádu bude předán objednateli V tištěné i elektronické podobě. Zhotovitel

je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řadu zapracovat.

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele.

Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech.

r) V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho projednání se správcem

vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava - Úřadu městského obvodu Nová

Ves k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného povodňového plánu s povodňovým

plánem obce.

s) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DÚR+DSP

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí V

DUR+DSP.

t) Zásady organizace výstavby (ZOV) včetně situace staveniště.

u) Součástí DÚR+DSP bude projektová dokumentace případných přístupových komunikací,

potřebných po dobu výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřena autorizačním razítkem pro

dopravní stavby a schválena pracovní skupinou OŘD.

v) Nedílnou součástí DÚR+DSP bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i

pracovního prostředí. Požadavky včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se

BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny á popsány V souhrnné technické

zprávě DÚR+DSP.

3.3 Dokumentaci pro provádění stavby (DPS)

3.3.1 Průzkumné práce

a) Ověření, aktualizaci a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro řádné

zhotovení díla. Obj ednáteli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b) Ověření, aktualizaci průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně ochranných

pásem.

c) Ověření a doplnění provedených průzkumů nezbytných pro zpracování DPS (např. inženýrsko-

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení

díla včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro

hydrotechnické výpočty.

3.3.2 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

á) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV.

b) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

d) Aktualizace soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních

záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

e) Aktualizace soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníků.

1) Kladné projednání vstupů s novými vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy,

realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele

zhotoviteli).
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Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální

situaci V měřítku 1: 1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě

a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také

V elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě

předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě,

bude DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům

V souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele.

Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS.

g) Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, realizace a provozování stavby.

h) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DPS.

3.3.3 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

a) Zpracování DPS V souladu se zákony, vyhláškami a aktuálně platnými požadavky OVAK a.s.

uvedenými V čl. 1., odst. 1. části B této smlouvy včetně zapracování podmínek společného povolení.

b) DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb“) a vyhl. č.

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl.

č. 169/2016 Sb.“).

c) Při zpracování DPS se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány

na výrobních výborech — budou svolány min. 2 výrobní výbory k rozpracované dokumentaci.

d) Stavba bude rozdělena na stavební objekty — rekonstrukce studny, příj ezdná komunikace a zpevněná

plocha, provozní soubory elektro a MAR (měření a regulace), případně další.

e) Součástí DPS bude dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb.

Dokumentace bouracích prací bude rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhl. č. 499/2006

Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu

použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí DPS budou rovněž údaje o

následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.

í) Součástí DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního zákona.

g) DPS bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany

přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

h) V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů a

keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument obsahující

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované

oprávněným geodetem, situace se zákresem V měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku

s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení

ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele V originálu či úředně ověřené kopii, aktuální

výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

i) DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a

ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o integrované

prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

j) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů vznikajících při realizaci stavby v souladu

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.

k) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod V

souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozděj ších předpisů. Navržený materiál, který

přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané na úpravu

6/24 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Rekonstrukce studny S12 a S13, prameniště Nová Ves (PD+AD+|Č)“ OST R v I I I

A A o o o



:‘gggfifgrmésm osm“ Smlouva o dílo a smlouva příkazní

1)

0)

p)

q)

S)

t)

pitné vody, budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj ších předpisů (zákon o ochraně veřejného

zdraví) a budou V souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky,

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozděj ších předpisů.

Součástí DPS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla.

V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DPS bude vyjádření osoby

s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby

s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby

nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům_(l.5'1), Qmax (ls—1), Qmční (m3.rok'1).

Opatření pro případ havárie při provádění prací V 1. pásmu hygienické ochrany (havarijní plán) ve

smyslu ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

ve znění pozdějších předpisů a schválení tohoto opatření odborem ochrany životního prostředí

Magistrátu města Ostravy.

Součástí DPS bude statické posouzení pážení včetně zapracování těchto závěrů do DPS.

Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po podpisu

smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli V tištěné i elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu zapracovat.

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele.

Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna ná výrobních výborech.

V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho projednání se správcem

vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava - Úřadu městského obvodu Nová

Ves k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného povodňového plánu s povodňovým

plánem obce.

Vpřípádě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy á odsouhlasený správci sítí V DPS.

Zásady organizace výstavby (ZOV) včetně situace staveniště.

Součástí DPS bude projektová dokumentace případných přístupových komunikací, potřebných po

dobu výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřená autorizačním razítkem pro dopravní stavby

a schválená pracovní skupinou OŘD.

Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i

pracovního prostředí. Požadavky včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se

BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné technické

zprávě DPS.

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené V jednotlivých projektových dokumentacích

a v geodetickém zaměření budou v systému S-J TSK a Balt po vyrovnání.

5. Projektové dokumentace dle této části smlouvy budou zohledňovat:

environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

úsporu energií,

snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

co největší využití zeleně na pozemcích,

použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DPS. Plán BOZP

bude vypracován pro každou stavu zvlášť a bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a

místním á provozním podmínkám staveniště údaje, informace a postupy zpracované V podrobnostech

7/24 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Rekonstrukce studny S12 a S13, prameniště Nová Ves (PD+AD+|Č)“

OSTRAVA



8/24

Statutární město Ostrava
. , Smlouva o dílo a smlouva příkazní

maglstrat

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován V souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele „Soupis stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“) a položkový rozpočet, a to pro každou

stavbu zvlášť. Soupis prací bude zpracován dle zákona č. 134/2016 Sb. a dle vyhl. č. 169/2016 Sb.

Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude zpracován V cenové soustavě plátně V době předání

dílá, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude objednateli dodán současně s DPS.

Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ V souladu s ustanovením

zákona č. 89/1995 Sb. o statni statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

8. Průzkumné práce V požadovaném rozsahu dle odst. 3.1 čl. I. této části smlouvy budou objednateli

předány V tištěné podobě ve 6 vyhotoveních. Průzkumné práce budou objednateli předány také

V elektronické podobě na 2 ks CD-ROM. Textová část bude dodána ve formátu kompatibilním

s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní

prohlížení dokumentace (např. *.pdí), a ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo

ArchiCAD (*.dwg).

9. Dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) V požadovaném rozsahu dle této části smlouvy

včetně propočtu nákladů stavby (V paré 1-3) budou objednateli předány V tištěné podobě V 6

vyhotoveních (každé vyhotovení bude opátřéno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta). DÚR+DSP budou předány objednateli také V elektronické podobě na 2 ks CD-ROM,

které budou obsahovat textovou část, dokladovou část (pdf.), výkresy a propočet stavby. Textová část

včetně propočtu stavby bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a

Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (nápř.

*.pdí), a ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

10. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) V požadovaném rozsahu dle této části smlouvy vč. soupisu

prácí, položkových rozpočtů a Planu BOZP budou objednateli předány V tištěné podobě V 6

vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta). Soupis prací bude doručen 3x oceněný (v paré 1-3) a 3x neoceněný (slepý) Majetkoprávní

a vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí

práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva

apod.) a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány

iv origináléch. DPS V požadovaném rozsahu dle této části smlouvy vč. soupisu prací, položkových

rozpočtů a Plánu BOZP budou předány objednateli také V elektronické podobě na 3 ks CD—ROM.

Textová část včetně Plánu BOZP a oceněný i neoceněný (slepý) rozpočet budou dodány ve formátu

kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který

umožní prohlížení dokumentace (např. pdÍ), a ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo

ArchiCAD (dwg) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle

§ 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb. V následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

- originál V *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem éSoupis.

11. Zhotovitel je oprávněn využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

12. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

13. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce.

14. Předmět smlouvy může být V průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují V případě

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné
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práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

15. Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), které jsou předmětem této smlouvy, budou

podkladem pro zadání veřejných zakázek na realizaci staveb. Zhotovitel se zavazuje na žádost

objednatele poskytovat objednateli V průběhu zadávacích řízení na realizaci staveb bezúplatně

informace (vysvětlení a případné změny či doplnění DPS) k dotazům zhotovitelů týkajících se DPS, a

to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny

dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost,

uhradí smluvní pokutu dle odst. 6. čl. V. části D této smlouvy.

16. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

17. Objednatel se zavazuje dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. III. této

části smlouvy.

čl. II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájený ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Průzkumné práce pro stavbu „Rekonstrukce studny S12, prameniště Nová Ves“ V požadovaném

rozsahu dle odst. 3.1 čl. I. této části smlouvy budou provedený a výsledky provedených průzkumů

budou objednateli předány do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Průzkumné práce pro stavbu „Rekonstrukce studny S13, prameniště Nová Ves“ V požadovaném

rozsahu dle odst. 3.1 čl. I. této části smlouvy budou provedeny a výsledky provedených průzkumů

budou objednateli předány do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

4. Dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) pro stavbu „Rekonstrukce studny 812, prameniště

Nová Ves“ V požadovaném rozsahu dle odst. 3.2 čl. I. této části smlouvy bude objednateli předána do

38 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

5. Dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) pro stavbu „Rekonstrukce studny S13, prameniště

Nová Ves“ v požadovaném rozsahu dle odst. 3.2 čl. I. této části smlouvy bude objednateli předána do

38 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

6. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro stavbu „Rekonstrukce studny S12, prameniště Nová

Ves“ V požadovaném rozsahu dle odst. 3.3 čl. I. této části smlouvy vč. soupisu prací, položkových

rozpočtů a Plánu BOZP bude objednateli předána do 8 týdnů od nabytí právní moci společného

povolení.

7. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro stavbu „Rekonstrukce studny S13, prameniště Nová

Ves“ V požadovaném rozsahu dle odst. 3.3 čl. I. této části smlouvy vč. soupisu prací, položkových

rozpočtů a Plánu BOZP bude objednateli předána do 8 týdnů od nabytí právní moci společného

povolení.

8. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím

písemným souhlasem objednatele.

9. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

v plnění jeho závazku dle této části smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl

zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven

písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

10. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

11. Bude-li přerušení prací na díle trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již

realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.

12. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
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čl. |||.

Cena díla

1. Cena za splnění díla dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

A) stavba „Rekonstrukce studny 812, prameniště Nová Ves“

 

 

 

 

 

     

Cena bez DPH 21 % v Cena vč. DPH

DPH v Kč Kč v Kč

Pruzkumné práce odst. 3.1 cl. I. této casti 60.000,- 12.600,- 72.600,-

smlouvy

Dokumentace pro společné povolení

(DUR+DSP) 185.000,- 38.850,- 223.850,-

DPS vč. soupisu prací. položkových _

rozpočtů a Plánu BOZP 130.000,- 27.300,- 157.300,

A) CENA CELKEM 375.000,— 78.750,— 453.750,-
 

B) stavba „Rekonstrukce studny Sl3, prameniště Nová Ves“

Cena bez DPH 21 % v Cena vč. DPH

 

 

 

 

 

DPH v Kč Kč v Kč

Pruzkumne prace odst. 3.1 cl. I. teto casti 60.000,- 12.600,- 72.600,-

smlouvy

Dokumentace pro společné povolení
(DÚR+DSP) 185.000,- 38.850,- 223.850,-

DPS vč. soupisu prací, položkových
rozpočtů a Plánu BOZP 130.000,- 27.300,- 157.300,-

B) CENA CELKEM 375.000,- 78.750,- 453.750,-
 

Celkem A) + B)

 

Cena bez DPH 21 % v Cena vč. DPH

       DPH v Kč Kč v Kč

A) + B) CENA CELKEM 750.000,— 157.500,— 907.500,—

čI. IV.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. V.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.
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4. Zhotovitel bude V průběhu zpracování dílá svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu

práci.

5. Při realizaci díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné

prostřednictvím objednatele.

6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním dílá souvisejí. Tyto doklády budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl. VI.

Předání díla

1. Dílo dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu bude objednateli předáno osobně nebo poštou,

a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle

čl. II. této části smlouvy.

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. II. této části smlouvy) předloží zhotovitel příslušné

dokumentace v jednom vyhotovení k odsouhlasení technickému dozoru, kterého určí objednatel.

3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v

případě, že bude předáno bez vad. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto

skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný

zjišťovací protokol, který je v uveden příloze č. 3 této smlouvy.

4. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Záruční doba počíná běžet předáním dílá.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do konce záruční doby staveb zhotovených

dle DPS, vypracovaných na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2035.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení dílá.

5. Veškeré vady dílá bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě (i emailového), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude

odstraněná nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinák. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstrání-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady tákto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zdá dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím dílá není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.
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Část C

Inženýrská činnost a autorský dozor

čl. |.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy vykonávat V rámci staveb „Rekonstrukce studny SlZ, prameniště Nová Ves“ a

„Rekonstrukce studny Sl3, prameniště Nová Ves“ V k.ú. Nová Ves u Ostravy (dále jen „stavby“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy staveb (IČ)

Zajištění pravomocných společných povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k

provedení dila

a) projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy a se

všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními

stranami,

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání společného povolení včetně všech stavebních

povolení a rozhodnutí nezbytných k provedení díla dle stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění

pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a

provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků a výpisů z katastru

nemovitostí,

d) vypracování a podání žádosti pro vydání společného povolení včetně všech stavebních povolení a

rozhodnuti nezbytných k provedení díla u příslušného stavebního úřadu,

e) zajištění pravomocného společného povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla

(např. rozhodnutí o připoj ení pozemních komunikací, povolení kácení dřevin aj.),

í) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů

a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

B) Autorský dozor po dobu realizace staveb (AD)

a) účast na kontrolních dnech,

b) dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných zhotoviteli

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových rozpočtů

víceprací a méněprácí,

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení,

í) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání

kolaudačního souhlasu,

g) účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl. II.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání společného povolení pro stavbu „Rekonstrukce

studny S 12, prameniště Nová Ves“ u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 15 dnů po převzetí
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maglstrat

dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) příkazcem. Tuto skutečnost příkazník

doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

3. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání společného povolení pro stavbu „Rekonstrukce

studny S 13, prameniště Nová Ves“ u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 15 dnů po převzetí

dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) příkazcem. Tuto skutečnost příkazník

doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

4. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovaciho procesu dle

stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle

stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván

k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny,

nej sou porušením povinností příkazníka.

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace staveb a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo

staveb, tj. dotčené území V k.ú. Nová Ves u Ostravy, obce Ostrava dle investičních záměrů uvedených

v čl. I., odst. 2. části B smlouvy.

čl.III.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

A) stavba „Rekonstrukce studny 812, prameniště Nová Ves“

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

Cena bez DPH 21 % v Cena vč. DPH

DPH v Kč Kč v Kč

Výkon inženýrské činnosti (IČ) 40.000; 8.400; 48.400;

Výkon autorského dozoru (AD) 30.000; 6.300; 36.300;

A) ODMĚNA CELKEM 70.000; 14.700; 84.700,-

B) stavba „Rekonstrukce studny Sl3, prameniště Nová Ves“

Cena bez DPH 21 % v Cena vč. DPH

DPH v Kč Kč v Kč

Výkon inženýrské činnosti (IČ) 40.000; 8.400; 48.400;

Výkon autorského dozoru (AD) 30.000; 6.300; 36.300;

B) ODMĚNA CELKEM 70.000; 14.700; 84.700,-

Celkem A) + B)

Cena bez DPH 21 % v Cena vč. DPH

DPH v Kč Kč v Kč

A) + B) ODMĚNA CELKEM 140.000; 29.400; 169.400,-      
čl.IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy.
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čl.V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

ato ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za újmu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou,

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

9’

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle čl. III. odst. 1 části B a odměna dle čl. III. odst. 1 části C této smlouvy)

ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

  

Cena bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 750000,- Kč

DPH 157.500,- Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. III. této smlouvy) 140000,- Kč

DPH 29.400,- Kč

Celková cena bez DPH 890.000,- Kč

DPH 186.900,- Kč

Celková cena včetně DPH 1.076.900,- Kč   
2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, ato až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.
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Statutární město Ostrava

magistrát

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C

smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této

smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1.

2.

3.

10.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a identifikátor veřejné zakázky IVZ: P23V00249048, číslo investičních akcí (ORG

7458, ORG 7459),

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) odsouhlasený soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3 smlouvy),

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (odbor investiční).

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění

uvedených v odst. 17 tohoto článku smlouvy.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli (příkazci) Pro placení

jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají

10denní dobu splatnosti.

Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozděj ších předpisů, v aktuálním znění.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti

podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím

držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce,

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci)
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11. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

12. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nebo ustanoveními této smlouvy.

13. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných uprav smluvních

vztahů.

14. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona

o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením

ceny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit sjednanou

cenu.

15. V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 14 tohoto

článku neužijí,

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

17. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání výsledků provedených průzkumů pro stavbu „Rekonstrukce studny S12, prameniště

Nová Ves“ dle čl. I. odst. 3.1 části B této smlouvy V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy,

b) po předání výsledků provedených průzkumů pro stavbu „Rekonstrukce studny S13, prameniště

Nová Ves“ dle čl. I. odst. 3.1 části B této smlouvy V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy,

c) po předání dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) pro stavbu „Rekonstrukce studny S 12,

prameniště Nová Ves“ v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, ato dle čl. III. části B této smlouvy,

d) po předání dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) pro stavbu „Rekonstrukce studny S 13,

prameniště Nová Ves“ v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, ato dle čl. III. části B této smlouvy,

e) po předání společného povolení v právní moci pro stavbu „Rekonstrukce studny S12, prameniště

Nová Ves“ vystaví za vykonanou inženýrskou činnost příkazník fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, ato dle čl. III. části C této smlouvy,

i) po předání společného povolení V právní moci pro stavbu „Rekonstrukce studny S13, prameniště

Nová Ves“ vystaví za vykonanou inženýrskou činnost příkazník fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, ato dle čl. III. části C této smlouvy,

g) po předání DPS pro stavbu „Rekonstrukce studny S12, prameniště Nová Ves“ v požadovaném

rozsahu vč. soupisu prací, položkových rozpočtů a plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy,

h) po předání DPS pro stavbu „Rekonstrukce studny S13, prameniště Nová Ves“ v požadovaném

rozsahu vč. soupisu prací, položkových rozpočtů a plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy,

i) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu „Rekonstnikce

studny S 12, prameniště Nová Ves“ vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění,

a to dle čl. III. části C této smlouvy,

j) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu „Rekonstnikce

studny S 13, prameniště Nová Ves“ vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění,

a to dle čl. III. části C této smlouvy.

čl. III.

Náhrada újmy
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1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě

zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel V plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a autorského dozoru

nese příkazník V plném rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) V plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

Nemaj etkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkém) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. 1. odst. 6 části

A této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl. IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je

uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle části B, čl. 11. této smlouvy ze strany zhotovitele

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,07 % z ceny díla příslušného plnění

v prodlení dle části B. čl. 111. této smlouvy bez DPH, s nímž je zhotovitel v prodlení, ato za každý i

započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle části C, čl. 11. této smlouvy ze strany příkazníka

je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,07 % z odměny bez DPH příslušného

plnění V prodlení dle části C čl. 111. této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení.

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den

prodlení.

4. V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona

č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši ceny celkem vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. III., odst. 1 části B této

smlouvy.

5. V případě, že V rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené V čl. 1. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce,
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které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové

dokumentace zahrnuty.

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. I. odst. 15. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

8. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen

zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý zjištěný případ porušení

smlouvy.

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jej ích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezanika nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

10. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

12. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl. VI.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli trvalé, výhradní a bezplatné právo a licenci dílo (jako autorské

dílo) užít (včetně jeho reprodukce) pro jakýkoli účel v souvislosti s využitím díla, zejména

V souvislosti s dopracováním studie třetím subjektem za účelem zpracovaní dokumentace pro územní

řízení, dokumentace pro stavební povolení a také dokumentace pro provedení stavby a

samotnou realizací, výstavbou, dokončením, opravami, údržbou za předpokladu, že objednatel

neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem (dále jen „Licence“). Objednatel je oprávněn použít

Licenci k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru

technického dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se

poskytuje vneomezeném územním, časovém amnožstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany

sjednávají, že objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje objednateli autorizovat zejména své zhotovitele stavby,

subdodavatelé, sub-subdodavatelé, dodavatele materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty

k reprodukci částí díla výlučně k použití při poskytování služeb či výstavbě v souvislosti s realizací

stavby dle díla.

3. Vpřípadě předčasného ukončení závazku ztéto smlouvy vdůsledku výpovědi nebo odstoupení

zůstává zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení

zavazku z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě,

samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i

prostřednictvím třetí osoby za podmínky, že takové užití díla nesníží jeho hodnotu nebo významně

nenaruší jeho základní koncepční prvky.

4. Strany konstatuji, že s výjimkou oprávnění užít dílo a Licencí udělených podle této smlouvy se žádná

jiná licence nebo oprávnění nepovažují za udělené. Za jakékoli neoprávněné použití díla objednatelem

je odpovědný pouze objednatel, ato bez spoluodpovědnosti zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní

objednatel, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo,
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které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru

zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy

8. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených V této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

9. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnutá za podmínek

uvedených V této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto

nepravdivost sám zhotovitel zjistil.

10. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady

a informace potřebné k výkonu Licence.

čl. VII.

Závěrečná ujednání

1. Doložká platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 02l3l/RM2226/39 ze dne 22. 8. 2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodávatele k veřejné

zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce studny S12 a 813, prameniště Nová Ves (PD+AD+IČ)“, poř.

č. 90/2023.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí objednatel (příkazce).

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených V této smlouvě) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Zá písemnou

formu nebude pro tento účel považováná výměna e-mailových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní stráně.

Ustanovení odst. 8. tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.

7. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany

objednatele (příkazce) z důvodu porušení povinností příkázníka dle této smlouvy.

8. Objednatel (příkazce) může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel

(příkazník) nachází V úpádku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď

je účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi).

9. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Příkazník nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

10. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníká) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k

tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

11. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, práci či služeb, které zhotovitel

(příkazník) opatřil a které se staly součástí dílá. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

12. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

9.01
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13. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

14. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

16. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré infomace, doklady apod.

písemnou formou.

17. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto V této písemné smlouvě.

19. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 a ustanovení § 2591 OZ.

20. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

21. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

22. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení

novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.

23. Smluvní strany jsou při uzavírání smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a

z toho důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací

proces stavby dle této smlouvy či jejího užívání budou při výkladu smlouvy a práv a povinností

smluvních stran vycházet z účelu smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou smlouvu vykládat

dle nového stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování totožných

lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvní strany bez zbytečného

odkladu uzavřou takové dodatky k této smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to

není možné, pak co nej bližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím na

stavební zákon.

24. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního

Magistrátu města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního

Magistrátu města Ostravy.

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

26. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

27. Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné obj ektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

28. Zhotovitel (příkazník) uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ objednateli (příkazci) uzavřením této smlouvy

předchozí souhlas s postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i buď jednomu

postupníkovi nebo i několika postupníkům. Objednatel (příkazce) je zhotovitelem (příkazníkem)

výslovně oprávněn převést na postupníka všechna svá práva a povinnosti ze závazkového vztahu

založeného touto smlouvou ve stavu, V jakém se nacházejí k okamžiku účinnosti postoupení (tedy

okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy oznámeno písemně zhotoviteli (příkazníkovi), případně
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maglstrat

k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě o postoupení smlouvy) nebo také jen jejich

část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.

29. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc,

Příloha č. 3 - Zjišťovací protokol.

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (přikazníka)

Ing. Břetislav Riger Ing. Pavel Šípek

náměstek primátora jednatel

na základě plné moci

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “
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:‘gggfifgrmésm osm“ Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2251/2023/OI/VZ

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a

ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k

volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a

ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k

volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

 

za zhotovitele:

Ing. Pavel Šípek

jednatel

„ elektronicky podepsáno “
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:‘gggfifgrmésm osm“ Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2251/2023/OI/VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2251/2023IOINZ na vypracování

projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru

pro stavby „Rekonstrukce studny S12, prameniště Nová Ves“ a „Rekonstrukce

studny S13, prameniště Nová Ves“ v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava.

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel (příkazník): GePS—Geotechnik, s.r.o.

se sídlem: Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava

IČO: 06704778

zastoupeno: Ing. Pavlem Šípkem, jednatelem

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za příkazce písemnosti.

b) vmajetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě bez práva tyto smlouvy uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

(příkazce) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen oprávněným

zástupcem objednatele (příkazce)

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, ato na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání

kolaudačního souhlasu pro výše uvedené stavby.

za objednatele (příkazce):

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ elektronicky podepsáno “

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka):

Ing. Pavel Šípek

jednatel

„ elektronicky podepsáno “

 

23/24 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Rekonstrukce studny S12 a S13, prameniště Nová Ves (PD+AD+|Č)“ OST RAVA I I I

o o o



Statutární město Ostrava

magistrát

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2251/2023/OI/VZ

 

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

 
 

Počet stran: 1

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

Sledované období“ číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstl 8, 729 30 Ostrava

Bankomí ústav:

Číslo účtu :

IČO: '00845451

DIČ: czooa45451 (plátce DPH)

Čislo smlouvy objednatele :

ze dne:

Čislo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena dlla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena dlla vč. DPH

0,00 Kč

Rozpis cenu

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ze dne ........... práce za období .................................. v'z. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE

od zahájen! do konce od zahájení do konce
' lžk

pop“ p°° y pledchozlho obdobi
ve sledovaném období

sledovaného období

zbývá k fakturaci

 

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč

   

 

0,00 Kč

 
0,00 Kč

 
 

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dllčl faktura

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

částka

0,00 Kč

0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

poznámka

 

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouži jako podklad pro mesicni fakturaci

zhotovitele. Tento protokol nenl způsobilý nahradit doklad o piedánl dila nebo jeho části objednateli či doklad o prévzetl dila nebo části

objednatelem.

Tlmto pitedánlm nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvnlho vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

jmeno:

funkce: datum: podpis :

 

 

Za TDS:

jmeno:

funkce: datum:

Za Objednatele převzal:

jmeno:

funk ce: datum:

podpis :

podpis :  
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