Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2023
na dodávku stavebních prací 

        „Gymnázium Kroměříž – oprava sociálních zařízení“
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
:
Gymnázium Kroměříž

Sídlo
:
Masarykovo náměstí 496, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán
:
Mgr. Josef Havela - ředitel

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Mgr. Josef Havela - ředitel

b) ve věcech technických
:
Mgr. Josef Havela - ředitel

IČ
:
xxxxxxxxxxxxx
DIČ
:
neplátce

Bankovní ústav
:
xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu
:
xxxxxxxxxxxxx
Tel.:
:
573 339 330

E-mail
:
xxxxxxxxxxxxx
1.2. Zhotovitel
:
MACHÁLEK stavby s.r.o.  

Sídlo
:
Havlíčkova 664/27, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán
:
Roman Machálek - jednatel

Zapsán v OR/ŽR
:
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 69428 

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Roman Machálek

b) ve věcech technických
:
Roman Machálek


IČ
:
292 10 445

DIČ
:
CZ29210445 

Bankovní ústav
:
xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu
:
xxxxxxxxxxxxx
Tel.:
:
xxxxxxxxxxxxx
E-mail
:
xxxxxxxxxxxxx
Preambule

Tímto dodatkem se obě smluvní strany dohodly na změnách ustanovení smlouvy 
o dílo uzavřené mezi nimi dne 17. 7. 2023, takto:

a) znění článku 4 se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

4. CENA DÍLA

4.1.
Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4.2.
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
670.305,67 Kč (bez DPH)
140.764,00 Kč DPH 21 %

                                                 811.070,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: šestsetsedmdesáttisíctřistapětkorunčeskýchšedesátsedmhaléřů bez DPH)

4.3.
Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. 
4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
4.5. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,

c) v případě méněprací,
4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb dle výkazu výměr.
II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 06-2017 zůstávají beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku č.1 smlouvy.

2.
Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha stavební rozpočet méněprací a víceprací.

V Kroměříži dne 30.08. 2023
Za objednatele



      
      Za Zhotovitele

	………………………………….
Mgr. Josef Havela – ředitel
	………………………………….
Roman Machálek - jednatel
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