
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2023/0113
číslo smlouvy zhotovitele: 12/23-23081
Rekonstrukce mostu ul. Pod Kynastem, Jablonec nad Nisou

uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a 

                                Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, 
č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o

IČ:
44564287

DIČ: 
CZ44564287

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

zapsaná v obchodního rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C, vložka 1805

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Litoměřice, 
č.ú. 497945-471/0100

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2023/0113
I. Předmět Dodatku č. 1
Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listě č. 1
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:
Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 - ve změnovém listě číslo 1, jehož součástí je ZBV č. 1.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text: 3.
cena díla a platební podmínky

3.1.     CENA DÍLA
3.1.1.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



6 332 084,77 Kč

(slovy šestmilionůtřistatřicetdvatisícosmdesátčtyři korun českých 77 haléřů)

DPH:






1 329 737,80 Kč 

(slovy jedenmiliontřistadvacetdevěttisícsedmsettřicetsedm korun českých 80 haleřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 7 661 822,57 Kč 

(slovy sedmmilionůšestsetšedesátjednatisícosmsetdvacetdva korun českých 57 haléřů)

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
Se nahrazuje textem:
3.
cena díla a platební podmínky

3.1.     CENA DÍLA
3.1.1.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



6 488 836,87 Kč

(slovy šest milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc osm set třicet šest korun českých 87 haléřů)

DPH:






1 362 655,74Kč 

(slovy jeden milion tři sta šedesát dva tisíce šest set padesát pět korun českých 74 haléře)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 7 851 492,61 Kč 

(slovy sedm milionů osm set padesát jeden tisíc čtyři sta devadesát dvě koruny české 61 haléř)

Jedná o změnu ceny za dílo (službu) analogicky v souladu s odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb.ve výši 156 752,10 Kč bez DPH, tj. 2,48 % původní ceny díla, (ZL č. 1)
Zl č. 1 vícepráce dle ZBV č. 1
Vícepráce:
  + 156 752,10 Kč bez DPH, 

tj. + 189 670,04 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 156 752,1 Kč bez DPH, 

tj. + 189 670,04 Kč s DPH 

Absolutní hodnota změn dle ZL č. 1 je 156 752,10 Kč bez DPH, tj. 2,48 % původní ceny díla
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
V. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2023/0113, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list č. 1, jehož podkladem je ZBV č. 1 
Jablonec nad Nisou, dne  15.8.2023                          Litoměřice, dne  28.8.2023
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………
MgA Jakub Chuchlík 
Ing. Tomáš Novák
náměstek primátora 
jednatel, obchodní ředitel
……………………………………
 


Jaroslav Bernat

vedoucí odboru investic
…………………………………...

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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