
DODATEK Č. 1
kc Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ul. Na Nábřeží (úsek M. Vydrové - Havlíčkova) - obnova kanalizace a vodovodu” - zpracování

technické specifikace výměny

číslo smlouvy objednatele: 2022000021
číslo smlouvy zhotovitele: 1/22
číslo veřejné zakázky: 112/2021/036

veřejná zakázka malého rozsahu: [3
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1, Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru
ve věcech technických: Ing. Lenka Růžičková, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

MONEKON spol. s r.o.
U Tří Lvů 256/5, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 6906
zastoupený: Ing. Jiřím Jandou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Jandou
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

25161270
CZ2516I270

    

    
 

 

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 13.1.2022. Smlouva nadále v tomto dodatku 

označována jako „smlouva”.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano 13 ne □
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3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla □
ceny díla Kl
doby plnění □

4. Důvody změny závazku:
Jedná o navýšení skutečně provedených hodin autorského dozoru, a to o 5 hodin v hodinové sazbě 
650 Kč/hcdina AD dle smlouvy.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jínhž se mění znění čl. IV. smlouvy. 
Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena (lila
Celková nabídková cena činí 126.750,-Kč bez DPH, z čehož:
a. za zhot ovení technické specifikace: 117.000,- Kč bez DPH
b. za pro\ edení autorského dozoru při počtu 15 hodin výkonu autorského dozoru:

9.750,- Kč bez DPH.
Cena za výkon autorského dozoru činí 650 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského 

dozoru.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázc(c, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako ,,ZZVZ“). uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na 
ustanoveni § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že tato shrnutí má pouze informační 
charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 123 500,00 Kč
Rozšířeni původní ceny 3 250,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků 126 750,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dod itkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) originálních provedenícl), z nichž jeden stejnopis obdrží 
zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - soupis provedených prací AD.5.

Dne 3 0 -08'

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Polák 
vedoucí inves ičního odboru

Dne i.s. Zoiz
V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Janqa 
jednatel



ZÁZNAM O PROVEDENÉM AUTORSKÉM DOZORU

Název akce: Ulice Na Nábřeží (úsek M. Vydrové - Havlíčkova) - obnova kanalizace a vodovodu

DATUM počet hodin
doprava

(km)
POPIS

27.03.2023 i 0 účast na předání staveniště
13.04.2023 2 0 účast na KD1 + řešení chráničky na NTL plynovodu (křížení s kanálem)
20.04.2023 1 0 účast na KD2
27.04.2023 1 0 účast na KD3
04.05.2023 1 0 účast na KD4
11.05.2023 1 0 účast na KD5
18.05.2023 1 0 účast na KD6
25.05.2023 1 0 účast na KD7
01.06.2023 1 0 účast na KD8
07.06.2023 2 0 zpracování podkladu pro změnu (obnova přídlažby + její vyspádování k UV)
08.06.2023 1 0 účast na KD9
15.06.2023 1 0 účast na KD10
22.06.2023 1 0 účast na KDU

CELKEM 15 0




