[bookmark: _Hlk143764616]Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo č. SOD/18/2023

ze dne 3. 5. 2023 ke stavbě 
„Nedvědice – vodovod a kanalizace Žlíbky II“


Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:			Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 				Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený: 			Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 		
· ve věcech smluvních: 		Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
· ve věcech technických: 	Ing. Pavla Lopaurová 
IČ: 				43383513
       DIČ: 				CZ43383513
       peněžní ústav: 			Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
       číslo účtu: 				
       K uzavření smlouvy o dílo
       a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
       (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:              	    	SVOBSTAV s.r.o.
       se sídlem:    			Žďárská 81, 592 31 Nové Město na Moravě
       zastoupený:                         		Jiří Svoboda
       k jednání jsou oprávněni:
·  ve věcech smluvních:		Jiří Svoboda
·  ve věcech technických: 	Jiří Svoboda
       IČ:                                    		27695689
       DIČ:                                   		CZ27695689
       Peněžní ústav:                     		MONETA MONEY BANK, a.s.
       Číslo účtu:                          		
       Zapsaný v 				Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52685
       (dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku k SOD č. 1 je prodloužení termínu realizace stavby. 
Práce nebylo možné provádět z důvodu dodatečně vzniklých požadavků spočívajících ve skutečnostech nezávislých na vůli smluvních stran a to :
· v zajištění průjezdu staveništěm 
· a z toho vyplývajících povinností vůči správním orgánům 










Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění v původní smlouvě o dílo :
     
Čl. 3 Doba plnění
3.1. Termíny realizace
3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) ujednaný v SOD č. SOD/18/2023 původně do 31.8.2023 se nově prodlužuje do 31.10.2023.


Čl. 3 Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 3.5.2023 se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/18/2023, je uzavírán s odkazem a v souladu  ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 	
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 
             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných  
podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


Ve Žďáře nad Sázavou, dne  29.8.2023                                             V Novém Městě na Moravě, dne 24.8.2023







-----------------------------------------------                                                ----------------------------------------
                  objednatel:                                                                                         zhotovitel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko					    SVOBSTAV s.r.o.
2

