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Číslo smlouvy objednatele: D/0263/2022/INV/1  
Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru na akci: 

„Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí – Rekonstrukce vedlejšího objektu pro 
odlehčovací službu“ 

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel             :    Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Statutární orgán : Ing. Radim Holiš - hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holiš - hejtman 
b) ve věcech technických : xxxx – vedoucí odboru investic 

xxxx – vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních 
akcí  
 

IČO : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : PPF banka, a.s. 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Telefon : xxx 
ID datové schránky  : scsbwku 
E-mail : xxxx 
(dále jen „Zlínský kraj“ nebo „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel             :    Energy Benefit Centre a.s . 
Sídlo : Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
Statutární orgán : Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku : Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
 : Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915. 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních  : Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva  
b) ve věcech technických : xxx, ředitel pobočky v Ostravě  
IČO : 29029210 
DIČ : CZ29029210 
Bankovní ústav : Komerční Banka a.s. 
Číslo účtu : 43-6354140227/0100 
Telefon : xxx 
ID datové schránky  : 7ikka66 
E-mail : xxx 
Osoba Vedoucího projektu : xxx 
(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:pavel.dohnal@kr-zlinsky.cz
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2. PREAMBULE 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené pod č. objednatele 
D/0263/2022/INV dne 14. 03. 2022 na akci: 

 
„Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí – Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací 

službu“ 
(dále jen „Smlouva“) 

 

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je navýšení rozsahu předmětu plnění, které je nutné provést 
v souvislosti s vyhlášenou dotační výzvou Národního plánu obnovy č. 31_22_044 a s tím spojený nárůst 
finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená Smlouva 
mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. 

3. ZMĚNA ROZSAHU A ČLENĚNÍ DÍLA 
 

Tímto dodatkem se do Smlouvy vkládá nový článek č. 20 Doplňující ustanovení, který zní takto:  
 

20. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ 
 

20.1 S ohledem na změny vyvolané objednatelem (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu  
§ 222, odst. 6 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), je nutné provést 
doplnění provedení projekčních prací ke splnění podmínek dotační výzvy č. 31_22_044. Zpracování 
těchto prací zvyšuje náklady na projekční práce, vyčíslené po jednotlivých sekcích následovně: 

20.1.1 PENB (včetně rozšiřujících příloh) + Energetický posudek   95.000 Kč bez DPH 
20.1.2 Provedení průzkumu na výskyt synantropních živočichů   38.000 Kč bez DPH 
20.1.3 Kontrola souladu a úprava stávající projektové dokumentace  

pro provádění stavby pro výzvu č. 31_22_044    30.000 Kč bez DPH 
20.1.4 Projektová dokumentace pro instalaci fotovoltaiky (FVE)   32.000 Kč bez DPH 
        Celkem            195.000 Kč bez DPH 

 
20.2 Celkový propočet hodnoty projekčních víceprací činí pro změny požadované investorem hodnotu 
195.000,- Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 17,9 % z původní ceny dle Smlouvy o dílo (bez 
DPH). 
20.3 Výše ceny těchto prací je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.07.2023. 

20.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit Projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle odst. 2.4 
Smlouvy a víceprací v rozsahu odst. 20. 1. tohoto dodatku. Uvedené vícepráce se stávají součástí 
projektové dokumentace dle odst. 2.4. Smlouvy. 

20.5 Termín provedení  projektové dokumentace dle odst. 3.4. se mění na 165 kalendářních dnů od 
doručení Výzvy na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. 
 

 
4. ZMĚNA TERMÍNŮ A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
Tímto dodatkem se upravuje text v odst. 3.4. Smlouvy, který nově zní takto:  
 
3.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odstavce 2.4. v termínu do 165 kalendářních dnů 
od obdržení výzvy objednatele.  
 

5. ZMĚNA CENY DÍLA 
 
Tímto dodatkem se upravuje text odst.4.1. a odst. 4.2.4. Smlouvy, které nově zní takto:  
 
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a 
činí:  

 
Celkem 1.284.000 Kč (bez DPH)  

 
DPH: 269.640 Kč 
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Celkem s DPH  1.553.640 Kč (vč. 21 % DPH) 

(slovy: jedenmilionpětsetpadesáttřitisícšestsetčtyřicet korun českých) 

 
4.2.4.  Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokumentů pro splnění dotační výzvy č. 

31_22_044 dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.  485.000 Kč (bez DPH), DPH (21 %) 
101.850 Kč, cena včetně DPH 586.850 Kč; 

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

6.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a 
nároků z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují obdobně 
na Dokumentaci. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek č. 1 Smlouvy 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

6.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o 
registru smluv).  

6.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a 
jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

6.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek č. 1 uzavřen 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. 

6.6. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku č. 1 nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku č. 1 se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 

6.7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

6.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství dle § 504 občanského zákoníku. 

 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo jednací:             21.08.2023  č. usn. 0795/R21/23   

 
Ve Zlíně dne                                                     V Praze dne  
 
 
Objednatel:                                                                        Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
………………………………………….   ………………………………………   
Ing. Radim Holiš     Ing. Miroslav Hořejší 
hejtman Zlínského kraje    předseda představenstva  


