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Dodatek č. 2   
ke smlouvě o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 

usnesení Rady města Chrudimi č. R/363/2023 ze dne 28. 08. 2023         

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA starostou města Chrudim 

Telefon:   469 657 128 

E-mail:   magdalena-strnadova@chrudim-city.cz 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: xxx 

    Ing. arch. Magdalena Strnadová     telefon: xxx 

  

Doručovací adresa:             MěÚ Chrudim 

                                            Odbor investic 

                                            Resselovo nám. 77 

                                            537 16 Chrudim 

            (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel:                  ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.      
  

Sídlo společnosti  Rybná 716/24 Staré Město, Praha 1 

Doručovací adresa  Na Herzánce 723, Choceň 565 01 

 Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních              xxx    

b)   technických              xxx              

c)   realizace              xxx     

d)   stavbyvedoucí                xxx    

odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, ČKAIT  xxx 

Telefon:   xxx   

E-mail:   xxx 

IČO   08118442     

DIČ   CZ 08118442                    

Bankovní spojení:  Česká spořitelna   

Číslo účtu:   5605682369/0800 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze – C31325 

             (dále jen zhotovitel) 
 

Stavba:  „Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim – Vlčnov“ 
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2.  Předmět dodatku 

 

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 

03. 2023, na akci „Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim – Vlčnov“, dohodly na 

následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a 

vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 2. Předmětem 

Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je položkový rozpočet 

zjištěných a odsouhlasených méněprací a víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.  

Vícepráce souvisejí s již provedenou stavbou ŘSD (související se stavbou obchvatu města Chrudim), 

kdy komunikace a opěrné patní zdi byly zhotoveny s odchylkou vůči PD. DSPS předložená ŘSD 

odlišná od RDS ŘSD. 

Dále se vícepráce týkají prodloužení chodníku na začátku Vlčnova naproti RD č. p. 246, na žádost 

vlastníka č. p. 246. 

Dále bylo nutno navrhnout odvodnění povrchových vod z lokality ul. K Presům nad rámec původní 

PD. Provedení nového potrubí zaústěného do zkapacitněného odvodňovacího žlabu s doplněním 

oboustranných příložných desek.  

Dále byly při stavbě zjištěny odlišné třídy těžitelnosti zemin a hornin, což mění ceny dle daných tříd 

těžitelnosti. 

Dále bylo navrženo doplnění (vytvoření) nezpevněné krajnice z vyfrézovaného materiálu, na základě 

dodatečného požadavku SÚS na provedení krajnice ve spádu 8 %.  

Z důvodu posunu již provedeného gabionu (byla zjištěna směrová odchylka provedení ze strany ŘSD), 

bylo nutno provést nové podloží gabionu v celé šíři a délce původního gabionu, i vzhledem k zjištěné 

nekvalitě (např. založení na blátě a nehomogenní složení původních gabionů). 

Méněpráce se týkají zemních prací a stavebních prací, které se neprovádějí v návaznosti na uvedené 

vícepráce. 

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023 

týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím 

způsobem: 

  

 

Cena díla      Článek 4. Cena 

 

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena: 

Smluvní cena: Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Výstavba chodníku podél 

sil. III/3589, Chrudim - 

Vlčnov 
3.353.659,93 Kč      704.268,59 Kč        4.057.928,52 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 

2 Výstavba chodníku 

podél sil. III/3589, 

Chrudim - Vlčnov 

-146.081,19 Kč  -30.677,05 Kč -176.758,24 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 2 

Výstavba chodníku podél 

sil. III/3589, Chrudim - 

Vlčnov 

837.580,83 Kč 175.891,97 Kč 1.013.472,80 Kč 

Nová smluvní cena po 

uzavření Dodatku č. 2: 
4.045.159,57 Kč 849.483,51 Kč 4.894.643,08 Kč 

platná do  15. 09. 2023 15. 09. 2023 15. 09. 2023 
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3. Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových 

stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.  jak v 

případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či 

není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a 

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany 

sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.  

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli 

zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. 

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv. 

 

 

 

 

 

V Chrudimi dne 29.08.2023             V Chocni dne 29.08.2023 

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

………………………………..    ……..…………………………………… 

   Ing. František Pilný, MBA                           xxxx 

          starosta města                jednatel společnosti 

 

 

 

 


