
										
Dodatek č. 3,

uzavřený podle § 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.

ke smlouvě o dílo č. SOD/43/2022
ke stavbě:

„Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů, SO 04“


Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:			Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 				Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený: 			Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 		
· ve věcech smluvních: 		Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
· ve věcech technických: 	Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka 
IČ: 				43383513
       DIČ: 				CZ43383513
       peněžní ústav: 			Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
       číslo účtu: 				
       K uzavření smlouvy o dílo
       a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
       (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:          		VHS Bohemia, a. s.      	    	
       se sídlem:    			Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná
       zastoupený:                         		Libor Havlík, člen představenstva
       k jednání jsou oprávněni:
       ve věcech smluvních:		Libor Havlík, člen představenstva
       ve věcech technických: 		Ing František Pravec
       IČ:                                    		47910305
       DIČ:                                   		CZ47910305
       Peněžní ústav:                     		FIO BANKA a.s.
       Číslo účtu:                          		
       Zapsaný v 				 OR vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 4937
       (dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět dodatku č. 3

Smluvní strany se dohodly, po zaměření skutečného stavu realizovaného díla, na uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění:

A. Předmět plnění 
Ponížení ceny, rozsahu díla na základě skutečného zaměření stavby - viz. Příloha – položkový rozpočet – ZL 01. Změna délky vodovodního řadu: - k těmto rozdílům došlo z důvodu nutných úprav trasy vodovodního řadu. Hlavním důvodem jsou místní podmínky a průběhy ostatních inženýrských sítí. 





B. Změna ceny díla:  
1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu skutečného zaměření stavby – méněpráce – na základě ZL 01 uzavření tohoto dodatku č. 3 takto:
Předmět plnění dle článku 5.1 stávající smlouvy o dílo č. SOD/43/2022 se mění o dodatečné       stavební práce – méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku – příloha č.1 položkový rozpočet ZL 01            
               2.    Celková cena díla dle článku 5.1 stávající smlouvy o dílo č. SOD/43/2022 se s odkazem na 
                       přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 3 mění následovně:

	      	Původní cena díla bez DPH				 	Kč   1 996 028,78
		Vícepráce					   	 	Kč……………….
		Méněpráce						 	Kč        - 9 194,39
		Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH                         Kč   1 986 834,39
                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 s DPH                  	Kč   2 404 069,61

 
Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/43/2022 a jejích dodatků č.1 ze dne 24.11. 2022 a dodatku č.2 ze dne 5.5. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č.3, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/43/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/5 zákona č. 134/2016 Sb. 	
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 
             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných  
podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací.

Příloha: ZL 01, položkový rozpočet méněpráce 


[bookmark: _Hlk141704875]Ve Žďáře nad Sázavou, dne   31.8.2023                                              Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.8.2023                                                         
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Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko					   VHS Bohemia a.s.			
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